

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đột xuất điểm  
đen tai nạn giao thông Km80+920-Km81+800, Quốc lộ 12B,  
tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ)**

**GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ**

*Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27/06/2024; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu  
thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch,  
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu  
ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  
Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật  
Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật  
Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày  
27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu  
về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 quy định chi tiết  
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình  
xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây  
dựng; số 35/2023/NĐCP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các  
Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-  
CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật  
Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ các Thông tư: số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ  
trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa  
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số  
41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT nay là Bộ Xây  
dựng quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao  
thông đường bộ;*

*Quyết định số 4191/QĐ-CĐBVN ngày 20/11/2024 của Cục Đường bộ Việt  
Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất điểm  
đen tai nạn giao thông Km80+920-Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là  
tỉnh Phú Thọ);*

*Quyết định số 321/QĐ-SXD ngày 19/5/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng  
tỉnh Hoà Bình (nay là Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ) về việc Phê duyệt Dự án: Sửa  
chữa đột xuất điểm đen tai nạn giao thông Km80+920 -Km81+800, Quốc lộ  
12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ);*

*Căn cứ Văn bản số 2672/CĐBVN-TCGT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đột xuất điểm đen tai nạn giao thông Km80+920 -Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).*

*Theo đề nghị của Ban QLDA xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ tại Tờ trình số 46/TTr-QLBT ngày 23/7/2025.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đột xuất điểm đen tai nạn giao thông Km80+920-Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) với nội dung như phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Giám đốc Ban QLDA xây dựng và bảo trì công trình giao thông; Trưởng các phòng: Phòng Kết cấu hạ tầng xây dựng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- GD, PGD Sở Phạm Quốc Thắng;
- Lưu: VT, KCHTXD (P.Hg).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Quốc Thắng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Dự án: Sửa chữa đột xuất điểm đen tại nạn giao thông Km80+920 -Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).  
(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày                tháng 7 năm 2025 của Sở Xây dựng Phú Thọ)

| TT | Tên chủ đầu tư           | Tên gói thầu                    |                                                              | Giá gói thầu (đồng)                                                         | Nguồn vốn                                                     | Hình thức lựa chọn nhà thầu             | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng   | Thời gian thực hiện gói thầu       | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|    |                          | Tên gói thầu                    | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                         |                                                                             |                                                               |                                         |                               |                                     |                                             |                 |                                    |                   |                             |
| 1  | Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ | Thi công xây dựng               | Thi công xây dựng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt         | 4.159.233.000<br>Trong đó:<br>- CPXD: 4.104.348.000<br>- CPĐBGT: 54.885.000 | Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (ngân sách nhà nước) | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ    | 60 ngày                             | Từ Quý III/2025                             | Đơn giá cố định | 180 ngày                           | Không áp dụng     | Xem xét khi cần thiết       |
| 2  |                          | Giám sát thi công xây dựng      | Giám sát tiến độ, chất lượng thi công xây dựng theo quy định | 131.462.000                                                                 |                                                               | Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)  |                               | 15 ngày                             | Từ Quý III /2025                            | Trọn gói        | Theo thời gian thi công công trình |                   |                             |
| 3  |                          | Bảo hiểm công trình             | Bảo hiểm công trình                                          | 10.261.000                                                                  |                                                               | Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)  |                               | 15 ngày                             | Từ Quý III /2025                            | Trọn gói        | Theo thời gian thi công công trình |                   |                             |
| 4  |                          | Kiểm toán quyết toán công trình | Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định  | 65.211.000                                                                  |                                                               | Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)  |                               | 15 ngày                             | Từ Quý IV/2025                              | Trọn gói        | 30 ngày                            |                   |                             |

*Ghi chú: Giá gói thầu được lấy trên cơ sở dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-SXD ngày 19/5/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình (nay là Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ)*

