

**HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ<sup>(1)</sup>**

(Hợp đồng điện tử)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 202....

**HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

Số:.....

**Gói thầu** : **Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông)**

**Công trình** : **Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà.**

GIỮA

**TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ**

VÀ

---

<sup>(1)</sup> Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với E-ĐKCT.

<sup>(2)</sup> Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

.....

## **CĂN CỨ PHÁP LÝ:**

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;
- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-SXD-BTKT ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Sở Xây dựng phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2026 do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị quản lý;
- Căn cứ Quyết định số 2308/QĐ-SXD-TC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;
- Căn cứ Quyết định số 2181/QĐ-SXD-BTKT ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà;
- Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà;
- Căn cứ E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông) thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà;
- Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-TTQLĐHGT-KHVT ngày tháng năm 2026 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông) thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà;
- Căn cứ E-HSDT của ....(nhà thầu) gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông) thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà;
- Căn cứ Báo cáo đánh giá E-Hồ sơ dự thầu số ... ngày..... tháng ... năm 2026 của Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn thiết kế Minh Hà gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông) thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà;

– Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu số ... ký ngày tháng .... năm 2026 của Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn thiết kế Minh Hà về việc đối chiếu tài liệu;

– Căn cứ Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng số / TTQLĐHGT-KHVT ngày tháng năm 2026 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông) thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà;

– Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-TTQLĐHGT-KHVT ngày tháng năm 2026 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông) thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà;

– Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng số /BB-TTQLĐHGT-KHVT ngày.... tháng ... năm 2026 gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông) thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà giữa Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và .....(nhà thầu);

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

## **1. Chủ đầu tư**

**Tên giao dịch: Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị**

Đại diện là : Ông **Đoàn Văn Tấn** Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ : 02 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028.39 143 560 Fax: 028.39 143 561.

Tài khoản số : 9527.2.3018800 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II.

Mã số thuế : 0310374372.

Và bên kia là:

## **2. Nhà thầu**

**Tên giao dịch: ....**

Đại diện là : Ông ..... Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ : .....

Tài khoản số : .....

Đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận số .....

Mã số thuế : .....

Điện thoại : ..... email: ....;

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng thi công xây dựng của gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông) thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà như sau:

### **Điều 1. Giải thích từ ngữ**

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau:

1. *Bên* là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt.
2. *Bảng tiên lượng* là bảng kê chi tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp đồng.
3. *Bản vẽ thiết kế* là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật tương tự của công trình do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu hoặc do Nhà thầu lập đã được Chủ đầu tư chấp thuận.
4. *Biên bản nghiệm thu* là biên bản được phát hành theo Điều 7 [Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng].
5. *Chỉ dẫn kỹ thuật* là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.
6. *Chủ đầu tư* là Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị.
7. *Công trình* là Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà
8. *Công trình chính* là Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà.
9. *Công trình tạm* là các công trình phục vụ thi công công trình, hạng mục công trình.
10. *Công trường* là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng.
11. *Dự án* là Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà
12. *Đại diện Chủ đầu tư* là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được ủy quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.

13. *Đại diện Nhà thầu* là người được Nhà thầu nêu ra trong hợp đồng hoặc được Nhà thầu ủy quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Nhà thầu.

14. *Đại diện nhà tư vấn* là người được nhà tư vấn ủy quyền làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do nhà tư vấn giao.

15. *Hạng mục công trình* là một công trình chính hoặc một phần công trình chính.

16. *Hồ sơ dự thầu* của Nhà thầu là toàn bộ tài liệu do Nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu].

17. *Hồ sơ mời thầu* của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo E-TBMT số IB ..... thời điểm đăng tải .....

18. *Hợp đồng* là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và các tài liệu kèm theo theo quy định tại Điều 2 [Thành phần hợp đồng].

19. *Luật* là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

20. *Ngày được hiểu* là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

21. *Ngày khởi công* Theo Thông báo khởi công/Lệnh khởi công.

22. *Ngày làm việc* là ngày dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

23. *Nhà thầu* là .....

24. *Nhà thầu phụ* là Nhà thầu ký hợp đồng với Nhà thầu để thi công một phần công việc của Nhà thầu.

25. Nhà thầu *Tư vấn* là tổ do Chủ đầu tư giao nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

26. *Rủi ro và bất khả kháng* được định nghĩa tại Điều 22 [Rủi ro và bất khả kháng].

27. *Thay đổi* là sự thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công, các nội dung khác của hợp đồng có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

28. *Thiết bị của Nhà thầu* là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có).

29. *Tư vấn thiết kế* là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.

## **Điều 2. Thành phần hợp đồng**

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: \_

1. Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
2. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung chi tiết và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có); \_
3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
4. E-ĐKC của hợp đồng;
5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; \_
6. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
7. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu; \_
8. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có); \_
9. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.

## **Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng**

1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.

## **Điều 4. Thông báo**

1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản. Thuật ngữ “bằng văn bản” hay “văn bản” là bản ghi bằng tay, đánh máy, được in ra hoặc thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và sau đó được lưu trữ lâu dài.

2. Thông báo của một bên phải được người đại diện có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký kết sẽ được coi là có hiệu lực tại thời điểm *bên kia nhận được thông báo (bằng hình thức nhận trực tiếp/fax/email/zalo/viber...)*.

## **Điều 5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng**

### **1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng**

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là **3%** trên giá trị hợp đồng, tương đương .... đồng.
- Thời gian gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư là 05 ngày làm việc sau khi hợp đồng được hai bên ký kết.

- Thời gian Nhà thầu phải gia hạn bảo đảm thực hiện là 07 ngày trước ngày hết hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng.
- Thời gian thanh toán nợ cho Chủ đầu tư là 05 ngày sau khi hai bên thỏa thuận hoặc có quyết định phải trả.
- Thời gian sửa chữa sai sót là 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.
- Thời gian trả lại bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu là 15 ngày sau khi Chủ đầu tư cấp biên bản nghiệm thu hoàn thành và Chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm bảo hành.
- Nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu nhà thầu thi công đầy đủ khối lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Hợp đồng; không nộp đủ và đúng thời hạn hồ sơ hoàn công và hồ sơ quyết toán mà không giải trình được lý do được Chủ đầu tư chấp thuận, khi đó Chủ đầu tư có quyền tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Nhà thầu không được khiếu kiện gì. Chủ đầu tư phải hoàn trả cho Nhà thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng khi Nhà thầu đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

## **2. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng**

- Thời gian nộp bảo lãnh tiền tạm ứng là 05 ngày làm việc sau khi hợp đồng có hiệu lực.
- Giá trị bảo đảm tạm ứng là: ..... đồng (**15%** giá hợp đồng).

## **Điều 6. Đối tượng của hợp đồng**

1. Nhà thầu thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và biên bản đàm phán hợp đồng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

2. Nội dung và khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện được thể hiện cụ thể trong Phụ lục bảng giá thanh toán hợp đồng và các thỏa thuận tại biên bản đàm phán hợp đồng, bao gồm các công việc chủ yếu như sau:

- a) Bàn giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình;
- b) Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công xây dựng công trình theo hợp đồng;

c) Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

d) Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do Nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là Nhà thầu chính hoặc tổng thầu;

e) Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có);

g) Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng (nếu có);

h) Thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

i) Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;

k) Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi hợp đồng thi công;

l) Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường;

m) Hợp tác với các Nhà thầu khác trên công trường (nếu có);

n) Thu dọn công trường sau mỗi ca làm việc và bàn giao sản phẩm xây dựng sau khi hoàn thành;

o) Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật.

3. Phạm vi công việc thực hiện đối với hợp đồng thi công xây dựng: Theo thiết kế bản vẽ thi công được cấp thẩm quyền phê duyệt và Theo khối lượng trong phụ lục bảng giá thanh toán hợp đồng.

### **Điều 7. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng:**

#### **1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng thi công xây dựng**

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng thi công xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các nội dung như sau:

a) Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong hồ sơ mời thầu phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình, xây dựng của nhà nước có liên quan; Nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình.

b) Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định.

c) Nhà thầu đảm bảo vật tư, thiết bị được cung cấp có nguồn gốc xuất xứ như quy định của hồ sơ hợp đồng.

## 2. Các yêu cầu đối với công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị:

a) Các loại vật tư, thiết bị phải thực hiện thí nghiệm, kiểm định theo các quy định hiện hành trước khi cung cấp tới công trình (trường hợp cần thiết đơn vị kiểm định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí Nhà thầu chịu) đảm bảo đạt chất lượng, chủng loại, xuất xứ theo đúng hợp đồng này.

b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các thiết bị trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình trong giai đoạn bảo hành.

c) Các vật tư, thiết bị được lắp đặt phải là thiết bị như đã mô tả trong hợp đồng, E-HSMT, E-HSDT của Nhà thầu và theo đúng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp nhận (theo tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật), hợp pháp và phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) của nước sản xuất và chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ).

d) Đối với các thiết bị nhập khẩu chuyển đến công trình yêu cầu phải có chứng thư giám định của cơ quan có thẩm quyền giám định về xuất xứ, chủng loại, số lượng đạt yêu cầu theo hợp đồng và hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các cam kết, văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu.

đ) Các thiết bị lắp đặt vào công trình phải có công suất, thông số kỹ thuật đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

e) Công việc lắp đặt các vật tư, thiết bị cần đảm bảo chính xác để việc vận hành bình thường, kéo dài tuổi thọ của máy móc. Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện theo thiết kế và các bản vẽ chế tạo đồng thời phải tuân thủ các quy định đã ghi trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch thiết bị. Nếu yêu cầu kỹ thuật nào trong thiết kế và hướng dẫn lắp đặt vận hành không có thì theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

f) Các thiết bị lắp đặt không đạt yêu cầu kỹ thuật (không đúng thiết kế, không phù hợp với tài liệu hướng dẫn vận hành của nhà chế tạo, không đáp ứng quy định của tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật áp dụng ...) sẽ bị từ chối nghiệm thu và phải chuyển khỏi công trường.

g) Nhà thầu phải chuẩn bị hiện trường thuộc phần lắp đặt thiết bị, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, công nhân sửa chữa thiết bị, các nguồn năng lượng, vật

liệu cần thiết để phục vụ việc nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu không tải đơn động thiết bị.

h) Trong thời gian chạy thử kết nối với hệ thống, Nhà thầu phải bố trí đủ cán bộ kỹ thuật và công nhân trực để kịp thời xử lý các sự cố và các khiếm khuyết phát sinh.

i) Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thiết kế, đúng thuyết minh kỹ thuật của nhà chế tạo, có trách nhiệm cùng các bên liên quan chạy thử thiết bị đúng yêu cầu thiết kế, giúp Chủ đầu tư đánh giá đúng chất lượng lắp đặt thiết bị.

j) Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra hoàn chỉnh việc lắp đặt thiết bị, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu (biên bản, sơ đồ hoàn công, nhật ký công trình...); việc lắp đặt thiết bị thực hiện đúng kỹ thuật và chạy thử đạt yêu cầu thiết kế.

### 3. Kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư

a) Chủ đầu tư được quyền vào các nơi trên công trường và các nơi khai thác nguyên vật liệu tự nhiên của Nhà thầu phục vụ cho gói thầu để kiểm tra;

b) Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo (nếu có) và xây dựng ở khu vực, trên công trường được quy định trong hợp đồng Chủ đầu tư được quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật liệu và kiểm tra quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu.

Nhà thầu phải tạo mọi điều kiện cho người của Chủ đầu tư để tiến hành các hoạt động này, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện đi lại ở khu vực trên công trường, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của Nhà thầu.

Đối với các công việc mà người của Chủ đầu tư được quyền xem xét đo lường và kiểm định, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết khi bất kỳ công việc nào như vậy đã xong và trước khi được phủ lập, hoặc không còn được nhìn thấy hoặc đóng gói để lưu kho hoặc vận chuyển. Chủ đầu tư phải tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định không được chậm trễ mà không cần lý do, hoặc thông báo ngay cho Nhà thầu việc Chủ đầu tư không kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định để Nhà thầu có thể tiếp tục các công việc tiếp theo. Trong trường hợp Chủ đầu tư không tham gia quá trình này thì Chủ đầu tư không được khiếu nại về các vấn đề trên.

4. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành: Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Thông tư 16/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi, bổ sung được Chủ đầu tư

chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao và các quy định khác có liên quan.

#### 5. Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư 16/2024/TT-BTTTT.

Ngoài ra, trước khi nghiệm thu hoàn thành Nhà thầu phải thực hiện công tác hướng dẫn đào tạo, lập quy trình vận hành bảo trì hệ thống, bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến phần mềm: hướng dẫn cài đặt, tài liệu thiết kế, tài liệu kỹ thuật, tập tin cài đặt.

#### 6. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót

a) Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư yêu cầu nhưng đảm bảo không vượt quá khoảng thời gian thực hiện các công việc còn tồn đọng đó quy định trong hợp đồng.

#### b) Trường hợp không sửa chữa được sai sót

- Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư hỏng và thông báo cho Nhà thầu biết về ngày này.

- Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã được thông báo, Chủ đầu tư có thể tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa và Nhà thầu phải chịu mọi chi phí (Nhà thầu không được kiến nghị về chi phí sửa chữa nếu không cung cấp được tài liệu chứng minh sự thiếu chính xác trong cách xác định chi phí sửa chữa của Chủ đầu tư), Nhà thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa chữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công trình theo hợp đồng.

c) Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Chủ đầu tư không sử dụng được công trình hay phần lớn công trình cho mục đích đã định thì Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng; khi đó, Nhà thầu sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư theo hợp đồng và theo các quy định pháp luật.

d) Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa ngay trên công trường được và được Chủ đầu tư đồng ý, Nhà thầu có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa.

#### 7. Các kiểm định thêm

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào nêu trong hợp đồng, bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành. Yêu cầu này được thông báo trong khoảng thời gian 30 ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng.

Các kiểm định này phải được tiến hành theo các điều kiện được áp dụng cho các kiểm định trước, chỉ khác là được tiến hành bằng kinh phí của Nhà thầu.

#### 8. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành

Sau khi đã cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao, mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện tại thời điểm đó. Hợp đồng vẫn được coi là có hiệu lực đối với nội dung và phạm vi của những nghĩa vụ chưa được hoàn thành.

### **Điều 8. Thời gian thực hiện Hợp đồng**

#### 1. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng:

a) Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.

b) Bên nhận thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để làm căn cứ thực hiện.

c) Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao các công việc, sản phẩm chủ yếu.

#### 2. Ngày khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng:

- Ngày bắt đầu công việc kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

- Ngày khởi công công trình là ngày ghi trong Lệnh khởi công của Chủ đầu tư.

- Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng là: .... ngày kể từ ngày khởi công (*Thời gian trên không bao gồm ngày nghỉ Lễ, Tết phải ngưng thi công theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền, thời gian chờ cấp thẩm quyền cho phép nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình và trường hợp bất khả kháng*).

Trong đó:

+ Nhà thầu dự kiến sẽ hoàn thành phần công việc thi công ngoài hiện trường trong vòng .... ngày.

+ Nhà thầu sẽ hoàn thành phần lập hồ sơ hoàn công thanh quyết toán A-B trong vòng .... ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

#### 3. Tiến độ thực hiện hợp đồng:

- Thời gian trình tiến độ chi tiết thực hiện công việc là trong vòng 05 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

- Thời gian phản hồi cho Nhà thầu về tiến độ đề xuất là 05 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được bảng tiến độ của Nhà thầu.

#### 4. Điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công xây dựng

Điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công xây dựng theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-BXD:

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, dịch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra.

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra.

\* Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP:

Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

\* Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Bên giao thầu và Bên nhận thầu có trách nhiệm đánh giá tác động của các sự kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng để xác định, quyết định điều chỉnh cho phù hợp

\* Trường hợp tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cần thực hiện các công việc sau:

a) Bên giao thầu, Bên nhận thầu căn cứ yêu cầu tạm dừng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng.

b) Trường hợp phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì Bên giao thầu, Bên nhận thầu căn cứ nội dung hợp đồng, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự kiện dẫn đến tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận về các khoản mục chi phí phát sinh hợp lý.

c) Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

- Chủ đầu tư không trao cho Nhà thầu quyền tiếp cận, sử dụng các phần hoặc toàn bộ công trường theo thời gian quy định;

- Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp biên bản nghiệm thu công trình;

- Nhà thầu tuân thủ các hướng dẫn của Chủ đầu tư khi các hướng dẫn của Chủ đầu tư đúng quy định, mới phát sinh, không nằm trong thỏa thuận đã có trước đó.

d) Nhà thầu được phép theo Điều 25 [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp] gia hạn thời gian hoàn thành nếu do một trong những lý do sau đây:

- Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng;

- Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các Nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra như: việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của Nhà thầu gây ra;

- Do Chủ đầu tư không hoặc chậm thanh toán vốn theo quy định của hợp đồng.

#### 5. Đẩy nhanh tiến độ

Trường hợp Chủ đầu tư cần Nhà thầu hoàn thành trước ngày hoàn thành dự kiến, Chủ đầu tư phải yêu cầu Nhà thầu đề xuất các chi phí phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nếu Chủ đầu tư chấp nhận các chi phí mà Nhà thầu đề xuất thì ngày hoàn thành dự kiến sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và được Chủ đầu tư, Nhà thầu xác nhận.

Nếu các chi phí phát sinh do Nhà thầu đề xuất để đẩy nhanh tiến độ được Chủ đầu tư chấp thuận thì giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh và các chi phí phát sinh sẽ được xem là một thay đổi của hợp đồng.

#### 6. Khắc phục tiến độ chậm trễ

Khi tiến độ đã bị chậm hơn so với tiến độ thi công như các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng của công việc đó mà không phải do những nguyên nhân đã nêu trong khoản 4 Điều này, khi đó Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu trình một bản tiến độ thi công được sửa đổi để thực hiện tiến độ hoàn thành, trong thời gian yêu cầu.

### **Điều 9. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán**

1. Giá hợp đồng là: ..... đồng.

(Bằng chữ: ..... đồng).

– Chi tiết giá Hợp đồng được nêu trong Phụ lục [Bảng Giá thanh toán Hợp đồng].

– Tỷ lệ giảm giá là .....% so với giá gói thầu được duyệt tại Quyết định số ...../QĐ-TTQLĐHG-T-KHVT ngày ... tháng .... năm 2025 của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị về việc phê duyệt dự toán gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông) thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà;

Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện, khối lượng thực hiện có điều chỉnh dẫn đến điều chỉnh dự toán thì hai bên thương thảo, ký kết phụ lục điều chỉnh cho phù hợp với dự toán điều chỉnh được phê duyệt. Trong đó có xét đến tỷ lệ giá trị giảm giá (tỷ lệ giảm giá tối thiểu bằng giá trị giảm giá nêu trên).

– Giá Hợp đồng chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Điều 11 [Điều chỉnh hợp đồng].

Giá hợp đồng chính thức là giá trị quyết toán được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền như Kiểm toán, Kiểm tra có thay đổi về giá trị quyết toán thì giá trị này (sau Kiểm toán, Kiểm tra) thì các bên phải tuân thủ, thực hiện theo kết luận của cơ quan Kiểm toán, Kiểm tra.

## 2. Tạm ứng:

– Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, sau khi Hợp đồng có hiệu lực; có Thông báo khởi công công trình Chủ đầu tư tạm ứng cho Nhà thầu **15%** giá trị hợp đồng, tương ứng với số tiền là: ..... **đồng**

Thu hồi tạm ứng được thực hiện từ đợt thanh toán đầu tiên và kết thúc thu hồi khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành). Mức thu hồi tạm ứng đợt được xác định theo công thức sau:

*Giá trị thu hồi tạm ứng đợt = [giá trị hoàn thành thanh toán đợt x giá trị tạm ứng] / [80% x giá trị hợp đồng]*

Trường hợp đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 Chủ đầu tư chưa thu hồi hết tiền tạm ứng, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu hoàn trả toàn bộ tiền tạm ứng.

Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt hợp đồng theo Điều 19 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư], Điều 20 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu] hoặc Điều 22 [Rủi ro và bất khả kháng] (tùy từng trường hợp), khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Chủ đầu tư trong thời gian **10 ngày**.

c) Nhà thầu phải sử dụng tiền tạm ứng theo đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả. Nghiêm cấm việc tạm ứng mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích của hợp đồng xây dựng đã ký.

### 3. Thanh toán:

Căn cứ kế hoạch vốn của dự án được giao và được cơ quan cấp phát vốn chấp thuận, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu như sau:

– Sau khi Nhà thầu thi công hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình có khối lượng được nghiệm thu giai đoạn, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu đến **100% giá trị khối lượng công việc được nghiệm thu, nhưng tổng giá trị thanh toán không vượt quá 90% giá trị hợp đồng.**

– Sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, Nhà thầu hoàn thành các công việc, các thỏa thuận theo hợp đồng, Chủ đầu tư nhận được bảo đảm bảo hành và Chủ đầu tư nhận được đảm bảo chờ quyết toán bằng **5%** giá trị nghiệm thu hoàn thành (hình thức đảm bảo chờ quyết toán bằng chuyên khoản). Chủ đầu tư thanh toán tiếp cho nhà thầu đến **100%** giá trị khối lượng công việc được nghiệm thu.

– Sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, căn cứ giá trị quyết toán của gói thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư hoàn trả giá trị còn lại cho Nhà thầu.

– Giá trị thanh toán chính thức là giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền như Kiểm toán, Kiểm tra ... thay đổi về giá trị đã được quyết toán thì giá trị thay đổi này là giá trị thanh toán chính thức cuối cùng. Trường hợp giá trị Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu vượt giá trị quyết toán của cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc giá trị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ... (nếu có) thì Nhà thầu phải hoàn trả giá trị vượt đó vào ngân sách Thành phố trong vòng **05 ngày** kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

### 4. Thời hạn thanh toán:

Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị thanh toán đến cơ quan cấp phát.

### 5. Thanh toán tiền bị giữ lại:

Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền bị giữ lại cho Nhà thầu khi các bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh toán và khi Nhà thầu hoàn

thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định tại Điều 21 [Bảo hiểm và Bảo hành] và Quyết toán dự án được duyệt.

6. Đồng tiền và hình thức thanh toán:

a) Đồng tiền thanh toán: giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam (VND).

b) Hình thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

7. Hồ sơ thanh toán:

– Hồ sơ thanh toán 05 bộ.

Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu chủ yếu sau:

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán.

+ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo quy định

+ Hóa đơn tài chính theo quy định.

– Trong đợt thanh toán đầu tiên Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu như: hợp đồng, giấy chứng nhận và hóa đơn thu phí bảo hiểm đối với xe máy thiết bị, người lao động thi công trên công trường và bên thứ ba (3 bản sao y) theo quy định.

– Đối với các chi phí gián tiếp là chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công và chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế: khi thanh toán nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư các hóa đơn chứng từ chứng minh các chi phí được xác nhận/nghiệm thu, thanh toán này.

## **Điều 10. Loại hợp đồng**

Hợp đồng này là hợp đồng trọn gói.

## **Điều 11. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng**

Điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công xây dựng theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 02/2023/TT-BXD:

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, dịch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra.

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra.

\* Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP:

Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

\* Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Bên giao thầu và Bên nhận thầu có trách nhiệm đánh giá tác động của các sự kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng để xác định, quyết định điều chỉnh cho phù hợp

\* Trường hợp tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cần thực hiện các công việc sau:

a) Bên giao thầu, Bên nhận thầu căn cứ yêu cầu tạm dừng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng.

b) Trường hợp phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì Bên giao thầu, Bên nhận thầu căn cứ nội dung hợp đồng, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự kiện dẫn đến tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận về các khoản mục chi phí phát sinh hợp lý.

c) Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

- Chủ đầu tư không trao cho Nhà thầu quyền tiếp cận, sử dụng các phần hoặc toàn bộ công trường theo thời gian quy định;

- Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp biên bản nghiệm thu công trình;

- Nhà thầu tuân thủ các hướng dẫn của Chủ đầu tư khi các hướng dẫn của Chủ đầu tư đúng quy định, mới phát sinh, không nằm trong thỏa thuận đã có trước đó.

d) Nhà thầu được phép theo Điều 25 [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp] gia hạn thời gian hoàn thành nếu do một trong những lý do sau đây:

- Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng;

- Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các Nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra như: việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của Nhà thầu gây ra;

- Do Chủ đầu tư không hoặc chậm thanh toán vốn theo quy định của hợp đồng.

## **Điều 12. Trách nhiệm của bên A**

### 1. Quyền của Chủ đầu tư (bên A):

a) Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, giám sát nhưng không được gây cản trở hoạt động thi công bình thường của Nhà thầu và bất kỳ chậm trễ, trì hoãn hay yêu cầu bổ sung kéo dài nào trong việc kiểm tra/kiểm định của Chủ đầu tư thì đều không được tính vào tiến độ thi công của Nhà thầu;

b) Nếu Chủ đầu tư xét thấy mình có quyền với bất kỳ khoản thanh toán nào theo bất cứ điều nào hoặc các quy định khác liên quan đến hợp đồng thì phải thông báo và cung cấp các chi tiết cụ thể cho Nhà thầu.

c) Trường hợp Chủ đầu tư nhận thấy vấn đề hoặc tình huống dẫn tới khiếu nại phải thông báo cho Nhà thầu càng sớm càng tốt. Các thông tin chi tiết phải xác định cụ thể điều khoản hoặc cơ sở khiếu nại khác và phải bao gồm chứng minh của số tiền và sự kéo dài mà Chủ đầu tư tự cho mình có quyền được hưởng liên quan đến hợp đồng. Chủ đầu tư sau đó phải quyết định:

- Số tiền (*nếu có*) mà Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thanh toán;

- Kéo dài (*nếu có*) thời hạn thông báo sai sót;

Chủ đầu tư có thể khấu trừ số tiền này từ bất kỳ khoản nợ hay sẽ nợ nào của Nhà thầu. Chủ đầu tư chỉ được quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số được xác nhận **là khoản nợ** của Nhà thầu hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với Nhà thầu theo khoản này;

d) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền trực tiếp chỉ đạo, quản lý tất cả các nội dung liên quan đến việc thực hiện, thi công gói thầu.

e) Không nghiệm thu sản phẩm không đạt chất lượng theo Hợp đồng.

f) Không xác nhận khối lượng công việc hoàn thành nếu xét thấy Nhà thầu không làm đúng hoặc không đạt yêu cầu theo quy định.

g) Tạm dừng thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả khi Nhà thầu vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy hoặc không đảm bảo yêu cầu của hồ sơ được duyệt, hồ sơ dự thầu.

h) Chủ đầu tư được quyền ở từng thời điểm ra chỉ thị bằng văn bản để:

+ Di chuyển khỏi công trường trong khoảng thời gian hoặc các khoảng thời gian có thể được quy định trong chỉ thị, những nguyên vật liệu, hàng hóa/thiết bị hoặc máy móc mà theo ý kiến của Chủ đầu tư là không phù hợp với hợp đồng;

+ Thay thế bằng các nguyên vật liệu, hàng hóa/thiết bị và máy móc thích hợp, đúng quy cách theo yêu cầu của Hợp đồng.

+ Dỡ bỏ hoặc thi công lại hạng mục công việc/ thiết bị mặc dù đã có thử nghiệm trước đó hoặc đã thanh toán phần công việc, hạng mục, thiết bị này nhưng sau đó Chủ đầu tư nhận thấy hạng mục/ thiết bị này không phù hợp với hợp đồng.

i) Đình chỉ thực hiện hoặc yêu cầu chấm dứt hợp đồng theo quy định và xử phạt hợp đồng như quy định tại Điều 24 của Hợp đồng.

## 2. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư

a) Xin giấy phép xây dựng theo quy định;

b) Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho Nhà thầu quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của hợp đồng;

c) Cử và thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về nhân lực chính tham gia quản lý và thực hiện hợp đồng;

d) Thực hiện các thủ tục để cơ quan thẩm quyền bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho Nhà thầu theo tiến độ thanh toán trong hợp đồng;

e) Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu có liên quan, vật tư (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan;

f) Xem xét và chấp thuận kịp thời bằng văn bản các đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công của Nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình;

g) Chủ đầu tư phải có sẵn để cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ các số liệu liên quan mà Chủ đầu tư có về điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn và những nội dung của công tác khảo sát về công trường, bao gồm cả các yếu tố môi trường liên quan đến hợp đồng.

## **Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của bên B**

### 1. Quyền của Nhà thầu (bên B)

a) Được quyền đề xuất với Chủ đầu tư về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng quy định tại Điều 4 Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng; từ chối thực hiện công việc ngoài phạm vi hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của Chủ đầu tư.

b) Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

c) Tiếp cận công trường:

- Chủ đầu tư phải bàn giao cho Nhà thầu mặt bằng thi công công trình để Nhà thầu thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp Nhà thầu không nhận được mặt bằng thi công công trình do sự chậm trễ của Chủ đầu tư và phải gánh chịu chi phí phát sinh trong thời gian này thì Nhà thầu được thanh toán chi phí phát sinh và cộng thêm vào trong giá hợp đồng.

Nếu do sai sót hoặc sự chậm trễ của Nhà thầu thì Nhà thầu sẽ không được hưởng việc gia hạn thời gian, chi phí này.

2. Nghĩa vụ của Nhà thầu

a) Nhà thầu phải huy động các nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị đã kê khai trong HSDT (HSDX) hoặc đã bổ sung để thực hiện công trình. Chủ đầu tư chỉ chấp thuận đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị trong trường hợp kinh nghiệm, năng lực của nhân sự thay thế và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế là tương đương hoặc cao hơn so với đề xuất trong HSDT, đảm bảo đúng quy định.

b) Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu không sử dụng nhân sự của Nhà thầu cho việc thực hiện hợp đồng của Chủ đầu tư với lý do chính đáng, Nhà thầu phải bảo đảm rằng người đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư và không còn được thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến hợp đồng. Trong trường hợp cần thiết, Nhà thầu phải bổ sung ngay một nhân sự thay thế có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc cao hơn.

c) Trường hợp Chủ đầu tư xác định một nhân sự của Nhà thầu tham gia các hành vi tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc gây trở ngại trong quá trình thực hiện công trình, các hành vi vi phạm pháp luật khác thì nhân sự đó sẽ bị buộc thôi việc.

d) Nhà thầu phải thi công xây dựng công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

đ) Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công xây dựng công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng.

e) Nhà thầu phải lập hồ sơ hoàn công sau khi hoàn tất công tác thi công ngoài hiện trường, thời gian lập hồ sơ hoàn công không được vượt quá thời gian quy định của hợp đồng. Nếu nhà thầu kéo dài thời gian hoặc không lập hồ sơ hoàn công dẫn đến công trình không thể nghiệm thu, thanh quyết toán kịp thời theo qui định thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu kinh phí công trình không được cấp có thẩm quyền chấp nhận thanh toán hoặc không còn được ghi vốn kế hoạch để thanh toán, đồng

thời bị phạt theo quy định hiện hành của Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng;

f) Nhà thầu có trách nhiệm số hóa các file dữ liệu hồ sơ hoàn công nộp cho Chủ đầu tư ngay sau khi giao nộp hồ sơ hoàn công, đồng thời chịu trách nhiệm về tính trung thực của các số liệu số hóa, hồ sơ tài liệu và đĩa CD có liên quan.

g) Nhà thầu phải giữ bí mật thông tin liên quan đến hợp đồng hoặc pháp luật có quy định liên quan đến bảo mật thông tin.

h) Nhà thầu phải trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian 05 ngày, nếu trong khoảng thời gian này mà Nhà thầu không trả lời thì được coi như Nhà thầu đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của Chủ đầu tư.

k) Trong thời gian 05 ngày sau khi ký hợp đồng, Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư giấy đề nghị cấp phép thi công kèm hồ sơ biện pháp thi công để Chủ đầu tư lập hồ sơ xin phép thi công gửi cơ quan thẩm quyền cấp phép.

### 3. Nhân lực của Nhà thầu

- Nhân lực của Nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sa thải (*hay tác động để sa thải*) bất cứ nhân lực nào ở công trường hay công trình, kể cả đại diện của Nhà thầu nếu những người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn; không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng; gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu phải huy động nhân sự đáp ứng đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu theo nhân sự đề xuất trong Hồ sơ dự thầu ban đầu hoặc hồ sơ nhân sự thay thế, bổ sung trong quá trình làm rõ hồ sơ dự thầu, chi tiết theo Phụ lục nhân sự đính kèm hợp đồng. Trường hợp không huy động được nhân sự nhà thầu bị xử lý theo quy định tại **Khoản 1, Điều 16** (Các hành vi bị cấm trong đấu thầu) và **Điều 87** (Xử lý vi phạm) của Luật Đấu thầu.

- Trường hợp nhân sự do nhà thầu đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng vì lý do bất khả kháng thì nhà thầu có thể thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. Việc thay đổi này phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư bằng văn bản.

- Khi đó, Nhà thầu sẽ chỉ định (*hoặc buộc phải chỉ định*) một người khác đáp ứng theo yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu để thay thế. Nhà thầu phải luôn đảm bảo trật tự, an toàn cho người và tài sản trên công trường.

- Chỉ huy trưởng công trình hoặc chỉ huy phó phải thường xuyên có mặt trong thời gian nhà thầu thi công công trình.

- Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của Nhà thầu có trách nhiệm:

+ Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên liên quan thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn và đề xuất điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế thi công xây dựng;

+ Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động của người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường;

+ Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng và báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án;

+ Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động

#### 4. Báo cáo về nhân lực và thiết bị của Nhà thầu

Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư chi tiết về số lượng nhân lực, thiết bị chủ yếu của Nhà thầu trên công trường theo đúng quy định của Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu.

#### 5. Hợp tác

Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với: nhân lực của Chủ đầu tư; các Nhà thầu khác do Chủ đầu tư thuê;

Các dịch vụ cho những người này và các Nhà thầu khác có thể bao gồm việc sử dụng thiết bị của Nhà thầu, các công trình tạm hoặc việc bố trí đường vào công trường là trách nhiệm của Nhà thầu. Trường hợp các dịch vụ này làm phát sinh chi phí ngoài giá hợp đồng thì các bên xem xét thỏa thuận bổ sung chi phí này.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của mình trên công trường, phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các Nhà thầu khác ở phạm vi (nếu có) được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư.

#### 6. Định vị các mốc

Nhà thầu phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu được xác định trong hợp đồng. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các hạng mục của công trình và phải điều chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc căn tuyến của công trình.

Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp thông tin trong các mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó (*các điểm mốc, tuyến và cao trình chuẩn*), nhưng Nhà thầu phải cố gắng để kiểm chứng độ chính xác của chúng trước khi sử dụng.

Trường hợp, Nhà thầu bị chậm trễ và phải chịu chi phí mà không phải do lỗi của mình gây ra, thì Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư và có quyền thực hiện theo Điều 24 của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].

#### 7. Điều kiện về công trường

Nhà thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, bao gồm:

a) Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình khi mà trong HSMT (HSYC) hoặc tài liệu làm rõ đã có báo cáo khảo sát địa chất công trình;

b) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu;

c) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót.

d) Các quy định của pháp luật về lao động;

đ) Các yêu cầu của Nhà thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện giao thông, nước và các dịch vụ khác.

#### 8. Đường đi và phương tiện

Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên dùng hoặc tạm thời mà Nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trường. Nhà thầu cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng kinh phí của mình.

Nhà thầu phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường, cầu do việc sử dụng, đi lại của Nhà thầu hoặc người của Nhà thầu gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp.

Trừ khi được quy định khác trong các điều kiện và điều khoản này:

a) Nhà thầu không được sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Chủ đầu tư hoặc những người khác;

b) Nhà thầu (*trong quan hệ giữa các bên*) sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu Nhà thầu làm hỏng khi sử dụng các tuyến đường đó;

c) Nhà thầu phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến đường và phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử dụng các tuyến đường, biển hiệu, biển chỉ dẫn;

d) Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh từ việc sử dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại;

đ) Chủ đầu tư không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào;

e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho yêu cầu sử dụng của Nhà thầu sẽ do Nhà thầu chịu.

#### 9. Vận chuyển vật tư thiết bị (trừ khi có quy định khác)

a) Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày, trước ngày mà mọi vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường (bao gồm cả đóng gói, xếp hàng, vận chuyển, nhận, dỡ hàng, lưu kho và bảo vệ vật tư thiết bị);

b) Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Chủ đầu tư đối với các hư hỏng, mất mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí tư pháp) do việc vận chuyển vật tư thiết bị của Nhà thầu.

#### 10. Thiết bị Nhà thầu

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị của mình. Khi được đưa tới công trình, thiết bị của Nhà thầu phải dùng riêng cho việc thi công công trình. Nhà thầu không được di chuyển ra khỏi công trường bất kỳ một loại thiết bị chủ yếu nào nếu không được sự đồng ý của Chủ đầu tư. Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư đối với các xe cộ vận chuyển vật tư, thiết bị hoặc nhân lực của Nhà thầu ra khỏi công trường.

#### 11. Hoạt động của Nhà thầu trên công trường

Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường và khu vực bổ sung mà Nhà thầu có và được Chủ đầu tư đồng ý là nơi làm việc. Nhà thầu phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Nhà thầu và nhân lực của Nhà thầu chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật liệu thừa của mình. Nhà thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa.

Sau khi biên bản nghiệm thu công trình đã được cấp, Nhà thầu phải dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị của Nhà thầu, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác và công trình tạm. Nhà thầu phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Nhà thầu có thể để lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai sót, những vật tư thiết bị cần để Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

Nếu tất cả những vật tư, thiết bị này không được dọn khỏi công trường trong vòng 07 ngày sau khi Chủ đầu tư cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; Chủ đầu tư có thể bán hoặc thải bỏ vật tư thiết bị, số tiền thu được từ việc bán vật tư, thiết bị sẽ trả cho Nhà thầu sau khi đã thanh toán các chi phí phát sinh cho Chủ đầu tư.

12 Các quy định về an toàn:

Nhà thầu phải:

- (a) Tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động hiện hành; an toàn khi thi công;
- (b) Chịu trách nhiệm về an toàn cho tất cả những người được phép có mặt trên công trường;
- (c) Có biện pháp thi công nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối nhân lực của nhà thầu và cho những người được phép có mặt trên công trường.

13 Báo cáo Tiến độ

Trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng, các báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng sẽ được Nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Nhà tư vấn và Chủ đầu tư. Các báo cáo tuần, báo cáo tháng phải được nộp vào ngày thứ năm hàng tuần và thứ năm của tuần cuối cùng trong tháng

Báo cáo phải liên tục cho tới khi Nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc còn tồn lại tại thời điểm hoàn thành được nêu trong Biên bản nghiệm thu công trình.

Mỗi báo cáo phải có:

- (a) Sơ đồ và mô tả chi tiết tiến độ, thi công, lắp dựng, kiểm tra và vận hành thử (nếu có);
- (b) Hình ảnh mô tả tình trạng gia công chế tạo (nếu có) và tiến độ trên công trường;
- (c) Các chi tiết về nhân lực và thiết bị của Nhà thầu;
- (d) Bản sao tài liệu đảm bảo chất lượng, kết quả thử và chứng chỉ của vật liệu;
- (e) Số liệu thống kê về an toàn, gồm chi tiết của các hoạt động và các trường hợp nguy hại liên quan đến yếu tố môi trường và quan hệ công cộng;
- (f) So sánh tiến độ theo kế hoạch và tiến độ thực tế, với chi tiết của mọi sự việc hoặc tình huống có thể gây nguy hiểm cho việc hoàn thành theo Hợp đồng, và các biện pháp đang (hoặc sẽ) được áp dụng để khắc phục sự chậm trễ.

14. Các vấn đề khác có liên quan

Tất cả các cỗ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa chất hoặc khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và

thẩm quyền của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này.

Khi phát hiện ra những đồ vật này, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để hướng dẫn giải quyết. Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ và phải chịu chi phí để thực hiện hướng dẫn thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư và có quyền theo Điều 25 của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].

#### **Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Quản lý dự án [Chủ đầu tư tự thực hiện]**

Tổ Quản lý dự án của Chủ đầu tư:

Tổ Quản lý dự án tiến hành công việc theo khoản này để đồng ý hay quyết định một vấn đề, Tổ Quản lý dự án phải trao đổi ý kiến với từng bên để cố gắng đạt được sự thống nhất chung. Trường hợp không đạt được sự thống nhất, Tổ Quản lý dự án sẽ đưa ra một quyết định khách quan phù hợp với hợp đồng, có xem xét thích đáng đến những sự việc có liên quan.

Tổ Quản lý dự án cần thông báo cho hai bên về từng thỏa thuận hay quyết định với lý lẽ bảo vệ của mình. Mỗi bên phải cố gắng tôn trọng hiệu lực của mỗi thỏa thuận hoặc quyết định, trừ khi và cho tới khi được xem xét theo Điều 25 của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].

#### **Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Giám sát thi công xây dựng công trình:**

1. Quyền của Nhà thầu Tư vấn giám sát (Nhà tư vấn):

- Nhà tư vấn là người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao cho Nhà tư vấn trong hợp đồng và các quy định cụ thể theo quy định của pháp luật. Nhà tư vấn có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này.

- Nhà tư vấn không có quyền sửa đổi Hợp đồng. Nhà tư vấn có thể thực hiện quyền hạn được gán với chức danh Nhà tư vấn như đã được xác định hoặc được bao hàm do thấy cần thiết trong Hợp đồng. Nếu Nhà tư vấn được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư cam kết không áp đặt đối với quyền hạn của Nhà tư vấn, trừ những gì đã thỏa thuận với Nhà thầu.

Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này thì:

a) Nhà tư vấn không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào theo hợp đồng, hay cho một bên nào;

b) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, thông báo, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của Nhà tư vấn (bao gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Chủ đầu tư khỏi bất kỳ

trách nhiệm nào theo Hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ đúng.

## 2. Trách nhiệm của Nhà tư vấn

Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình:

- Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

## 3. Thay thế Nhà tư vấn:

- Nếu Chủ đầu tư có ý định thay thế Nhà tư vấn thì không ít hơn 07 ngày trước khi dự định thay thế, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu thông tin chi tiết tương ứng của Nhà tư vấn được dự kiến thay thế. Chủ đầu tư không được thay thế Nhà tư vấn bằng một người mà Nhà thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Chủ đầu tư các chi tiết, lý lẽ để giải thích.

## **Điều 16. Nhà thầu phụ**

1. Khi ký hợp đồng thầu phụ, Nhà thầu phải thực hiện theo các quy định sau:

a) Đối với các Nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được Chủ đầu tư chấp thuận;

b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và các công việc/ngành vụ khác đối với phần việc do các Nhà thầu phụ thực hiện;

c) Nhà thầu không được giao cho Nhà thầu phụ thực hiện vượt quá 10% giá trị hợp đồng.

## 2. Nhà thầu phụ do Chủ đầu tư chỉ định (*nếu có*)

a) Nhà thầu phụ do Chủ đầu tư chỉ định là một Nhà thầu được Chủ đầu tư chỉ định cho Nhà thầu thuê làm Nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi Nhà thầu không đáp ứng được tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi Chủ đầu tư đã yêu cầu.

b) Nhà thầu có quyền từ chối Nhà thầu phụ do Chủ đầu tư chỉ định nếu công việc Nhà thầu đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các thỏa thuận trong hợp đồng hoặc có đầy đủ cơ sở cho rằng Nhà thầu phụ do Chủ đầu tư chỉ định không đáp ứng được các yêu cầu theo hợp đồng.

3. Chủ đầu tư có thể thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của Nhà thầu (*hoặc theo thỏa thuận khác của các bên*).

## 4. Hợp tác với Nhà thầu khác.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phải hợp tác với các Nhà thầu khác và các đơn vị liên quan cùng làm việc trên công trường trong khoảng thời gian

làm việc của các Nhà thầu, đơn vị liên quan đó theo kế hoạch. Trường hợp thay đổi kế hoạch làm việc của các Nhà thầu khác, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về những thay đổi đó.

Trường hợp có quy định trong thông số kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải hợp tác và tạo điều kiện phù hợp cho nhân sự của Chủ đầu tư và các nhân sự khác tiến hành đánh giá tác động môi trường và xã hội. Chủ đầu tư phải thông báo trước cho Nhà thầu về việc này.

5. Hợp đồng thầu phụ thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. Các nội dung trong hợp đồng thầu phụ có thể tham khảo các mẫu hợp đồng tại phụ lục kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

### **Điều 17. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ**

#### **1. An toàn lao động**

a) Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.

b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

c) Các bên có liên quan phải thường xuyên xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

d) Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

đ) Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.

Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

#### **2 Đảm bảo an toàn giao thông**

Nhà thầu cần lập kế hoạch thi công từng phân đoạn cụ thể trình giám sát và chủ đầu tư thông qua.

### 3. Bảo vệ môi trường

a) Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

c) Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

d) Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

### 4. Phòng chống cháy nổ

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.

## **Điều 18. Điện, nước và an ninh công trường**

### 1. Điện, nước trên công trường

Trừ trường hợp quy định ở dưới đây, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác mà Nhà thầu cần.

Nhà thầu có quyền sử dụng việc cung cấp điện, nước và dịch vụ khác có thể có trên công trường cho mục đích thi công công trình mà các chi tiết và giá đã được đưa ra trong các yêu cầu của Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ nguồn điện, nước để phục vụ thi công công trình. Nhà thầu phải tự mình chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng những dịch vụ này và để đo số lượng tiêu thụ. Số lượng tiêu thụ và số tiền phải trả cho các dịch vụ trên Nhà thầu phải thanh toán theo quy định của hợp đồng.

### 2. An ninh công trường

Trừ khi có quy định khác trong những điều kiện riêng:

a) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người không có nhiệm vụ vào công trường;

b) Những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm nhân lực của Nhà thầu và của Chủ đầu tư và những người khác do Chủ đầu tư (hoặc người thay mặt) thông báo cho Nhà thầu biết.

### **Điều 19. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư**

1. Tạm dừng thực hiện công việc của hợp đồng bởi Chủ đầu tư:

Nếu Nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, Chủ đầu tư có thể ra thông báo yêu cầu Nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, cụ thể.

Chủ đầu tư quyết định dừng thực hiện công việc trong hợp đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả khi Nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Trước khi tạm dừng, Chủ đầu tư thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu không ít hơn 07 ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm dừng.

2. Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư

Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt hợp đồng nếu Nhà thầu:

a) Không thực hiện theo bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc một thông báo theo khoản 1 Điều này [Tạm dừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Chủ đầu tư];

b) Bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng;

c) Không có lý do chính đáng mà 07 ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp đồng;

d) Giao thầu phụ lớn hơn 10% giá trị công trình hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư;

đ) Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này;

Nếu có ở một trong những trường hợp này, Chủ đầu tư có thể bằng cách thông báo cho Nhà thầu trước 07 ngày, chấm dứt hợp đồng và trục xuất Nhà thầu ra khỏi công trường. Tuy nhiên, trong trường hợp của điểm (đ) Chủ đầu tư có thể thông báo chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

Sự lựa chọn của Chủ đầu tư trong việc quyết định chấm dứt hợp đồng sẽ không được làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Chủ đầu tư theo hợp đồng.

Nhà thầu phải rời công trường và chuyển các vật tư, vật liệu cần thiết, các tài liệu của Nhà thầu và các hồ sơ thiết kế khác của Nhà thầu cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên, Nhà thầu sẽ cố gắng hết mức để tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý được nêu trong thông báo, bảo vệ tính mạng và tài sản hay cho sự an toàn của công trình.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Chủ đầu tư có thể hoàn thành công trình và sắp đặt cho các đơn vị khác thực hiện. Chủ đầu tư và các đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ vật tư, vật liệu, tài liệu nào của Nhà thầu và các tài liệu thiết kế khác do Nhà thầu thực hiện hoặc do đại diện Nhà thầu thực hiện.

Chủ đầu tư sẽ thông báo cho Nhà thầu giải phóng các thiết bị, công trình tạm của nhà thầu ở tại hoặc gần công trường. Ngay khi nhận được thông báo, trong thời gian 07 ngày, Nhà thầu phải tiến hành tháo dỡ, di chuyển các thiết bị, công trình tạm này.

### 3. Xác định giá vào ngày chấm dứt hợp đồng

Ngay khi thông báo chấm dứt theo khoản 2 Điều này [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư] có hiệu lực, Chủ đầu tư sẽ xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu và tài liệu của Nhà thầu và các khoản tiền phải thanh toán cho Nhà thầu cho các công việc được thực hiện theo đúng hợp đồng.

### 4. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo khoản 2 Điều này [Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư] có hiệu lực, Chủ đầu tư có thể:

a) Không thanh toán thêm cho Nhà thầu cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong thời gian hoàn thành (nếu có) và các chi phí khác mà Chủ đầu tư chấp thuận đã được xác định;

b) Thu lại từ Nhà thầu các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Chủ đầu tư phải chịu và các chi phí thêm khác của việc hoàn thành công trình, sau khi tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Nhà thầu. Sau khi đã thu hồi lại từ các mất mát, hư hỏng và các chi phí thêm, Chủ đầu tư sẽ thanh toán phần tiền cân đối còn lại cho Nhà thầu.

## **Điều 20. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu**

### 1. Quyền tạm dừng công việc của Nhà thầu

Nếu Chủ đầu tư không tuân thủ khoản 4 Điều 9 [Thời hạn thanh toán] vượt quá 45 ngày; Nhà thầu có thể, sau khi thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 07 ngày, sẽ tạm dừng công việc (*hoặc giảm tỷ lệ công việc*) trừ khi và cho đến khi Nhà thầu được thanh toán theo các điều khoản của hợp đồng, tùy từng trường hợp và như đã mô tả trong thông báo.

Việc tạm dừng công việc của Nhà thầu theo khoản này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà thầu đối với các chi phí tài chính và để chấm dứt hợp đồng theo khoản 2 Điều này [Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu].

Nếu Nhà thầu tiếp đó nhận được thanh toán trước khi thông báo chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại như bình thường ngay khi có thể được.

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ và các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm dừng công việc (*hoặc do giảm tỷ lệ công việc*) theo khoản này, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư và theo Điều 25 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].

## 2. Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu

Nhà thầu được quyền chấm dứt hợp đồng nếu:

a) Nhà thầu không nhận được số tiền được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ;

b) Chủ đầu tư về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;

c) Việc tạm ngừng bị kéo dài quá 45 ngày;

d) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.

Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Nhà thầu có thể bằng thông báo trước 07 ngày cho Chủ đầu tư để chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp của điểm d Nhà thầu có thể thông báo chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

## 3. Dừng công việc và di dời thiết bị Nhà thầu

Sau khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu sẽ ngay lập tức:

a) Dừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Chủ đầu tư hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình;

b) Chuyển giao cho Chủ đầu tư toàn bộ tài liệu của Nhà thầu, thiết bị, các vật liệu và các công việc khác mà Nhà thầu đã được thanh toán;

c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an toàn và rời khỏi công trường.

## 4. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo khoản 2 Điều này [Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu] đã có hiệu lực, Chủ đầu tư sẽ ngay lập tức:

- a) Trả lại bảo lãnh thực hiện cho Nhà thầu;
- b) Thanh toán cho Nhà thầu.

## **Điều 21. Bảo hiểm và bảo hành**

1. Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định tại khoản 20.2, khoản 20.3 Điều này.

### 2. Bảo hiểm

- Nhà thầu phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các thiết bị, nhân lực của Nhà thầu, bảo hiểm đối với bên thứ 3.

### 3. Bảo hành

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình ngay sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và đến khi Chủ đầu tư có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành;
- Đối với các hạng mục xây dựng: thời gian bảo hành 12 tháng.
- Đối với Thiết bị: Thời gian bảo hành  $\geq 24$  tháng kể từ ngày được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và không ngắn hơn quy định của nhà sản xuất đối với các thiết bị sau:
  - + Thiết bị Thanh cảm biến tải trọng; thiết bị máy tính trạm (máy tính công nghiệp);
  - + Thiết bị Bộ thu thập dữ liệu cảm biến trọng lượng; thiết bị Camera lưu trữ hình ảnh dung trong giao thông (camera nhận dạng biển số);
  - + Thiết bị Camera giám sát hành vi lưu thông của phương tiện (bao gồm chân đế, bộ nguồn);
  - + Thiết bị Camera giám sát an ninh PTZ (bao gồm chân đế, bộ nguồn);
  - + Thiết bị định tuyến chuyên dụng có hỗ trợ chức năng tường lửa;
  - + Thiết bị laser scanner (bao gồm 1 chân đế, 1 cáp nguồn dài 20m, 1 cáp tín hiệu dài 20m, 1 cáp tín hiệu dài 20m, cover bảo vệ);
  - + Thiết bị bộ đèn led trợ sáng.

Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình trong vòng 05 ngày sau ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào

sử dụng. Bảo lãnh bảo hành có thể bằng tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng (theo mẫu được Chủ đầu tư chấp thuận). Thư bảo lãnh bảo hành có hiệu lực kể từ ngày phát hành đến khi hết thời hạn bảo hành và chủ đầu tư có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.

– Trường hợp đến ngày hết hạn Thư bảo lãnh bảo hành của công trình mà Chủ đầu tư chưa có văn bản xác nhận kết thúc bảo hành thì Chủ đầu tư sẽ có văn bản đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực đảm bảo bảo hành.

– Chi phí bảo hành bằng 5% giá trị nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. (Chi tiết kèm theo phụ lục danh mục bảo hành).

– Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 10 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một Nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên.

## **Điều 22. Rủi ro và bất khả kháng**

### **1. Rủi ro và bất khả kháng**

- Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng.
- Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro không thể chống đỡ nổi khi nó xảy ra và không thể lường trước khi ký kết Hợp đồng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh.
- Khi một bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất có thể.

### **2. Hậu quả của các rủi ro**

Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro được liệt kê trong khoản 1 Điều này của hợp đồng này dẫn đến mất mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay các tài liệu của Nhà thầu, thì Nhà thầu phải ngay lập tức gửi thông báo

cho Chủ đầu tư và sửa chữa những mất mát, hư hỏng trong phạm vi Chủ đầu tư yêu cầu.

### 3. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với rủi ro

Nhà thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình và hàng hóa từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành biên bản nghiệm thu hoặc coi như được phát hành theo khoản 4 Điều 7 của hợp đồng [Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình] cho công trình, khi trách nhiệm được chuyển qua Chủ đầu tư. Nếu biên bản nghiệm thu được phát hành (hoặc coi như đã phát hành) cho bất cứ hạng mục hay công trình nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công trình đó được chuyển cho Chủ đầu tư.

Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn tại chưa giải quyết xong vào ngày được nêu trong biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành.

Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, vật tư, thiết bị hoặc tài liệu của Nhà thầu nào trong khoảng thời gian Nhà thầu đang chịu trách nhiệm bảo đảm, được liệt kê trong khoản 3 Điều này [Trách nhiệm của Nhà thầu đối với rủi ro], Nhà thầu sẽ phải sửa những mất mát hay hư hỏng bằng **chi phí do rủi ro** của Nhà thầu, để công trình, vật tư, thiết bị và tài liệu của Nhà thầu đúng với hợp đồng.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau khi biên bản nghiệm thu đã được phát hành và cả những việc xảy ra trước đó thuộc trách nhiệm của Nhà thầu và phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả của các rủi ro đó.

### 4. Bồi thường rủi ro

Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Chủ đầu tư, các nhân viên của Chủ đầu tư đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến:

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết của bất cứ người nào xảy ra do nguyên nhân thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi có thể quy cho việc cầu thả, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Chủ đầu tư, các nhân viên của Chủ đầu tư hoặc bất kỳ đại diện riêng nào của họ;

b) Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tài sản nào, là bất động sản hay của cá nhân (không phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát này:

- Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót;

– Được quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Nhà thầu, nhân lực của Nhà thầu hoặc bất cứ người nào trực tiếp hay gián tiếp được họ thuê.

Chủ đầu tư phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Nhà thầu, các nhân viên của Nhà thầu đối với các khiếu nại, thiệt hại, mất mát, chi phí, phí (gồm phí và các phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh, tật hay chết được quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Chủ đầu tư, các nhân viên của Chủ đầu tư.

#### 5. Thông báo về bất khả kháng

Nếu một bên bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng do tình trạng bất khả kháng, bên đó phải gửi thông báo cho bên kia về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở. Thông báo phải được gửi sớm nhất sau khi bên đó nhận biết được tình trạng hoặc lẽ ra đã nhận biết được về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng.

Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ.

Dẫu cho có các quy định nào khác của khoản này, thì bất khả kháng cũng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng.

#### 6. Các hậu quả của bất khả kháng

Nếu Nhà thầu bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo hợp đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo khoản 5 Điều này [Thông báo về bất khả kháng] và chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do bất khả kháng, Nhà thầu sẽ có quyền theo Điều 25 của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]:

a) Kéo dài thời gian do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị và sẽ bị chậm trễ theo khoản 3 Điều 8 của hợp đồng [Gia hạn thời gian hoàn thành];

b) Nếu sự việc hay trường hợp thuộc loại được mô tả trong khoản 1 Điều này của hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng] được thanh toán các chi phí này.

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.

7. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm nếu việc thực hiện công trình cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian ... ngày do bất khả kháng đã được thông báo theo khoản 5 Điều này [Thông báo về bất khả kháng] hoặc trong nhiều khoảng thời gian mà tổng số là trên ... ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có thể gửi thông báo chấm dứt

hợp đồng cho bên kia. Trong trường hợp này, việc chấm dứt hợp đồng sẽ có hiệu lực 03 ngày sau khi có thông báo.

Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Nhà thầu:

a) Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong hợp đồng;

b) Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho Nhà thầu, hoặc những thứ Nhà thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Chủ đầu tư khi đã được Chủ đầu tư thanh toán và Nhà thầu sẽ để cho Chủ đầu tư tùy ý sử dụng;

c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng Nhà thầu phải chịu để hoàn thành công trình;

d) Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của Nhà thầu khỏi công trình;

đ) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên và người lao động được Nhà thầu thuê trong toàn bộ thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm chấm dứt hợp đồng.

### **Điều 23. Sự kiện bồi thường**

1. Các sự kiện sau đây sẽ được xem là sự kiện bồi thường

a) Chủ đầu tư không giao một phần mặt bằng công trường vào ngày tiếp nhận công trường theo quy định;

b) Chủ đầu tư sửa đổi lịch hoạt động của các Nhà thầu khác, làm ảnh hưởng đến công việc của Nhà thầu trong hợp đồng này;

c) Chủ đầu tư thông báo trì hoãn công việc hoặc không cấp bản vẽ, thông số kỹ thuật hay các chỉ thị cần thiết để thực hiện công trình đúng thời hạn;

d) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung nhưng kết quả không tìm thấy sai sót;

đ) Chủ đầu tư không phê chuẩn hợp đồng sử dụng Nhà thầu phụ mà không có lý do xác đáng, hợp lý;

e) Điều kiện nền đất công trường xấu hơn nhiều so với dự kiến tại thời điểm trước khi có thư chấp thuận mà dự kiến đó đã được đưa ra một cách hợp lý dựa trên các thông tin cung cấp cho các Nhà thầu (bao gồm các Báo cáo khảo sát công trường), các thông tin có sẵn khác và kết quả thị sát công trường.

g) Chủ đầu tư yêu cầu giải quyết tình huống đột xuất hoặc công việc phát sinh cần thiết để bảo đảm an toàn công trình hoặc các lý do khác;

h) Các Nhà thầu khác và cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Chủ đầu tư không làm việc vào các ngày đã nêu trong hợp đồng và không làm việc trong các điều kiện đã nêu trong hợp đồng, gây ra chậm trễ hoặc làm phát sinh chi phí cho Nhà thầu.

i) Tạm ứng chậm mà không có lý do xác đáng, hợp lý;

k) Nhà thầu chịu ảnh hưởng từ rủi ro của Chủ đầu tư;

l) Chủ đầu tư chậm cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình mà không có lý do hợp lý.

2. Nếu sự kiện bồi thường làm tăng chi phí hay cản trở việc hoàn thành công việc trước ngày hoàn thành dự kiến, thì giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng lên, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được gia hạn. Chủ đầu tư phải xem xét quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

3. Sau khi Nhà thầu cung cấp thông tin chứng minh ảnh hưởng của từng sự kiện bồi thường đối với dự toán chi phí của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải xem xét, đánh giá và điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp. Nếu dự toán của Nhà thầu không hợp lý thì Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh giá hợp đồng dựa trên dự toán phù hợp theo đúng quy định do Chủ đầu tư lập.

Nhà thầu có thể không được bồi thường khi các quyền lợi của Chủ đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề do việc Nhà thầu không cảnh báo sớm hoặc không hợp tác với Chủ đầu tư.

#### **Điều 24. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng**

1. Thưởng hợp đồng: Không áp dụng.

2 Phạt khi vi phạm chất lượng:

Trường hợp Nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng xây lắp, không đúng yêu cầu kỹ thuật thì ngoài việc phải chịu bù đắp mọi phí tổn (bồi thường thiệt hại) do việc sửa chữa lại, Nhà thầu phải chịu mức phạt 12% giá trị phần hợp đồng không đảm bảo chất lượng.

3 Phạt khi vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng

Trường hợp Nhà thầu không hoàn thành công trình đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này do nguyên nhân chủ quan thì bị phạt 02% giá trị hợp đồng bị chậm tiến độ trong thời gian chậm 04 ngày đầu tiên, phạt thêm 1% giá trị hợp đồng bị chậm tiến độ cho mỗi đợt (04 ngày) tiếp theo cho đến mức tổng giá trị các lần phạt bằng 12% giá trị hợp đồng.

Ngoài mức trễ hạn hợp đồng, Nhà thầu còn phải bồi thường chi phí quản lý của Chủ đầu tư. Cách tính như sau:

+ Tiền bồi thường chi phí quản lý của Chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư yêu cầu bồi thường) = (Chi phí QLDA trong dự toán được duyệt)/(Thời gian thi công được công

nhận trong thông báo trúng thầu) x (Số ngày chậm trễ);

+ Tiền bồi thường chi phí giám sát của Chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư yêu cầu bồi thường) = (Chi phí giám sát trong dự toán được duyệt)/(Thời gian thi công được công nhận trong thông báo trúng thầu) x (Số ngày chậm trễ).

Trường hợp Nhà thầu vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng do nguyên nhân chủ quan, không có lý do chính đáng được xác nhận, tương ứng với mức phạt 12% giá trị hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; đồng thời Nhà thầu phải bồi thường chi phí quản lý của Chủ đầu tư như cách tính nêu trên.

Trường hợp sau 15 ngày, kể từ ngày khởi công được quy định trong lệnh khởi công của Chủ đầu tư mà Nhà thầu hoàn toàn không thực hiện hợp đồng đã ký và không có lý do chính đáng thì Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời phạt Nhà thầu 12% giá trị hợp đồng ngoài việc thu hồi lại toàn bộ giá trị đã tạm ứng (bao gồm cả lãi suất ngân hàng).

Trong trường hợp Nhà thầu nộp hồ sơ hoàn công và hồ sơ thanh quyết toán chậm so với tiến độ thì bị phạt như sau: chậm từ 5 ngày đến 30 ngày bị phạt 15 (triệu đồng). Nếu chậm quá 30 ngày thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

## **Điều 25. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp**

### 1. Khiếu nại

Thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

### 2. Xử lý các tranh chấp

Thực hiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải.

Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong **vòng 60 ngày** kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam. Quyết định của trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

## **Điều 26. Quyết toán và thanh lý hợp đồng**

### 1. Quyết toán hợp đồng:

Quyết toán hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, quy định pháp luật khác có liên quan và gồm các quy định sau:

Trong vòng **10 ngày** sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu sẽ trình cho Chủ

đầu tư 10 (bộ) quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng;
- Bảng xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng;
- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu;
- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình;
- Các tài liệu liên quan khác.

Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Nhà thầu không trình nộp hồ sơ quyết toán cho Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ sử dụng hồ sơ thanh toán và giá trị đã thanh toán cho Nhà thầu làm cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán gói thầu mà Nhà thầu không được có ý kiến khiếu nại nào.

## 2. Thanh lý hợp đồng:

Thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và các quy định sau:

### a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:

- Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký;
- Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của Điều 19 của hợp đồng [Tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư], Điều 20 của hợp đồng [Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu].

b) Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo điểm a khoản 2 Điều này.

c) Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm với Nhà thầu về bất cứ việc gì và vấn đề gì theo hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng sau khi thanh lý hợp đồng.

## 3. Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm với Nhà thầu về bất cứ việc gì và vấn đề gì theo hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng sau khi thanh lý hợp đồng.

## **Điều 27. Hiệu lực của hợp đồng**

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết và sau khi Chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý theo luật định.

3. Tính pháp lý của hợp đồng xây dựng:

a) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện;

b) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp phát sinh ngoài hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan.

#### **Điều 28. Điều khoản chung**

Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều đã quy định trong hợp đồng này. Khi một bên có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu thì bên kia phải có trách nhiệm trả lời.

Hợp đồng này có ... trang và 05 Phụ lục, Phụ lục 1 [Bảng giá thanh toán hợp đồng], Phụ lục 2 [Bảng phân tích đơn giá chi tiết], Phụ lục 3 [Bảng nhân sự của nhà thầu], Phụ lục 4 [danh sách máy móc thiết bị tham gia thực hiện], Phụ lục 5 [Bảng tiến độ thực hiện] được lập thành ... bản, Bên A giữ ... bản, Bên B giữ ... bản./.

**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU**

.....

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ  
TRUNG TÂM QUẢN LÝ  
ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ  
GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Văn Tấn**

*Các điều khoản nêu trên chỉ tham khảo. Điều khoản chính thức sẽ được nêu chi tiết trong quá trình thương thảo, ký hợp đồng.*

## PHỤ LỤC 1: BẢNG GIÁ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Hợp đồng số /HĐ-TTQLĐHGT-KHVT ngày tháng năm 2025)

**Gói thầu:** Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông).

**Công trình:** Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1					
2					
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

*Bảng chữ: .....*

**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU**

.....

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ**  
Trung tâm Quản lý  
điều hành giao thông đô thị  
**GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Văn Tấn**

## PHỤ LỤC 2: NHÂN LỰC CỦA NHÀ THẦU

(Đính kèm Hợp đồng số /HĐ-TTQLĐHGT-KHVT ngày tháng năm 2025)

**Gói thầu:** Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông).

**Công trình:** Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Số hiệu chứng chỉ	Ghi chú
1					
2					

## PHỤ LỤC 3: BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ CHI TIẾT

(Đính kèm Hợp đồng số /HĐ-TTQLĐHGT-KHVT ngày tháng năm 2025)

**Gói thầu:** Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông).

**Công trình:** Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà

STT	Tên công tác	Đơn vị	Định mức	Đơn giá	Hệ số	Thành tiền
1						
	<i>Vật liệu</i>					
	<i>Nhân công</i>					
	<i>Máy thi công</i>					

	Chi phí trực tiếp (VL+NC+M)					
	Chi phí chung					
	Thu nhập chịu thuế tính trước					
	Chi phí xây dựng trước thuế					
	Thuế giá trị gia tăng					
	Chi phí xây dựng sau thuế					
	Giảm giá (%) (nếu có)					
	<b>Tổng cộng</b>					

**PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH MÁY MÓC THIẾT BỊ THAM GIA THỰC HIỆN**  
(Đính kèm Hợp đồng số /HD-TTQLĐHGT-KHVT ngày tháng năm 2025)

**Gói thầu:** Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông).

**Công trình:** Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà

STT	Tên máy móc thiết bị	Số đăng ký	Năm sản xuất	Công suất
1				

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ  
THẦU**

[ghi tên, chức danh, ký tên và

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ  
ĐẦU TƯ**

[ghi tên, chức danh, ký tên và

đóng dấu]

đóng dấu]

### PHỤ LỤC 5: BẢNG TIẾN ĐỘ

(Đính kèm Hợp đồng số /HĐ-TTQLĐHGK-KHVT ngày tháng năm 2025)

**Gói thầu:** Xây lắp: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm đảm bảo giao thông).

**Công trình:** Sửa chữa, nâng cấp thiết bị công trình kiểm tra tải trọng xe cầu Ông Lớn (hướng Quận 7 đi huyện Bình Chánh) và cầu Kỳ Hà

STT	Hạng mục	Tổng Số ngày	Thời gian		Ghi chú
1			Tuần 1	Tuần 2	

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU**

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ**

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]