

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Dự án: Sửa chữa hư hỏng các cầu Khe Dung Km1324+935, cầu Khe Gõ Km1327+041, cầu Pà Păng Km1329+373, cầu Khe Loong Km1330+142, cầu Khe Trang Km1330+733, cầu Xoi Km1340+369, cầu Km1341+412, Cầu Km1342+1000, Cầu Km1347+982, Cầu Km1350+162, Cầu Km1350+672, Cầu Km1351+452, Cầu Km1353+085, Cầu Km1354+686, Cầu Thác Nước Km1359+336, Cầu Km1361+646, Cầu Km1362+049, Cầu Km1364+310, Cầu Km1366+646, Cầu Km1370+911, Cầu Đắc Xa Km1383+915, Cầu Đắc Xa Ê Km1394+545, Cầu Đắc Gà Km1397+177, Cầu Đắc Lang II Km1405+949, Cầu Đắc Zôn Km1407+209; Sửa chữa tường chắn BTXM ta luy dương Km1334+800(T) đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng

### GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định chính

sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026); số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD; số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 sửa đổi, bổ sung quy định về phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đo bóc khối lượng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-CĐBVN ngày 04/11/2025 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam Phê duyệt dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định dự toán xây dựng điều chỉnh dự án nêu trên của Phòng Kế hoạch – Tài chính Khu và hồ sơ dự toán công trình điều chỉnh do tư vấn thiết kế lập.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán các gói thầu và giá trúng thầu thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng các cầu Khe Dung Km1324+935, cầu Khe Gõ Km1327+041, cầu Pà Pằng Km1329+373, cầu Khe Loong Km1330+142, cầu Khe Trang Km1330+733, cầu Xoi Km1340+369, cầu Km1341+412, Cầu Km1342+1000, Cầu Km1347+982, Cầu Km1350+162, Cầu Km1350+672, Cầu Km1351+452, Cầu Km1353+085, Cầu Km1354+686, Cầu Thác Nước Km1359+336, Cầu Km1361+646, Cầu Km1362+049, Cầu Km1364+310, Cầu Km1366+646, Cầu Km1370+911, Cầu Đắc Xa Km1383+915, Cầu Đắc Xa Ê Km1394+545, Cầu Đắc Gà Km1397+177, Cầu Đắc Lang II Km1405+949, Cầu Đắc Zôn Km1407+209; Sửa chữa tường chắn BTXM ta luy dương Km1334+800(T) đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng với nội dung như sau:

1. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh:

DVT: VNĐ

STT	Hạng mục chi phí	Dự toán xây dựng công trình được duyệt tại QĐ số 1583/QĐ-CĐBVN ngày 04/11/2025	Dự toán xây dựng điều chỉnh	Tăng (+), giảm (-)
	<b>Tổng cộng :</b>	<b>26.376.000.000</b>	<b>26.376.000.000</b>	<b>0</b>
1	Chi phí xây dựng	21.873.807.000	21.822.786.000	-51.021.000
2	Chi phí QLDA	519.236.000	481.763.000	-37.473.000
3	Chi phí TV ĐTXD	1.675.635.000	1.641.143.000	-34.492.000
4	Chi phí khác	1.205.135.000	1.203.343.000	-1.792.000
5	Chi phí dự phòng	1.102.187.000	1.226.965.000	+124.778.000

## 2. Lý do điều chỉnh:

+ Cập nhật Công bố giá VLXD số 8451/SXD-QLCL ngày 10/11/2025 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng;

+ Thông báo giá số 1426/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 01/11/2025 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex;

+ Cập nhật thông cáo báo chí của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam ngày 27/11/2025;

+ Cập nhật các báo giá của nhà sản xuất cung cấp đối với các vật liệu không có trong công bố giá;

## 3. Điều chỉnh, thay thế giá gói thầu:

DVT: Triệu VNĐ

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu đã duyệt	Dự toán gói thầu điều chỉnh
1	Gói thầu số 2: Thi công xây dựng	<b>23.941,474</b> <i>Trong đó:</i> -CPXD+ĐBGT: 22.902,933 -DP : 1.038,541	<b>23.938,301</b> <i>Trong đó:</i> -CPXD+ĐBGT: 22.824,733 -DP : 1.113,568
2	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	590,564	588,699
3	Gói thầu số 4: Tư vấn Kiểm toán quyết toán công	155,530	155,129

<b>STT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu đã duyệt</b>	<b>Dự toán gói thầu điều chỉnh</b>
	trình hoàn thành		
4	Gói thầu số 5: Lập HSMT, đánh giá HSDT	59,792	51,591

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

- Quyết định này điều chỉnh dự toán XDCT được duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-CĐBVN ngày 14/10/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam, thay thế giá gói thầu tại Quyết định số 1583/QĐ-CĐBVN ngày 04/11/2025 và thay thế giá trúng thầu tại Quyết định số 1275/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III;

- Đơn vị Tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự toán điều chỉnh nộp về Khu QLDB III theo quy định.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thương mại xây dựng An Giang, Thủ trưởng các đơn vị và Trưởng các phòng của Khu có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- KBNN KV XIII- Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC<sub>(Lên 15b)</sub>.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Phan Duy**

