

Số: 43/QĐ-BQLDA1

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm
Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 26/5/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Phụ lục I-13 kèm theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 26/2/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông;

Xét Tờ trình số 11/TTr-BQLDA1-GSCTGT ngày 11/3/2026 phòng Giám sát Quản lý chất lượng công trình giao thông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao phòng Giám sát quản lý chất lượng công trình giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng kế hoạch

lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu. Trong quá trình triển khai kế hoạch đấu thầu nếu có sự thay đổi phải trình điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ban; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kỹ thuật thẩm định, Giám sát quản lý chất lượng công trình giao thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban “báo cáo”;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu VT, P. KTTĐ, P. TC-KH, P. GSQLCTGT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Ngọc Minh Phát

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BQLDA1 ngày 12/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	Số 01 - Lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và nhiệm vụ lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	Lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và nhiệm vụ lập hồ sơ, cắm cọc GPMB	165	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	5 ngày	Không áp dụng
2		Số 02 - Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán	7.549	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3		Số 03 - Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán	Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán	347	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
4		Số 04 - Tư vấn lập hồ sơ - cắm cọc GPMB	Lập hồ sơ, định vị cắm cọc GPMB	750	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
5		Số 05 - Tư vấn khảo sát, thiết kế di dời điện, nước, hạ tầng kỹ thuật	Khảo sát, thiết kế di dời điện nước, hạ tầng kỹ thuật	357	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
6		Số 06 - Thăm tra thiết kế di dời điện, nước, hạ tầng kỹ thuật	Thăm tra hồ sơ thiết kế di dời điện nước, hạ tầng kỹ thuật	33	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
7		Số 07 - Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.	Đo vẽ bản đồ địa chính, phục vụ công tác GPMB	300	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
8		Số 08 -Kiểm tra, nghiệm thu đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng	Giám sát, kiểm tra công tác đo vẽ bản đồ địa chính, phục vụ công tác GPMB	15	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
9		Số 09 -Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội khi thu hồi quặng Bauxit	Tư vấn tổ chức đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội khi thu hồi quặng Bauxit trong phạm vi thực hiện dự án	690	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
10		Số 10 - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	137	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
11		Số 11 - Thi công xây dựng công trình	Thi công toàn bộ phần xây lắp	282.336	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Năm 2026	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng	Không áp dụng
12		Số 12 - Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	3.121	Ngân sách tỉnh	Tự thực hiện			Năm 2026		Theo gói thầu xây dựng số 11	Không áp dụng
13		Số 13 - Thi công di dời điện, nước, hạ tầng kỹ thuật	Thi công di dời điện, nước, hạ tầng kỹ thuật	9.692	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Năm 2026	Theo đơn giá cố định	6 tháng	Không áp dụng
14	Số 14 - Tư vấn Giám sát thi công di dời điện, nước, hạ tầng kỹ thuật	Giám sát thi công di dời điện, nước, hạ tầng kỹ thuật	226	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Năm 2026	Trọn gói	Theo gói thầu xây dựng số 13	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu: 305.718 triệu đồng												