

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ **E-ĐKCT** phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| A. Các quy định chung | |
|-----------------------|--|
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Tòa nhà A, Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng, Khu đô thị mới, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình bao gồm: Toàn bộ khối lượng xây lắp các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm Công trường: Được xác định trong bản vẽ số: Các bản vẽ tổng mặt bằng, định vị công trình. |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là: |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: ___ [<i>ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu</i>]. |
| E-ĐKC 1.29 | - Tư vấn quản lý dự án: _____ [<i>ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có</i>]; - Tư vấn giám sát là: _____ [<i>ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn giám sát</i>]; ... |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: Gói thầu không chia thành từng phần. Nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng. |
| E-ĐKC 2.3(i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: a) Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; b) Biên bản hoàn thiện hợp đồng; c) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; d) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; |

| | |
|---------------------|---|
| | <p>đ) E-ĐKCT;</p> <p>e) E-ĐKC;</p> <p>g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu;</p> <p>h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, bổ sung E-HSMT (nếu có);</p> <p>i) Các tài liệu khác liên quan.</p> |
| E-ĐKC 5.2 | <p>- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng.</p> <p>- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết 28 ngày sau khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.</p> <p>- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm là 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong.</p> |
| E-ĐKC 5.4 | <p>Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Ngay sau khi hoặc không chậm hơn 28 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định và Chủ đầu tư nhận được bảo đảm bảo hành.</p> |
| E-ĐKC 8.2(d) | <p>Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.</p> |
| E-ĐKC 8.8(a) | <p>Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 7 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường</p> |
| E-ĐKC 8.11 | <p>Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 7 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp.</p> |
| E-ĐKC 9.3 | <p>Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan.</p> |
| E-ĐKC 11.1 | <p>Danh sách nhà thầu phụ: Nhà thầu không được phép sử dụng nhà thầu phụ.</p> |
| E-ĐKC 11.2 | <p>Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 0% giá hợp đồng [<i>Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-CDNT</i>].</p> |

| | |
|-------------------|---|
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không sử dụng thầu phụ. |
| E-ĐKC 13.1 | <p>Chủ đầu tư chỉ xem xét việc đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt trong trường hợp nhân sự đó bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng trong thời gian thực hiện hợp đồng trên, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mắc bệnh tật, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh khiến nhân sự không còn đủ khả năng lao động - Yêu cầu hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền: <ul style="list-style-type: none"> + Bị cách ly y tế, phong tỏa khu vực sinh sống theo lệnh của nhà nước. + Bị cấm di chuyển do yêu cầu an ninh, trật tự hoặc phòng chống dịch. + Bị tạm giữ, tạm giam để điều tra (chưa bị kết tội). + Nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; <p>Trường hợp Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng thì Nhà thầu phải chứng minh bằng cách chuyển cho Chủ đầu tư giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng trong vòng 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu.</p> <p>Trường hợp Nhà thầu không huy động được các nhân sự chủ chốt và các thiết bị đã kê khai trong E-HSDT mà không chứng minh được Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng thì Nhà thầu bị phạt 3% giá trị hợp đồng, đồng thời Nhà thầu phải thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị đảm bảo kinh nghiệm, năng lực của nhân sự thay thế và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế là tương đương hoặc cao hơn so với đề xuất trong E-HSDT.</p> <p>Trường hợp Nhà thầu không có nhân sự và thiết bị thay thế đáp ứng thì Nhà thầu bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và được coi đó là một vi phạm cơ bản với Hợp đồng.</p> |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu..... |

| | |
|-----------------------------|---|
| E-ĐKC 20.1(a) | Thời gian bảo hành công trình ≥ 12 tháng đối với hạng mục Sơn kẻ đường và ≥ 24 tháng đối với các hạng mục còn lại kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về Công trường là: Phạm vi xây dựng được Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu sau khi trúng thầu và ký hợp đồng thi công. |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: _____ [ghi địa điểm và ngày]. |
| E-ĐKC 27.2 | <p>Thời gian để tiến hành hòa giải: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp.</p> <p>Giải quyết tranh chấp: Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa giải. Trong trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 15 ngày (mười lăm ngày) kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Toà án) theo quy định của pháp luật. Quyết định của trọng tài (hoặc Toà án tỉnh Cao Bằng) là quyết định của cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.</p> |
| B. Quản lý thời gian | |
| E-ĐKC 28 | <p>- Ngày khởi công: _____ [ghi ngày dự định khởi công].</p> <p>- Ngày hoàn thành dự kiến: _____ [ghi ngày hoàn thành dự kiến].</p> |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 10 ngày từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | <p>- Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: Nhà thầu phải định kỳ 15 ngày cập nhật lại bảng tiến độ thi công chi tiết và trình Chủ đầu tư/Ban QLDA chấp thuận.</p> <p>- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật 0,5% giá trị hợp đồng.</p> |
| E-ĐKC 30.7 | 1. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng, các bên phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra. |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>2. Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; - Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; - Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra; - Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra; - Do ảnh hưởng của mùa mưa kéo dài (thời tiết bất lợi) và vượt quá thời gian mưa trung bình năm gần nhất (phải có tài liệu chứng lượng mưa trung bình năm của khu vực công trình). <p>3. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tổng tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tổng tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.</p> |
| C. Quản lý chất lượng | |
| E-ĐKC 33.2 | <p>Vật tư, máy móc, thiết bị: Vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và tuân thủ những yêu cầu của gói thầu được nêu trong chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với thép xây dựng và xi măng phải có Giấy chứng chỉ chất lượng hoặc lý lịch lô sản phẩm và giấy tờ tương ứng. - Đối với các vật liệu xây dựng (VLXD) khai thác từ các mỏ thiên nhiên (cát, đá, đất) phải kê khai tên mỏ, địa điểm khai thác sản xuất VLXD cung cấp cho gói thầu. - Các thiết bị lắp đặt vào công trình (mua sắm cho công trình này) nếu có phải xuất trình các loại giấy tờ: catalo, giấy tờ xuất, nhập khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ lý lịch máy, hướng dẫn vận hành khai thác, bảo dưỡng và các chứng chỉ an toàn (nếu có quy định của pháp luật). - Các thiết bị thi công, xe máy chuyên dùng để thực hiện gói thầu mà pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 55/2024/TTBGTVT |

| | |
|---------------------------|---|
| | ngày 15/11/2024 và số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ GTVT, các quy định khác của pháp luật thì nhà thầu phải đệ trình cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ít nhất 10 ngày trước khi thi công hạng mục có sử dụng thiết bị thi công, xe máy chuyên dùng đó. |
| D. Quản lý chi phí | |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: Cố định (Trong đó thuế VAT là 8% và được điều chỉnh thuế theo quy định tại E-ĐKC 38). |
| E-ĐKC 42.1 | <p>- Tạm ứng: Tối đa 30% giá trị hợp đồng.</p> <p>- Số lần tạm ứng tối đa là 3 lần:</p> <p>+ Lần 01: 10% giá trị hợp đồng. Thời điểm tạm ứng: Sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tiền tạm ứng tương ứng với giá trị tạm ứng tối đa (30% giá trị hợp đồng), Nhà thầu phải lập và nộp cho Chủ đầu tư kế hoạch dự kiến sử dụng tiền tạm ứng lần 01.</p> <p>+ Lần 02: 10% giá trị hợp đồng. Thời điểm tạm ứng: Có khối lượng thi công thực tế ngoài hiện trường tương ứng với giá trị tạm ứng lần 01 được xác nhận bởi Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát; hoặc có khối lượng vật tư vật liệu tập kết tại công trường tương ứng với giá trị tạm ứng lần 01 được xác nhận bởi Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Trong mọi trường hợp Nhà thầu phải nộp bản sao các hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu liên quan của lần tạm ứng trước đó cho Chủ đầu tư, các tài liệu phải chứng minh được Nhà thầu sử dụng khoản tiền tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng.</p> <p>+ Lần 03: 10% giá trị hợp đồng. Thời điểm tạm ứng: Có khối lượng thi công thực tế ngoài hiện trường tương ứng với giá trị tạm ứng lần 02 được xác nhận bởi Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát; hoặc có khối lượng vật tư vật liệu tập kết tại công trường tương ứng với giá trị tạm ứng lần 02 được xác nhận bởi Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Trong mọi trường hợp Nhà thầu phải nộp bản sao các hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu liên quan của lần tạm ứng trước đó cho Chủ đầu tư, các tài liệu phải chứng minh được Nhà thầu sử dụng khoản tiền tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng.</p> <p>- Thời gian tạm ứng: Trong vòng 30 ngày sau khi ký kết hợp đồng.</p> |
| E-ĐKC 44.1 | <p>Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.</p> <p>- Việc thanh toán phải phù hợp các điều kiện trong hợp đồng;</p> |

| | |
|-------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức thanh toán: chuyển khoản - Nguồn vốn thanh toán và tiến độ thanh toán tuân theo kế hoạch bố trí vốn của dự án; trường hợp kế hoạch vốn của dự án chưa được bố trí, thì trong mọi trường hợp chủ đầu tư sẽ không phải trả chi phí tiền lãi nếu có đối với bất kỳ khoản thanh toán chậm của hợp đồng; - Thời hạn thanh toán: Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng và nhà thầu đã đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của hợp đồng; và trong mọi trường hợp chủ đầu tư sẽ không phải trả chi phí tiền lãi nếu có đối với bất kỳ khoản thanh toán chậm của hợp đồng; - Hồ sơ thanh toán/Chứng chỉ thanh toán tạm thời: <ul style="list-style-type: none"> (1) Biên bản nghiệm thu khối lượng thi công hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của Chủ đầu tư/Ban QLDA, Tư vấn giám sát, đại diện bên nhận thầu; biên bản nghiệm thu khối lượng thi công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, phụ lục bảng giá hợp đồng, khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu, hồ sơ chất lượng được tư vấn kiểm tra xác nhận và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật; (2) Đề nghị thanh toán cần thể hiện các nội dung: giá trị thanh toán cuối kỳ trước, giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng tại kỳ thanh toán, giá trị tiền tạm ứng thu hồi, giá trị tiền tạm ứng chưa thu hồi, tiền giữ lại, giảm trừ phạt trừ (nếu có)... giá trị nhà thầu thực nhận đảm bảo phù hợp với điều kiện hợp đồng và được xác nhận của nhà thầu, tư vấn giám sát, Chủ đầu tư/Ban QLDA. Chủ đầu tư/Ban QLDA có quyền xem xét tạm dừng thanh toán trong trường hợp phát hiện nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định, điều kiện hợp đồng; việc nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, trì hoãn kéo dài việc khắc phục các sai sót, các vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, an toàn, đem đến các rủi ro cho chủ đầu tư, ảnh hưởng đến uy tín chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của hợp đồng |
| E-ĐKC 45 | <p>Điều chỉnh thuế: Được phép. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng.</p> |
| E-ĐKC 46.1 | <p>Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% giá trị hợp đồng.</p> |

| | |
|----------------------|---|
| E-ĐKC 47.1(d) | <p>Trường hợp sửa đổi hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các trường hợp do các bên thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật; - Trường hợp hoàn cảnh thực hiện hợp đồng có thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự; - Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của chủ đầu tư. |
| E-ĐKC 47.7 | <p>Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0%.</p> |
| E-ĐKC 49.1 | <p>Mức phạt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nhà thầu vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên giao thầu gây ra, Nhà thầu bị phạt 0,2% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày vi phạm. Tổng giá trị phạt tối đa không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhà thầu có vi phạm tiến độ tùy theo mức độ sẽ bị xử lý như sau: <ol style="list-style-type: none"> a) Vi phạm lần đầu: <p>Khi nhà thầu chậm tiến độ so với Biểu tiến độ thi công chi tiết, trong vòng 03 ngày kể từ khi xác định thấy việc vi phạm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến các mốc hoàn thành các hạng mục chính, Bên giao thầu đưa ra thông báo phê bình nhà thầu, đồng thời yêu cầu nhà thầu có cam kết khắc phục, đẩy nhanh tiến độ.</p> <p>Chưa áp dụng phạt vi phạm tiến độ của hợp đồng.</p> b) Vi phạm lần thứ 2: <p>Trong vòng 03 ngày kể từ khi xác định việc vi phạm tiến độ lần thứ 2, Bên giao thầu đi kiểm tra việc đẩy nhanh tiến độ theo cam kết của nhà thầu, nếu nhà thầu vẫn tiếp tục vi phạm tiến độ, Bên giao thầu sẽ phát hành văn bản khiển trách nhà thầu, yêu cầu nhà thầu nghiêm túc thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thi công, bằng các biện pháp tăng cường mũi thi công, tăng cường nhân sự, thiết bị, tài chính... và cảnh báo sẽ điều chuyển một phần khối lượng hợp đồng cho nhà thầu phụ thi công hoặc chấm dứt hợp đồng nếu tiến độ thi công tiếp tục chậm trễ. Việc kiểm tra sẽ thực hiện trong vòng 05 ngày tùy theo thời gian thi công của hợp đồng và yêu cầu nhà thầu ký văn bản cam kết với các nội dung sau:</p> |

- Cam kết nếu không thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của Bên giao thầu sẽ bị cắt chuyển một phần hợp đồng để giao cho nhà thầu phụ bổ sung mới do Chủ đầu tư lựa chọn.

- Trong trường hợp phải điều chuyển khối lượng, Chủ đầu tư hoặc Bên giao thầu có quyền chỉ định Nhà thầu phụ để thi công phần khối lượng điều chuyển hoặc tách thành gói thầu mới để lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành. Trường hợp điều chuyển khối lượng cho Nhà thầu phụ thì Bên giao thầu, Bên nhận thầu (Nhà thầu chính) và Nhà thầu phụ ký một phụ lục hợp đồng xây dựng để thực hiện phần khối lượng điều chuyển này.

- Trường hợp Nhà thầu chính không hợp tác thì Bên giao thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư để yêu cầu Nhà thầu chính phải uỷ quyền cho Nhà thầu phụ được phép sử dụng pháp nhân của mình và Nhà thầu phụ chịu trách nhiệm toàn diện để: trực tiếp tổ chức thi công, ký xác nhận khối lượng thi công với TVGS, Bên giao thầu; lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán, hoàn công và các tài liệu kỹ thuật để thực hiện phần công việc được điều chuyển cho nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ được Bên giao thầu cho tạm ứng hợp đồng (nếu có), thanh toán khối lượng hoàn thành trực tiếp cho toàn bộ khối lượng điều chuyển về tài khoản của Nhà thầu phụ được ghi trong phụ lục hợp đồng Văn bản cam kết này là tài liệu kèm theo phụ lục bổ sung của Hợp đồng giao nhận thầu đã ký kết.

Chưa áp dụng phạt vi phạm tiến độ của hợp đồng.

c) Vi phạm lần thứ 3 trở đi.

Trong vòng 03 ngày kể từ khi xác định nhà thầu vi phạm lần thứ 3 trở đi, Bên nhận thầu bị xử lý điều chuyển khối lượng hợp đồng như đã nêu trên, phạm vi và giá trị điều chuyển hoàn toàn do Bên giao thầu quyết định và Bên nhận thầu buộc phải chấp thuận. Bên giao thầu áp dụng phạt vi phạm tiến độ hợp đồng đối với các giá trị khối lượng bị vi phạm. Thời gian tính phạt hợp đồng được áp dụng sau 05 ngày kể từ khi xác định Bên nhận thầu vi phạm lần thứ 3 cho đến khi xác định Bên nhận thầu khắc phục được việc vi phạm tiến độ và được hai bên thống nhất bằng văn bản. Kinh phí phạt được trừ vào hồ sơ thanh toán của Bên nhận thầu.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân, nếu Nhà thầu thi công chậm tiến độ dự án 30 ngày (so với tiến độ đã được phê duyệt hoặc tiến độ điều chỉnh bởi các nguyên nhân không do lỗi của Bên B) hoặc vi phạm cam kết về tiến độ quá 03 lần thì Nhà thầu sẽ bị thay thế.

Trong các lần vi phạm, trường hợp Bên giao thầu ban hành văn bản khiển trách, phê bình, cảnh cáo nhà thầu, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có văn bản thông báo xử lý vi phạm mà nhà thầu

| | |
|----------------------|---|
| | <p>không có văn bản phản hồi đến Bên giao thầu/chủ đầu tư thì được hiểu là Nhà thầu đã chấp thuận và bị xử lý theo quy định.</p> <p>3) Trong quá trình thực hiện hợp đồng trường hợp nhà thầu thi công không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo ATLD, không thực hiện đầy đủ biện pháp ĐBGTT, VSMT theo quy định bị trừ 10% chi phí công tác ĐBGTT (nếu có) cho mỗi lần vi phạm mà Chủ đầu tư/cơ quan có thẩm quyền có văn bản nhắc nhở. Trong các lần vi phạm, trường hợp Bên giao thầu ban hành văn bản nhắc nhở, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có văn bản nhắc nhở mà nhà thầu không có văn bản phản hồi đến Bên giao thầu/chủ đầu tư thì được hiểu là Nhà thầu đã chấp thuận và bị xử lý theo quy định.</p> |
| E-ĐKC 49.2 | <p>Bồi thường thiệt hại: Áp dụng.</p> <p>- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.</p> |
| E-ĐKC 49.3 | <p>Thưởng hợp đồng: Không áp dụng.</p> |
| | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | <p>Thời gian bàn giao công trình: _____ [<i>ghi thời gian bàn giao công trình</i>].</p> |
| E-ĐKC 55.1 | <p>Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Trước khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ngoài việc Nhà thầu nộp hồ sơ, tài liệu bản giấy, Nhà thầu còn phải nộp bản scan (định dạng file PDF) để Chủ đầu tư/Ban QLDA lưu trữ..</p> |
| E-ĐKC 55.2 | <p>Số tiền giữ lại: 5% giá trị hợp đồng</p> |
| E-ĐKC 56.1(a) | <p>Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 7 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng.</p> |