
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy 

đủ trước khi phát hành E-HSMT.  

 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 
- Chủ đầu tư là: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK – CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

- Đại diện: ông Trần Văn Thuận     Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: 02  Lê Duẩn, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt 

Nam. 

- Tài khoản: 5201211010002   

- Mở tại: tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

- CN Buôn Ma Thuột Bắc Đắk Lắk. 

- Mã số thuế: 0400101394-012. 

- Điện thoại: 0262.2210229 - 0262.2210235       Fax : 0262.2226801. 

- Email:   Banqlda.pypc@gmail.com 

E-ĐKC 1.7 Công trình: Thay thế cột BTLT bằng cột thép đường dây 110kV 

Sơn Giang- Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2025 (từ VT 649 đến 666), với 

qui mô: 

        + Thay thế 13 cột hiện có bằng 8 cột thép. 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm Công trường tại: xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk và được 

xác định trong Bản vẽ mặt bằng tuyến. 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: 150 ngày kể từ ngày khởi công. 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 150 ngày kể  

từ ngày khởi công. 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: ngày Chủ đầu tư có lệnh thông báo khởi công 

công trình. 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện 

thoại, fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.29  - Tư vấn quản lý dự án: Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Đắk 

Lắk; 

- Tư vấn giám sát là: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung; 

E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: Không áp dụng. 
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E-ĐKC 2.3(i) 
Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Biểu giá và các Phụ lục); 

2. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 

3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng. 

4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

5. Điều kiện cụ thể của hợp đồng (ĐKCT); 

6. Điều kiện chung của hợp đồng (ĐKC); 

7. Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ E-HSDT của nhà thầu 

trúng thầu (nếu có); 

8. E-HSMT và các tài liệu bổ sung, làm rõ E-HSMT (nếu có). 

9. Thoả thuận liên danh (nếu là nhà thầu liên danh). 

10. Các tài liệu kèm theo khác: Phụ lục I: Bảng chiết tính giá trị 

hợp đồng; Phụ lục II: Bảng thông số kỹ thuật VTTB do nhà thầu cung 

cấp và danh sách cán bộ chủ chốt tham gia thực hiện hợp đồng. 

E-ĐKC 5.2 - Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu cung cấp một 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng 

hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành [Thư 

bảo lãnh của Nhà thầu phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi 

có yêu cầu), (Mẫu số 15 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng trong E-

HSMT). Bảo lãnh thực hiện hợp đồng do ngân hàng phát hành có giá trị 

[6% Giá hợp đồng] tương ứng với số tiền: (………. đồng) (Bằng chữ: 

………..). 

- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến 

ngày: hết ngày thứ 28 sau khi bên B hoàn thành tất cả công việc của hợp 

đồng và bên A nhận được bảo lãnh bảo hành. Trường hợp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng bên B 

vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, bên B sẽ chịu trách nhiệm gia 

hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc 

gia hạn này. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng bên B phải đảm bảo giá trị 

bảo đảm thực hiện hợp đồng là 6,0 phần trăm (%) giá trị của hợp đồng 

đối với mọi trường hợp. 

Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:  

- Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; 

- Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;  

- Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối 

gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng;  

- Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của Hợp đồng; 
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Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh 

vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu 

bảo lãnh. 

Nếu bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời điểm 28 ngày 

trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Bên B phải gia 

hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp 

với quy định như trên và nộp cho bên A trước thời điểm hết hiệu lực của 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. 

Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 

mà vẫn còn các tồn tại mà bên B phải khắc phục thì bên B phải gia hạn 

bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực 

hiện Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm  

hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, Dự án  

được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và Bên A nhận được Bảo 

lãnh bảo hành từ Bên B. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng 

thời gian không quá  3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 3 

ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 5 ngày kể từ 

ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn 

không quá 5 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên 

liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng. 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 0% 

giá hợp đồng. 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: không áp dụng.  

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn 

bảo hành công trình, Nhà thầu có trách nhiệm phải mua bảo hiểm cho 

vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với 

người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho 

rủi ro của Nhà thầu,... 
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E-ĐKC 20.1(a) Thời gian bảo hành công trình: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày công 

trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: là ngày Chủ đầu tư bàn 

giao mặt bằng cho Nhà thầu và lập biên bản bàn giao mặt bằng. 

E-ĐKC 27.2 
         Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày.  

          Giải quyết tranh chấp: Các bên sẽ nỗ lực tối đa để giải quyết các 

tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh liên quan đến các hợp đồng bằng cách 

thương lượng. 

Tòa án: Nếu sau 15 ngày kể từ khi bắt đầu thương lượng mà các 

Bên không được thỏa thuận về giải quyết tranh chấp theo các hợp đồng,  

thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết các tranh chấp đó qua 

Tòa án nhân dân có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

          - Nếu thương lượng không thành công, tranh chấp sẽ được đưa 

ra Tòa án có thẩm quyền tại nơi chủ đầu tư đặt trụ sở để giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

- Nhà thầu có thời hạn 56 ngày (kể từ ngày Chủ đầu tư có văn 

bản gửi nhà thầu thông báo quyết định xử lý vi phạm, đơn phương chấm 

dứt hợp đồng) để thực hiện quyền phản đối, khiếu nại việc Chủ đầu tư 

xử lý vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hết thời hạn này, nếu 

nhà thầu không có văn bản phản đối thì các quyết định xử lý vi phạm 

của chủ đầu tư sẽ là căn cứ để đánh giá năng lực kinh nghiệm và uy tín 

nhà thầu trong các gói thầu tương tự, trừ trường hợp nội dung phản đối 

đã được tòa án hoặc trọng tài thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật 

về tố tụng. 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 
- Ngày khởi công: là ngày Chủ đầu tư thông báo khởi công 

xây dựng công trình. 

- Ngày hoàn thành dự kiến: 150 ngày kể từ ngày khởi công. 

E-ĐKC 29.1 Tiến độ cấp 2 được nhà thầu lập trong vòng 3 ngày kể từ ngày 

ký Hợp đồng và trình Chủ đầu tư thống nhất phê duyệt. Mọi chậm 

trễ tiến độ sẽ thực hiện theo các điều khoản cụ thể trong hợp đồng. 

Các lưu ý khi lập tiến độ cấp 2: 

+ Phải căn cứ vào kết quả khảo sát thực tế hiện trường, thời gian 

và nguồn lực của nhà thầu đã cam kết trong tiến độ hợp đồng. Tiến độ 

cấp 2 phải đảm bảo khả thi, thuận lợi nhất trong công tác thi công, giám 

sát và quản lý tiến độ hợp đồng. 

+ Phần rã các nội dung trong tiến độ hợp đồng đã ký theo từng công 

việc cụ thể, theo đó lập lại các công việc theo nhóm thi công, loại hình 
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công việc và theo từng xuất tuyến (đối với lưới điện trung hạ áp), để 

thuận lợi trong việc quản lý tiến độ. 

       + Tiến độ công việc phải có thời gian bắt đầu, thời gian kết 

thúc, thể hiện rõ công việc trước, công việc sau và liên kết hợp lý với 

nhau. Đồng thời phải thể hiện thời gian giải phóng mặt bằng và các 

thủ tục liên quan (nếu có). 

E-ĐKC 29.4 
- Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: hàng tuần vào 

ngày thứ 5. 

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập 

nhập là 10% đợt thanh toán kế tiếp. 

E-ĐKC 30.7 
Các trường hợp khác: 

Điều chỉnh tiến độ thực hiện: Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều 

chỉnh trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ 

suất của các bên tham gia hợp đồng. 

- Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu 

khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng. 

      Việc bàn giao mặt bằng không đúng các thỏa thuận trong hợp đồng 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu 

gây ra. 

Đẩy nhanh tiến độ: 

- Nhà thầu phải chủ động, tích cực cử cán bộ (Chỉ huy trưởng/cán bộ 

kỹ thuật của nhà thầu) làm việc với chính quyền địa phương nơi có 

công trình về các vướng mắc, cản trở trong quá trình thi công. 

- Trực tiếp liên hệ với chính quyền địa phương để xác định các đơn 

vị/cá nhân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai thi công phần 

móng, cột, tiếp địa, hành lang tuyến…và phối hợp với Chủ đầu tư để 

chi trả tiền hồ trợ GPMB cho các đơn vị/cá nhân bị ảnh hưởng (nếu 

có). 

Sau khi thi công hoàn thành cơ bản công trình: nếu các hạng mục công 

trình không đảm bảo an toàn về hành lang lưới điện, Nhà thầu phải thực 

hiện phát quang hành lang tuyến để đóng điện theo tiến độ, mọi chi phí 

về nhân công phát quang do Nhà thầu chịu. 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.2 
Vật tư, máy móc, thiết bị: theo yêu cầu của Chủ đầu tư: 

         Vật tư, máy móc, thiết bị: Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ giấy tờ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu, mẫu, kết quả kiểm 

nghiệm, catalogue, biên bản thí nghiệm các loại thiết bị trước khi đưa 

vào công trình (theo nội dung tại Phụ lục ..._Thông số kỹ thuật VTTB 

do nhà thầu cung cấp). 
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Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí 

phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên 

thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với vật tư cấp cho công trình. 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 40 

 

Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định. 

E-ĐKC 42.1 
- Tạm ứng: 20% Giá trị hợp đồng, với điều kiện Nhà thầu phải nộp bảo 

lãnh tạm ứng có giá trị bằng 20% Giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền 

là: ……………….. đồng (…………………………..). 

- Thời gian tạm ứng: Khi được EVNCPC cấp vốn. 

* Hồ sơ tạm ứng: 

+ 01 bản gốc và 01 bản sao (có dấu sao y bản chính) Bảo lãnh tạm ứng 

do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

phát hành. 

+ 02 bản chính Giấy đề nghị tạm ứng. 

- Bảo lãnh tạm ứng là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do một 

ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 

hành theo mẫu quy định trong hợp đồng với giá trị tương ứng giá trị 

được tạm ứng nêu trên và có thời gian hiệu lực đến hết ngày thứ 28 sau 

khi bên B hoàn thành tất cả công việc của hợp đồng hoặc đến khi bên 

Bên A thu hồi hết số tiền tạm ứng tùy điều kiện nào đến trước. 

- Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời 

điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, bên B phải gia 

hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho bên A tối thiểu 21 ngày 

trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu bên B không giao nộp 

đúng hạn, bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi 

chi phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm 

ứng do bên B chi trả. 

Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng 

trong các trường hợp sau: (1) bên A có bằng chứng trong việc bên B sử 

dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm 

ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà 

bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) bên B không bổ sung khoản tiền 

tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng 

theo quy định. 

Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong trường 

hợp bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối gia hạn bảo 

lãnh theo quy định. 
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Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên 

danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì bên A có quyền tịch 

thu bảo lãnh. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên A lựa chọn khấu trừ bất kỳ 

khoản tiền nào mà bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau đó 

bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh 

tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu không 

bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng." 

- Quản lý chi phí tạm ứng:  

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải trình cho CĐT kế hoạch sử dụng 

tiền tạm ứng (như mua xi măng, sắt thép xây dựng, thép mạ kẽm, thuê 

nhân công, ...), trong đó có thể hiện các mốc tiến độ vật tư được tập kết 

đến công trường. Nhà thầu có trách nhiệm nộp cho CĐT các tài liệu 

chứng minh về sử dụng tiền tạm ứng như hợp đồng, chứng từ thanh toán. 

CĐT sẽ kiểm soát tiến độ cung cấp vật tư đến công trường theo kế hoạch. 

Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu sử dụng khoản tạm ứng không 

đúng cho công trình thì sẽ tiến hành thu bảo lãnh tạm ứng của nhà thầu. 

-  Phương thức thu hồi tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi dần 

qua các lần thanh toán và phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết 

khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết.  

Bên B phải đảm bảo rằng bảo đảm tiền tạm ứng là có giá trị và có hiệu 

lực cho đến khi bên A kết thúc hoàn toàn việc thu hồi tạm ứng.  

Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản 

nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt Hợp đồng, khi đó toàn bộ 

số tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và bên B phải 

chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A.  

Trường hợp nhà thầu không thực hiện hợp đồng, toàn bộ khoản 

tạm ứng sẽ được thu hồi thông qua bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng đã 

phát hành cho nhà thầu. 

E-ĐKC 44.1 
Phương thức thanh toán: 

- Việc nghiệm thu thanh toán cho Nhà thầu được thực hiện tối đa là 04 

lần (không kể lần tạm ứng) trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

- Giá hợp đồng cố định cho từng đơn vị, cấu kiện như tiên lượng kèm 

theo. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc 

thực tế hoàn thành được nghiệm thu nhân với đơn giá trong hợp đồng. 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng 

kèm theo Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành  theo 

hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu 

và đại diện bên nhận thầu. 

- Thư mục hồ sơ hình ảnh quản lý chất lượng công trình (phần móng, 

cột, tiếp địa, …) do nhà thầu chụp tương ứng với khối lượng thanh 

toán từng đợt. 

- Giấy đề nghị thanh toán. 

- Hóa đơn. 
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- Các lần thanh toán: Sau khi nhà thầu giao đủ hồ sơ thanh toán, các hồ 

sơ liên quan được phê duyệt, giá trị thanh toán là 100% giá trị nghiệm 

thu trừ đi tiền tạm ứng theo  quy định tại E-ĐKC 35.1. 

- Lần thanh toán cuối: Sau khi nhà thầu hoàn thành các công việc theo 

nghĩa vụ trong Hợp đồng và Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh bảo hành, 

công trình được phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư sẽ thanh toán    100% 

giá trị thực hiện sau khi đã trừ các lần thanh toán trước. 

- Thanh toán phần phát sinh ngoài hợp đồng: Hai bên thỏa thuận 

thực hiện xây dựng đơn giá cho khối lượng phát sinh mới trên cơ sở các 

quy định của Nhà nước về quản lý chi phí công trình. 

E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: Được phép, trong quá trình thực hiện hợp đồng, 

trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay 

đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh 

thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế 

phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định 

trong hợp đồng”. 

E-ĐKC 46.1 
Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 10% 

+ 50% khoản tiền giữ lại được thanh toán cho nhà thầu sau khi đã hoàn 

tất hồ sơ quyết toán nộp cho bên A và được bên A chấp thuận. 

+ 50% còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B hoàn thành nghĩa 

vụ bảo hành công trình (khi bên B đệ trình giấy xác nhận hoàn thành 

nghĩa vụ bảo hành theo quy định). 

Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày vật tư thiết bị/Công 

trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng và được Bên A chấp nhận để 

đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên B phải giao cho Bên A Bảo 

lãnh bảo hành.  Bảo lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau 

khi hết thời gian bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa 

chữa các sai sót theo yêu cầu. Bảo lãnh bảo hành mà Bên B gửi Bên A 

phải là Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một Ngân hàng hoạt 

động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị bằng ... phần trăm 

(%) Giá trị hợp đồng. 

Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực kể từ 

ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đến hết 28 

ngày sau ngày hết thời gian bảo hành. Trường hợp sửa chữa, thay thế 

Hàng hóa trong thời gian bảo hành, Bên bán phải gia hạn hiệu lực của 

Bảo lãnh bảo hành này tương ứng với thời gian bảo hành mới. 

 Trường hợp sửa chữa hoặc thay thế Hàng hoá, giai đoạn bảo hành tương 

ứng của hàng hóa thiết bị đó sẽ được kéo dài thêm khoảng thời gian phù 

hợp quy định tại Yêu cầu về kỹ thuật và Phạm vi công việc và Tiến độ 

thực hiện hợp đồng kể từ ngày việc sửa chữa và thay thế đó được Bên A 

chấp nhận. 

Nếu các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo 

hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên B thì Bên B hoàn 
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toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế kịp thời bằng mọi chi phí 

của Bên B theo thời gian yêu cầu của Bên A. Trước khi tiến hành sửa 

chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Bên A phối hợp thực 

hiện. Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì 

hoãn sửa chữa thì Bên A có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và 

Bên B phải chịu mọi chi phí liên quan này. 

Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà 

Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên thì Bên B phải gia 

hạn thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo hành cho phù 

hợp với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục các tồn tại và nộp cho 

Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối 

thiểu 21 ngày. Trong trường hợp tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo 

lãnh bảo hành hết hiệu lực mà bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A 

có quyền tịch thu bảo lãnh bảo hành. 

E-ĐKC 47.1(d) Trường hợp sửa đổi hợp đồng: 

* Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng: 

- Việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian 

thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời gian được gia hạn thực hiện hợp 

đồng. 

- Những khối lượng công việc tăng do lỗi chủ quan của Nhà thầu gây ra 

thì không được phép điều chỉnh. Khối lượng phát sinh hợp lý và được 

xác định là không phải lỗi của nhà thầu thì sẽ được thanh toán và giá trị 

phát sinh phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

-  Giá trị phát sinh được tính bằng khối lượng công việc phát sinh nhân 

với đơn giá phát sinh.  

Phương pháp xác định giá trị phát sinh như sau: 

a. Trường hợp công việc phát sinh có đơn giá trong hợp đồng đã 

ký: 

- Đối với hợp đồng đơn giá cố định: Giá trị phát sinh được tính 

bằng khối lượng công việc phát sinh nhân với đơn giá của công việc 

tương ứng đã có trong hợp đồng và các phụ lục bổ sung hợp đồng trước 

đó (nếu có). 

b. Trường hợp công việc phát sinh không có đơn giá trong hợp 

đồng: 

Trên cơ sở dự toán của công việc phát sinh được lập và phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình, các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận, thống nhất đơn giá và 

giá trị phát sinh trước khi thực hiện trên nguyên tắc không vượt đơn giá 

và giá trị dự toán công việc phát sinh đã được phê duyệt, đảm bảo tuân 

thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng. 

** Điều chỉnh tiến độ: Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh 

trong trường hợp sau đây: 
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a) Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất 

của các bên tham gia hợp đồng; 

b) Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu 

khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; 

c) Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp 

đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của 

Nhà thầu gây ra”. 

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra. 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư 

chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà 

thầu 20% giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 
Mức phạt: 

Nếu nhà thầu vi phạm về thời gian hoàn thành, chất lượng công 

việc như quy định tại Hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng 

hoặc không do lỗi của Chủ Đầu tư gây ra, nhà thầu sẽ bị phạt hợp đồng  

do chậm tiến độ, vi phạm chất lượng công việc. 

1. Về chậm tiến độ: 

Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và tịch thu Bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng nếu: 

+ Nhà thầu chậm trễ việc hoàn thành công trình và số tiền phạt 

hợp đồng tương đương với tổng số tiền tối đa bị phạt (12% giá trị phần  

Hợp đồng bị vi phạm), hoặc 

+ Nếu sau 02 lần phải điều chỉnh Tiến độ cấp 2 (đã được Chủ 

Đầu tư chấp thuận) mà nhà thầu vẫn tiếp tục không đạt tiến độ cấp 2 

(Mỗi lần điều chỉnh tiến độ, Chủ Đầu tư gửi nhà thầu 01 văn bản cảnh 

báo). 

            - Các mức phạt: Trong thời gian thực hiện thi công, nhà thầu vi 

phạm tiến độ cấp 2 thì mức phạt tiến độ của mỗi tuần vi phạm được qui 

định như sau: 

             + Phạt 1%/tuần phần Hợp đồng bị vi phạm chậm cho mỗi tuần 

chậm trễ so với tiến độ cấp 2 được duyệt. 

+ Tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị phần Hợp đồng bị 

vi phạm. 

2. Về vi phạm chất lượng: 

Trường hợp nhà thầu vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng công 

trình, ngoài việc bồi thường mọi kinh phí sửa chữa theo quy định tại E-

ĐKC 42.2, nếu việc sửa chữa phải kéo dài thời gian hoàn thành theo tiến 

độ cấp 2 được duyệt hoặc thời gian hoàn thành công trình dẫn đến chậm 

trễ tiến độ của công trình thì mức phạt được tiếp tục áp dụng như xử lý phạt 

do chậm tiến độ ở khoản 1 nói trên. 

3. Phạt vi phạm Hợp đồng: 
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 a) Bên nhận thầu không đảm bảo đúng theo số lượng và thành 

phần về công tác nhân sự trên công trường theo quy định trong Hợp 

đồng. 

- Lần 01: Có văn bản nhắc nhở của Bên giao thầu. 

- Lần 02: Bên giao thầu lập biên bản, tiếp tục có văn bản gửi cho 

Bên nhận thầu và phạt mỗi lần vi phạm 0,5% phần giá trị hợp đồng bị 

vi phạm. 

- Lần 03: Bên giao thầu đình chỉ thi công và xem xét chấm dứt 

Hợp đồng. 

 b) Bên nhận thầu không có hoặc không ghi đầy đủ nhật ký thi 

công điện tử đến thời điểm kiểm tra: 

- Lần 01: Có văn bản nhắc nhờ của Bên giao thầu. 

- Lần 02 và các lần sau: Bên giao thầu lập biên bản, tiếp tục có 

văn bản gửi cho Bên nhận thầu và phạt mỗi lần vi phạm 0,1% phần giá 

trị hợp đông bị vi phạm. 

c) Bên nhận thầu chậm nộp nghiệm thu và thanh toán quý: 

Mỗi lần chậm phạt 0,5% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm và 

không giải ngân số tiền phải thanh toán cho Bên nhận thầu trong đợt vi 

phạm. 

d) Bên nhận thầu không báo cáo tiến độ hàng tuần hoặc báo cáo 

không đúng tiến độ: 

- Lần 01: Có văn băn nhắc nhở của Bên giao thầu. 

- Lần 02: Bên giao thầu lập biên bản, tiếp tục có văn bản cho Bên 

nhận thầu và có văn băn mời Bên nhận thầu đến làm việc. 

- Lần 03 và các lần sau: Bên giao thầu lập biên bản tạm đình chỉ 

thi công và mỗi lần vi phạm phạt 0,01% giá trị phần hợp đồng bị vi 

phạm. 

đ) Bên nhận thầu chậm nộp hồ sơ hoàn công, nghiệm thu: 

- Trường hợp chậm nộp hồ sơ nghiệm thu để đóng điện hạng mục 

công trình đã đủ điều kiện theo văn bản yêu cầu của Bên giao thầu. Nếu 

chậm tiến độ 10 ngày kể từ ngày đủ điều kiện đóng điện thì phạt 0,5% 

giá hợp đồng, mỗi 05 ngày chậm tiếp theo phạt thêm 0,2% giá hợp đồng. 

- Trường hợp chậm nộp hồ sơ hoàn công để nghiệm thu hoàn 

thành công trình đưa vào sử dụng (lần đầu/ hiệu chỉnh theo văn bản yêu 

cầu của Bên giao thầu): Nếu chậm tiến độ 10 ngày kể từ ngày hạng mục 

cuối cùng đã thi công hoàn thành nghiệm thu đóng điện thì phạt 0,5% 

giá hợp đồng, mỗi 05 ngày chậm tiếp theo phạt thêm 0,2% giá hợp đồng. 
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e) Bên nhận thầu chậm nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng (lần 

đầu/hiệu chỉnh theo văn bản yêu cầu của Bên giao thầu): Nếu chậm tiến 

độ 10 ngày thì phạt 0,5% giá hợp đồng, mỗi 05 ngày chậm tiếp theo phạt 

thêm 0,2% giá hợp đồng. 

* Tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị phần Hợp đồng bị 

vi phạm. 

** Ngoài việc bị phạt theo các quy định nêu trên, nhà thầu sẽ bị 

đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 

khoản 3, 4 Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP. 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. 

- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế, bao gồm: 

* Trong quá trình thi công hoặc thi công hoàn thành và trong thời gian bảo 

hành nhưng để xảy ra sự cố do chất lượng thi công của nhà thầu làm ảnh 

hưởng đến chỉ tiêu cung cấp điện, chất lượng điện năng, nguy cơ xảy ra tai 

nạn điện…nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do mất điện được tính theo 

công thức sau: 

Zbt =Gbq x Ađn x Tbt + Ytc 

Trong đó:  

- Zbt: Giá trị bồi thường. 

- Gbq: Giá bán điện bình quân của Công ty Điện lực với tháng liền kề trước 

đó bị sự cố. 

- Ađn: Sản lượng mất điện do sự cố gây nên. 

- Tbt: Tỷ lệ bồi thường đối với trường hợp xác định không hoàn toàn do lỗi 

của nhà thầu. 

- Ytc: Chi phí đền bù để thi công khôi phục tình trạng lưới điện 

* Và các thiệt hại thực tế khác có liên quan. 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: áp dụng.  

Nhà thầu hoàn thành đảm bảo chất lượng công trình và có thời 

gian hoàn thành gói thầu > 30 ngày theo tiến độ hợp đồng. 
 

E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình: 150 ngày kể từ ngày có thông báo 

khởi công. 

Bảo hành công trình: 12 tháng tính từ ngày hoàn thành bàn giao 

đưa vào sử dụng. 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Trước khi nghiệm thu hoàn 

thành giai đoạn không quá 05 ngày. 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại: 5% giá trị quyết toán hoặc Nhà thầu phải nộp cho 

chủ đầu tư một bảo đảm ngân hàng để bảo đảm trách nhiệm bảo hành 
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công trình của nhà thầu với một khoản tiền xác định là 5% giá trị quyết 

toán công trình theo qui định. 

E-ĐKC 56.1(a) Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 60 ngày kể 

từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung 

công việc theo quy định của hợp đồng. 

 


