

File đính kèm Chương 5. Điều khoản tham chiếu

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung sau:
I. GIỚI THIỆU:
1. Giới thiệu về dự án và gói thầu:
a) Dự án:
Tên dự án:  Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm điện áp thấp khu vực huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa.
b) Địa điểm xây dựng của dự án: Trên địa bàn các xã Cẩm Vân; Cẩm Thạch; Cẩm Thủy; Cẩm Tân; Cẩm Tú - tỉnh Thanh Hóa.
II. Phạm vi công việc:
1. Nội dung công việc:
a) Thực hiện giám sát công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trên địa bàn  tỉnh Thanh Hóa.
b) Thời hạn hoàn thành: 200 ngày.
c) Bảng tiên lượng mời thầu của gói Tư vấn giám sát:

	STT
	Khoản mục giám sát
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú
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	* Giám sát thi công công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm điện áp thấp khu vực huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa”; 
* Quy mô: 
- Xây dựng 0,16km đường dây 35kV dây nhôm lõi thép tiết diện 70mm2.
- Xây dựng 2,59km đường dây 22kV dây nhôm lõi thép bọc tiết diện 70mm2.
- Xây dựng 14 TBA gồm: 01 TBA 250kVA-35/0,4kV + 01 TBA 250kVA - 22/0,4kV + 04 TBA 180kVA-22/0,4kV + 08 TBA 180kVA - 10/0,4kV (tận dụng tối đa MBA ngoài lưới sau sửa chữa).
- Xây dựng 1,7km đường dây 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2.
- Xây dựng 2,07km đường dây 0,4kV sử dụng dây nhôm bọc AV tiết diện từ 50-120mm2.
- Cải tạo 21,086km đường dây 0,4kV từ dây 25mm-70mm bằng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE và dây nhôm bọc AV tiết diện từ 50-:-120mm2
	Trọn gói 
	1
	


2. Phạm vi công việc, tiến độ và báo cáo của nhà thầu Tư vấn giám sát:
a) Phạm vi công việc:
Nhà thầu thực hiện giám sát công tác lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp công trình để hoàn thành đóng điện các hạng mục theo quy mô công trình nêu tại mục II.1.c và theo Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”.
b) Tiến độ công việc và nhân sự:
- Đảm bảo đủ nguồn lực (nhân sự, máy móc thiết bị) đáp ứng yêu cầu giám sát thi công công trình.
- Tự xây dựng biểu đồ bố trí lực lượng giám sát thi công theo đúng E-HSDT, đáp ứng tiến độ thi công công trình theo Hợp đồng xây dựng đã kí giữa nhà thầu thi công và chủ đầu tư và đề trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt.
- Cập nhật định kỳ nhận diện, phân tích rủi ro và giúp chủ đầu tư đề ra các biện pháp kiểm soát ngăn chặn những sự việc có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ.
c) Báo cáo:
- Thực hiện đánh giá tiến độ và báo cáo hàng tuần.
- Lập và trình chủ đầu tư báo cáo tháng thể hiện rõ những điểm nổi bật của quá trình thi công, cập nhật tiến độ tổng thể của dự án, khối lượng đã thực hiện, iểm soát chất lượng thi công, năng lực của nhà thầu thi công, vấn đề VSMT, PCCN, ATLĐ, và những vấn đề liên quan khác.
- Tiến độ thực hiện gói thầu kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, biện pháp và phương án giảm tiến độ, bù tiến độ tương ứng với tiến độ thi công công trình của nhà thầu thi công (nếu có).
- Tham gia Họp giao ban tuần, quý, tháng với đơn vị quản lý dự án (khi được Bên A yêu cầu). Để báo cáo tiến độ, chất lượng, đánh giá nhà thầu thi công xây dựng và đề xuất giải quyết các vướng mắc trong quá tình giám sát thi công công trình.
3. Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: 
Ngay sau khi Chủ đầu tư phát lệnh khởi công công trình.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Trong thời gian thực hiện hợp đông, nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ và thời gian thực hiện các công việc theo tuần.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí : Theo mục Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
V. Quyền hạn và Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Bên mời thầu):
1. Quyền hạn:
- Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và bộ phận thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.    
- Khi phát hiện các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình thì phải buộc nhà thầu dừng thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả.  
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu Tư vấn giám sát. Nếu phát hiện nhà thầu Tư vấn giám sát thực hiện không đúng các điều khoản hợp đồng đến lần thứ 3 thì nhà thầu Tư vấn giám sát bị đình chỉ thực hiện và thanh lý hợp đồng (ví dụ: thiếu cán bộ so với đề xuất của nhà thầu theo từng giai đoạn thi công công trình, …).
2. Trách nhiệm:
- Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho nhà thầu tư vấn các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà Chủ đầu tư có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của nhà thầu tư vấn;
- Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho nhà thầu tư vấn một (01) bản sao của tất cả các tài liệu liên quan đến thiết kế, hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu khác;
- Chủ đầu tư sẽ cùng hợp tác với nhà thầu tư vấn và tạo điều kiện đến mức tối đa cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng; 
- Thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong hợp đồng.
- Thông tin: CĐT sẽ trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của TVGS trong vòng 10 ngày làm việc.
- Nhân lực của Chủ đầu tư: CĐT có trách nhiệm cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với TVGS. 
- Chủ đầu tư sẽ cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc của nhà thầu tư vấn
- Chủ đầu tư sẽ cấp biên bản xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng này cho nhà thầu tư vấn. Tuy nhiên tất cả việc phê duyệt hay cấp bất kỳ văn bản nào của Chủ đầu tư không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.






