CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Dự án: 
- Tên dự án: Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1.
- Tên gói thầu (số 33): Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC-DT (phần bổ sung nút giao).
- Tổng mức đầu tư dự án: 7.215.491 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn, hai trăm mười lăm tỷ, bốn trăm chín mốt triệu đồng).
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công (Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
- Người quyết định đầu tư: UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Quyết định phê duyệt dự án: 
+ Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Phê duyệt Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1;
+ Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).
- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:
Quyết định số 226/QĐ-BQLDA ngày 31/12/2025 của Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.
2. Địa điểm xây dựng: xã Châu Pha và các phường: Long Hương, Tam Long, Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Loại và cấp công trình: Đường bộ cao tốc, cấp I.
4. Quy mô và thông số kỹ thuật chính dự án:
4.1 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:
[bookmark: _GoBack]- Theo Phụ lục các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được áp dụng tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.
4.2 Quy mô xây dựng và các thông số kỹ thuật chủ yếu: 
- Tuân thủ theo Quyết định số Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
5. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
	- Nhằm chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật để cung cấp sản phẩm, dịch vụ Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC-DT (phần bổ sung nút giao) thuộc Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, các tiêu chí như tiến độ thực hiện, các điều kiện về hợp đồng và các điều kiện khác do nhà thầu đề xuất nhằm đạt được mục tiêu đầu tư và hiệu quả của dự án. Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu có giá dự thầu hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người cần thiết (nếu có):
- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC-DT (phần bổ sung nút giao) thuộc Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và theo các quy định hiện hành có liên quan;
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công (Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu);
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp.
- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ từ năm 2026.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 02 tháng.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn: Thực hiện công tác Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC-DT (phần bổ sung nút giao) thuộc Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo đúng quy định hiện hành, đáp ứng chất lượng và tiến độ.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Không quá 10 ngày, kể từ khi hợp đồng được ký.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Kịp thời phản ánh cho Chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.
- Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Phải đảm bảo nội dung Chương III theo yêu cầu của E-HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư cử cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để hỗ trợ về kỹ thuật, theo dõi tiến độ và phối hợp giải quyết các vướng mắc (nếu có); Cung cấp những tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công trình cho tổ chức tư vấn (trong phạm vi cho phép); Thực hiện nghiêm chỉnh các Điều khoản của hợp đồng đã ký kết.
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