Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _GoBack]I. Giới thiệu về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Sửa chữa Băng tải giếng nghiêng chính (Gồm cả lưu hóa mối nối); STTS 123/2012 (Phần nhà che đầu băng).
- Thuộc công trình: Công trình vật kiến trúc năm 2026.
- Các công việc chính của gói thầu: Thay thế mái tôn, sơn các kết cấu sắt thép....
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất năm 2026 của Công ty than Khe Chàm – TKV.
- Địa điểm thực hiện: MB+ 25 mỏ Khe Chàm III– Công ty than Khe Chàm – TKV.
II. Mục tiêu công việc:
Công trình sửa chữa nhằm phục vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty Than Khe Chàm TKV bao gồm các công việc sau:

	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	
	

	1
	Tháo tấm lợp tôn
	100m2
	5,026
	

	2
	Tháo tấm che tường bằng tôn
	100m2
	5,919
	

	3
	Tháo tấm che tường bằng nhựa thông minh lấy sáng
	100m2
	1,292
	

	4
	Tháo dỡ máng nước cũ
	m
	96,7
	

	5
	Cạo rỉ các kết cấu thép
	m2
	2.496,04
	

	6
	Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ
	100m2
	10,945
	

	7
	Lợp mái che tường bằng tấm nhựa thông minh lấy sáng
	100m2
	1,292
	

	8
	Máng nước bằng tôn kẽm U300
	m
	96,7
	

	9
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 90mm
	100m
	1,322
	

	10
	Lắp đặt rọ chắn rác D100
	cái
	16,
	

	11
	Lắp đặt chếch nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính chếch 90 mm
	cái
	48,
	

	12
	Gia công giằng thép
	tấn
	0,262
	

	13
	Lắp dựng giằng thép
	tấn
	0,262
	

	14
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	2.496,04
	

	15
	Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m
	100m2
	4,463
	

	16
	Lắp dựng dàn giáo trong, mỗi 1,2m tăng thêm
	100m2
	18,188
	

	17
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m
	100m2
	9,772
	



III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
1. Yêu cầu chung:
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1.Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.
- QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng.
- TCVN 2337 - 2006 : Tiêu chuẩn về tải trọng tác động lên công trình
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng.
- TCVN 10307-2014: Kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu.
2. Yêu cầu về thi công xây dựng:
2.1. Giải pháp kỹ thuật:
2.1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu: 
[bookmark: _Hlk192750284]- Các vật tư chính, vật liệu chính (Tôn múi, sơn sắt thép, …) Phải nêu rõ Tên, quy cách, chủng loại, chất lượng và nguồn gốc của vật tư, vật liệu nói trên (yêu cầu mỗi loại vật tư chính, vật liệu chính chỉ được nêu 1 chủng loại và không ghi tương đương) và nhà thầu phải có cam kết của nhà sản xuất hoặc hợp đồng nguyên tắc về cung ứng vật tư, vật liệu chính cho công trình.
- Các vật tư chính, vật liệu chính (Tôn múi, sơn sắt thép.......)  phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế bản vẽ thi công và Các tiêu chuẩn hiện hành.
2.1.2 Tổ chức mặt bằng công trường
* Công tác chuẩn bị khởi công
Nhà thầu thực hiện khởi công công trình ngay sau khi bàn giao mặt bằng. 
Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ: Mặt bằng, biển báo, biển hiệu phương tiện và nhân lực để thực hiện lễ khởi công.
* Tiếp nhận mặt bằng công trình
Sau khi nhận mặt bằng thi công, Nhà thầu tiến hành tổ chức các biện pháp tạo ranh giới khu vực thi công nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên, trong công trường. Công tác an toàn, an ninh công trường được thiết lập bằng hệ thống hàng rào tạm chắc chắn, có biển báo hiệu, đèn bảo vệ đầy đủ ánh sáng vào buổi tối, ban đêm.
Thành lập ban chỉ huy công trường để tổ chức triển khai thi công công trình.
Lập biện pháp tổ chức thi công, biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục của công trình; Lập hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, Biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác trình Chủ phương án và đơn vị Tư vấn giám sát xem xét phê duyệt trước khi triển khai thi công.
Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công phần kiến trúc, kết cấu,… và các tài liệu có liên quan, kiến nghị những vướng mắc, tồn tại, chưa hợp lý về thiết kế trước khi triển khai thi công với Chủ đầu tư.
Liên hệ với Chủ đầu tư và chính quyền, công an địa phương, trình danh sách nhân sự, thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú và đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, trật tự cũng như giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi công.
a) Kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị thi công, vị trí tập kết tạm thời rác thải, bãi gia công thép.
Kho, bãi vật tư, vật liệu sẽ được bố trí thuận tiện cho việc quản lý vận chuyển, bốc, xếp lưu kho và xuất kho. Trên công trường bố trí các kho, bãi sau:
- Kho kín: Là kho chứa các loại vật tư như xi măng, sắt thép, phụ tùng thiết bị thi công… Sàn được kê cao ráo tuỳ theo từng loại vật tư, vật liệu, đảm bảo chống được tác động của thiên nhiên như: mưa, nắng, gió, ẩm ướt… 
- Kho hở (kho có mái che): bao gồm kho thép thành phẩm, kho cốp pha đà giáo, …Vật tư, vật liệu cất trong kho hở được kê đệm trên giá hoặc kệ đỡ đảm bảo khô thoáng, khi mưa không bị ướt và nhanh khô.
Diện tích của các kho, bãi được xác định căn cứ vào mặt bằng thi công và nhu cầu cung cấp vật tư cho các công tác xây lắp theo tiến độ thi công chi tiết lập ra.
b) Văn phòng điều hành công trường, nhà tạm công nhân
* Văn phòng ban chỉ huy công trường
Nhà thầu đã thi công nhiều công trình ở xa, công trình khó, đòi hỏi tiến độ và chất lượng. Để thuận tiện cho việc thi công, lắp dựng khu vực văn phòng điều hành, nhà tạm công trường được đảm bảo đúng, đủ theo các yêu cầu và cam kết của Nhà thầu với công nhân đảm bảo đầy đủ, tiện nghi trong việc sinh hoạt. Vì vậy Nhà thầu chọn giải pháp thi công, lắp dựng khu điều hành, lán trại tạm bằng kết cấu thép lắp ghép, bưng tường lợp mái bằng tôn múi, hệ thống điện đồng bộ.
* Khu lán trại tạm công nhân, khu vệ sinh
Bố trí nhà tạm phục vụ cho việc sinh hoạt của công nhân tại công trường phải đảm bảo mát và thoáng.
Nhà thầu sử dụng phương án nhà vệ sinh lưu động để thuận tiện cho việc sử dụng, đảm bảo đơn giản trong việc xử lý nước thải sinh hoạt trong thời gian thi công.
Với điều kiện mặt bằng thi công thực tế, Nhà thầu bố trí 01 khu lán trại công nhân phục vụ sinh hoạt cho một bộ phận công nhân chính thường xuyên thi công tại công trường có diện tích lớn đảm bảo đủ điều kiện sinh hoạt cho công nhân thi công.
c) Cổng ra vào, rào chắn và bảng báo công trình
Để quá trình thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của khu vực lân cận. Tại mặt bằng thi công thuộc phạm vi của Nhà thầu, tiến hành lắp dựng rào chắn xung quanh khu vực này để ngăn cách và bảo quản vật tư, máy móc thi công cũng như đảm bảo an toàn cho con người khi đi qua khu vực này, xung quanh hàng rào bố trí hệ thống ánh sáng khu vực thi công.
- Bố trí cổng ra vào ở khu vực hợp lý để thuận tiện cho xe máy di chuyển và vận chuyển vật tư, vật liệu.
- Bố trí bảo vệ trực 24/24 giờ (chia làm 3 ca) để kiểm tra, kiểm soát người, vật tư, thiết bị ra vào công trường và bảo vệ an ninh trật tự trên công trường.
- Lắp đặt bảng hiệu phối cảnh công trình tại cổng chính và cổng phụ ra vào công trường. Nội dung của bảng hiệu theo đúng quy định của Luật Xây dựng.
d) Cấp điện cho công trường.
Điện dùng trên công trường xây dựng được chia làm các loại như sau:
- Điện phục vụ trực tiếp cho sản xuất: máy hàn, máy cắt, máy mài, đầm bàn, đầm dùi các loại.
- Điện phục vụ cho các máy chạy động cơ điện (điện động lực): máy hàn, máy cắt…
- Điện dùng cho sinh hoạt và chiếu sáng trên công trường.
- Điện cấp cho công trường là nguồn điện 3 pha. 
- Trên cơ sở tính toán nhu cầu điện cần thiết, Nhà cung cấp sẽ liên hệ với các đơn vị xung quanh để ký hợp đồng mua điện phục vụ thi công và sinh hoạt trên công trường đảm bảo công suất như đã tính toán.
- Điện từ nguồn điện dự kiến sẽ được cung cấp qua đồng hồ điện, qua tủ điện tổng được chia thành 2 tuyến như sau:
 + Tuyến 1: Phục vụ điện động lực cho các máy hàn, máy cắt, máy mài, máy cắt uốn thép, máy trộn bê tông, máy trộn vữa và các thiết bị khác phục vụ thi công công trình.
 + Tuyến 2: Phục vụ công tác bảo vệ và sinh hoạt tại công trường.
- Toàn bộ hệ thống dây dẫn điện đều đi trên các cột gỗ cao ≥ 4.5m dọc theo hàng rào công trường và phân nhánh đến từng phụ tải. Trong trường hợp phải đi ngầm để bảo đảm an toàn thì sử dụng hệ thống dây cáp ngầm bọc PVC đảm bảo công suất. Tại các vị trí đường dây điện cắt ngang qua đường giao thông công trường sẽ được căng cao cách mặt đất tối thiểu 6m hoặc được luồn trong ống thép và chôn sâu cách mặt đất khoảng 1m để đảm bảo an toàn điện và an toàn giao thông.
Hệ thống điện chiếu sáng công trường sử dụng bằng đèn pha công suất từ 200W đến 500W.
Nhà thầu cử thợ điện bậc cao chuyên quản lý điện tại công trường, luôn có mặt trực kiểm tra, đấu nối, khắc phục các sự cố về điện tại công trường trong suốt quá trình thi công.
Ngoài ra để chủ động phòng những lúc sự cố mất điện lưới trong quá trình thi công, Nhà thầu  sẽ bố trí 01 máy phát điện dự phòng với công suất ≥100KVA đảm bảo đủ cung cấp điện năng phục vụ thi công công trình.
e) Cấp nước cho công trường
Liên hệ với các đơn vị xung quanh để làm hợp đồng mua nước phục vụ sinh hoạt và thi công công trình. Ngoài ra, Nhà thầu có thể dùng nước được chở bằng xe chuyên dụng đến công trình và được chứa vào các stec nhựa hoặc sắt có dung tích từ 3m3 đến 5m3 bố trí sẵn trên công trường để sử dụng cho thi công và sinh hoạt.
Hệ thống cấp nước phục vụ cho các nhu cầu như sau:
- Nước phục vụ cho sản xuất;
- Nước phục vụ cho sinh hoạt trên công trường;
- Nước cứu hoả.
Trên cơ sở nhu cầu nước sử dụng cho công trình Nhà cung cấp tính toán nhu cầu nước để phục vụ thi công, sinh hoạt, PCCN và liên hệ mua nước.
Đường ống nước tạm được đi nổi trên mặt đất, tại các vị trí cắt ngang qua đường giao thông sẽ được chôn sâu xuống đất khoảng 30cm. 
Bố trí công nhân nước theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, cung cấp nước kịp thời cho các điểm thi công và sinh hoạt trên công trường.
g) Giao thông nội bộ công trườngH×nh ¶nh cã tÝnh chÊt minh häa

Sau khi xác định được vị trí các hạng mục công trình sẽ xây dựng trên tổng mặt bằng khu đất được Chủ đầu tư bàn giao, căn cứ vào tuyến đường giao thông hiện có cũng như tuyến đường cần thi công bổ sung. Nhà cung cấp sẽ tiến hành vạch và thi công các tuyến giao thông tạm trên công trường đảm bảo việc đi lại, di chuyển của các phương tiện vận chuyển, máy thi công được thuận tiện; đảm bảo việc cung cấp, xếp dỡ vật tư, vật liệu ra vào công trường được thuận lợi trong suốt quá trình thi công. 
Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa thường xuyên các hư hỏng của tuyến đường giao thông nội bộ này để đảm bảo việc cung cấp vật tư cũng như ra vào được thuận tiện, liên tục không bị gián đoạn.
h) Thông tin liên lạc
- Tất cả cán bộ công nhân viên làm việc tại hiện trường công trình đã được trang bị máy điện thoại di động để luôn luôn giữ liên lạc với nhau.
- Bộ phận chỉ huy trưởng và các cán bộ chủ chốt được trang bị thêm máy bộ đàm cầm tay để đảm bảo thông tin liên tục không bị gián đoạn trong quá trình thi công tại hiện trường.
i) Giải pháp an toàn lao động, PCCC, PCCN và an ninh trật tự 
- Nhà thầu sẽ đặt các bảng hiệu quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự tại một số vị trí dễ quan sát trên công trường, yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên trên công trường thực hiện theo đúng các quy định.
- Đặt các biển báo cấm, biển báo nguy hiểm tại các nơi nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn để cán bộ công nhân có thể đề phòng khi qua lại.
- Đặt các bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị, máy thi công tại những vị trí đặt các thiết bị này.
- Nhà thầu bố trí các bình cứu hoả các loại tại một số vị trí nhạy cảm, trọng điểm và thành lập tổ phòng chống cháy nổ được tập huấn, có đầy đủ dụng cụ để xử lý kịp thời mọi sự cố về cháy nổ (nếu có) xảy ra trên công trường. Cán bộ công nhân được học quy tắc, tập huấn định kỳ công tác phòng chống cháy nổ khi bắt đầu thi công công trường.
- Tại công trường thành lập tổ bảo vệ trực 24/24 giờ, kết hợp với công an khu vực để quản lý CBCNV, công nhân tham gia thi công tại công trường được học nội quy làm việc tại công trường. CBCNV làm việc tại công trường đều được cấp thẻ làm việc và bảo hộ lao động có màu sắc riêng để tiện theo dõi và quản lý.
2.2 Biện pháp thi công:
2.2.1 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công công tác chính gồm thay mái tôn, Sơn kết cấu thép.
a) Biện pháp tổ chức thi công Thay mái tôn:
* Tháo dỡ:
- Thiết lập hệ thống an toàn: Lắp đặt giàn giáo hoặc thang tạo lối lên an toàn. Thiết lập hệ thống dây cứu sinh hoặc điểm móc an toàn cho công nhân.
- Cô lập khu vực: Sử dụng dây cờ và biển cảnh báo để đánh dấu và ngăn cách khu vực thi công, thông báo cho người qua lại.
- Tháo các tấm che khe nối: Đây là bước đầu tiên trong quy trình tháo dỡ.
- Tháo các viền bao xung quanh: Bao gồm cả việc kiểm tra và tháo dỡ hệ thống máng nước nếu cần thiết.
- Tháo dỡ các tấm tôn cũ: Thực hiện từ trên xuống dưới, bắt đầu từ vị trí cao nhất và ngoài cùng nhất. Tuyệt đối không tháo dây an toàn khi đang thao tác. Vật tư sau khi tháo dỡ cần được tập kết gọn gàng tại vị trí quy định.
* Thay thế:
- Lắp đặt tấm lợp đầu tiên: Bắt đầu từ đỉnh mái, đảm bảo tấm tôn đầu tiên nhô ra mép mái khoảng 2cm. Cố định bằng đinh vít có vòng đệm cao su.
- Lắp đặt các tấm tiếp theo: Xếp các tấm tôn gối lên nhau với độ chồng mí tối thiểu 2.5cm. Tiếp tục cho đến khi kín toàn bộ mái.
- Bịt kín các mối nối: Sử dụng keo silicone hoặc các vật liệu chuyên dụng để làm kín các mối nối, đảm bảo ngăn nước mưa thấm dột.
- Lắp đặt máng nước, ống thoát nước diềm mái và tấm úp nóc.
b) Biện pháp tổ chức thi công Sơn các kết cấu sắt thép:
- Chuẩn bị bề mặt kết cấu thép:
+ Làm sạch bề mặt: Làm sạch bề mặt lớp sơn cũ cho đến khi để lộ ra lớp thép bên trong. Loại bỏ các tạp chất như dầu mỡ, bụi bẩn và gỉ sét bằng các phương pháp như phun cát, hoặc sử dụng hóa chất làm sạch.
+ Tạo nhám bề mặt: Tạo nhám bằng cách sử dụng máy mài hoặc phương pháp phun cát giúp tăng diện tích bám dính của lớp sơn lên bề mặt thép.
+ Xử lý gỉ sét: Nếu bề mặt thép có gỉ sét, cần sử dụng phương pháp chà nhám, phun cát hoặc sử dụng hóa chất để loại bỏ hoàn toàn gỉ trước khi thi công sơn.
+ Đối với các cấu kiện có bề mặt nhỏ, quá trình làm sạch có thể thực hiện bằng cách thủ công sử dụng giấy nhám, chà cước, hoặc bàn chải sắt. Còn với các kết cấu thép lớn thì cần sử dụng thêm các thiết bị như máy phun cát ướt, máy phun bi.
-Phương pháp thi công sơn kết cấu thép:
+ Sơn bằng súng phun:Quá trình sơn cần đảm bảo các yếu tố như độ nhớt của sơn, loại vòi phun, áp suất phun, khoảng cách từ đầu vòi phun đến bề mặt cần sơn và góc phun để tạo ra màng sơn liên tục và đồng đều nhất.
- Thi công lớp sơn lót và sơn phủ:
+ Thi công lớp sơn lót: Đầu tiên cần mở nắp thùng sơn và khuấy đều trong 2 - 3 phút, có thể kết hợp thêm với dung môi phù hợp để quá trình sơn diễn ra dễ dàng hơn. Sau đó sử dụng cọ, con lăn hoặc súng phun để thực hiện công đoạn thi công sao cho sơn được trải đều khắp bề mặt .
+ Thi công lớp phủ bảo vệ: Khi lớp sơn lót chống rỉ đã hoàn toàn khô, đội ngũ thi công sẽ phủ trên bề mặt sắt thép một lớp phủ bảo vệ. Tùy theo điều kiện môi trường và nhu cầu của chủ đầu tư, đội ngũ thi công có thể chọn dòng sơn phủ epoxy hay polyurethane.
Lưu ý khi thi công sơn:
· Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt sắt thép cần được chuẩn bị cẩn thận vì nó ảnh hưởng đến độ bám dính trực tiếp của lớp sơn chống rỉ. Do đó, bề mặt cần được xử lý đạt chuẩn SA 2.5 và SSPC -SP10 trở lên.
· Lựa chọn sơn phù hợp: Cần lựa chọn dòng sơn lót và sơn phủ phù hợp với điều kiện công trình, để bảo đảm lớp sơn bền và phát huy tốt hiệu quả.
· Trộn sơn: Đối với loại sơn hai thành phần như sơn epoxy hay polyurethane, đội ngũ thi công cần trộn hai phần A và B theo đúng tỷ lệ được khuyến nghị trên bảng tài liệu kỹ thuật, để đảm bảo sơn có thể đóng rắn.
· Điều kiện thi công: Không thi công khi trời mưa, gió mạnh hoặc thời tiết ẩm ướt. Nhiệt độ lý tưởng để thi công là dưới 35 độ C và độ ẩm không vượt quá 85%.
	2.2.2. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
 Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế ..., các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.
	- Công tác thí nghiệm bao gồm :
	+ Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu: các loại VLXD chủ yếu : sắt, thép, nước...
	+ Và các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các Quy trình kiểm tra, nghiệm thu hiện hành.
	Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, Nhà thầu không đảm nhận được, thì  Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
	- Công tác giám sát chất lượng : 
	+ Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với chủ đầu tư thuê thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.
	+ Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.
2.3. Tiến độ thi công:
2.3.1 Thời gian hoàn thành công trình:
Nhà thầu phải có bảng tổng tiến độ thi công trong đó phải có chi tiết  từng Công việc cụ thể. Thời gian tổng tiến độ từ khi bàn giao mặt bằng đến khi đưa công trình vào sử dụng không quá 20 ngày.
2.3.2 Biện pháp huy động nhân lực, vật liệu và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải lập biểu đồ và có biện pháp huy động nhân lực, vật liệu và thiết bị thi công phù hợp với biện pháp thi công từng hạng mục đáp ứng được yêu cầu tổng tiến độ thi công công trình;
Nhà thầu tuỳ thuộc vào biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công mà sử dụng máy móc cho phù hợp;
Nhà thầu phải có các máy thi công như đã nêu trong yêu cầu về Thiết bị thi công. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
2.4 Biện Pháp bảo đảm chất lượng:
2.4.1 Sơ đồ quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị
Nhà thầu phải có sơ đồ và quy trình quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo theo thiết kế thi công và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát.
2.4.2 Quản lý chất lượng:
Các vật tư, vật liệu và thiết bị được đưa vào sử dụng nhà thầu phải có bảng danh mục trong đó ghi rõ nguồn gốc, nhãn hiệu.
Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trong quá trình sử dụng.
2.4.3 Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão
Nhà thầu nêu các biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão
2.5 Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
2.5.1 Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu phải áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.
Chất thải thi công và nước thải
Nhà thầu phải cung cấp, sửa chữa, điều chỉnh liên tục khi cần thiết và bảo quản các kênh dẫn nước tạm, rãnh thoát nước mưa và các phương tiện tương tự để thoát nước mặt và các loại nước thải khác;
Ở những nơi nước không chảy được vào các rãnh thoát nước bên đường thì các ao lắng, bể chứa hoặc các hình thức thu nước tương tự khác phải được bố trí theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
Địa điểm xả chất thải tạm thời và lâu dài
Nhà thầu phải thông báo và xin ý kiến của Chủ đầu tư về các địa điểm xả vật liệu thải, khu chứa rác tạm thời, nhà tạm, đường tạm và cấp các giấy tờ cần thiết để liên hệ với các bên liên quan.
Tiếng ồn và chấn động
Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới hạn cho phép theo quy định hiện hành. Để thực hiện đúng yêu cầu của khoản mục này, Nhà thầu phải công bố trong HSDT là sẽ chỉ tiến hành phần thi công gây ồn trong thời gian làm việc mà chính quyền địa phương không ngăn cản;
Các máy móc, công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng trong thi công ở những nới có thể. Máy khoan, máy phát điện, máy nén khí và các máy móc gây ồn trong suốt thời gian khác sử dụng cho công tác thi công phải được làm giảm ồn trong suốt thời gian vận hành bằng các hình thức như bộ giảm âm, tấm chắn và tương đương, hoặc phải đặt xa các công trình lân cận theo yêu cầu của chính quyền địa phương và Chủ đầu tư;
[bookmark: _Toc163540442][bookmark: _Toc169506930]Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm cho Chủ đầu tư không bị kêu ca phàn nàn gì về những phiền toái liên quan đến tiếng ồn, chấn động và những thứ tương tự phát sinh trong quá trình thi công.
Kiểm tra ô nhiễm không khí
Các máy móc cơ giới và các thiết bị xây dựng khác có thải khói, mùi hoặc các khí độc khác quá mức quy định của chính quyền địa phương trong khi thi công sẽ không được phép lưu hành trong công trường;
Trong trường hợp không tuân theo yêu cầu này, Chủ đầu tư hoàn toàn có quyền hoặc khi thấy cần, yêu cầu Nhà thầu phải sửa chữa hoặc loại bỏ những máy móc đó ra khỏi công trường, có những biện pháp phòng ngừa cần thiết như các thanh chắn đường, tấm chắn bụi, phun nước…;
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bảo vệ Chủ đầu tư khỏi mọi phiền toái liên quan đến bụi, khỏi các thứ tương tự phát sinh trong quá trình thi công.
2.5.2 Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
2.5.2.1 Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu phải:
Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy định của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và về phòng chống cháy nổ;
Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ bảo hộ cho người lao động làm việc trên công trường và bảo vệ công trình;
Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo động cho bảo vệ an ninh công trình.
2.5.2.2 Yêu cầu về an toàn lao động:
Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công tại công trường, nhà thầu phải:
Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy định của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và về phòng chống cháy nổ;
Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ bảo hộ cho người lao động làm việc trên công trường và bảo vệ công trình;
Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo động cho bảo vệ an ninh công trình.
Trong suốt quá trình thi công Nhà thầu phải chịu hoàn thành trách nhiệm về con người và thiết bị nếu sảy ra sự cố;
	2.6. Công tác nghiệm thu;
- Nghiệm thu thi công bao gồm nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình.
Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công việc, giai đoạn thi công, công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công sau mỗi giai đoạn thi công được nghiệm thu. Bên B phải báo báo cho bên A khi cho rằng công trình đã hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ công trình cần nghiệm thu chuyển bước để thực hiện bước tiếp theo. Bên A và bên B sẽ lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.
- Tuỳ theo tính chất và yêu cầu của đối tượng nghiệm thu, chủ đầu tư có thể tổ chức hội đồng nghiệm thu. Các công việc do nhà thầu thực hiện phải được chủ đầu tư nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu công việc được lập theo mẫu tại Nghi định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan.
Trước mỗi đợt nghiệm thu từng giai đoạng ( đặc biệt là nghiệm thu các đối tượng, công đoạn nằm khuất) cũng như toàn bộ công trình, bên B cần phải lập bản vẽ hoàn công từng bộ phận hoặc toàn bộ công trình trên cơ sở:
+ Bản vẽ hoàn công phải thực hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện rõ trên bản vẽ hoàn công.
+ Bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ kỹ của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. bản vẽ hoàn công là cơ sở để bảo hành, bảo trì.
+ Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư ký nhận.
+ Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình.
+ Công trình chỉ được nghiệm thu hoàn thành khi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật trong HSYC, HSĐX và TKBVTC đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng.
- Các giai đoạn thi công phải được nghiệm thu trước khí triển khai giai đoạn thi công tiếp theo.
2.7. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:
Chủ đầu tư cung cấp nguồn điện đủ công suất, nguồn nước phục vụ thi công. Nhà thầu phải tự lắp đặt công tơ, đồng hồ theo hướng dẫn của Chủ đầu tư và phải thanh toán mọi chi phí (điện, nước, viễn thông, ...) trong quá trình sử dụng.
Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa kịp thời các hư hỏng của các công trình lân cận, công trình công cộng... do nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình và nhà thầu phải chịu mọi chi phí sửa chữa đó.
Nhà thầu phải có trách nhiệm mua bảo hiểm và chịu mọi chi phí mua bảo hiểm trong phạm vi các nội dung sau: Bảo hiểm vật tư, thiết bị của Nhà thầu phục vụ cho thi công; vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp cho đến khi được xây lắp đưa vào kết cấu công trình. Bảo hiểm thương tật, tử vong đối với công nhân và người thứ 3 của Nhà thầu.
Nhà thầu khi tham dự thầu phải áp thuế GTGT là 8%  Trường hợp thuế suất tại thời điểm thanh toán do nhà nước thay đổi thì hai bên sẽ áp dụng thuết suất tại thời điểm thanh toán theo quy định của Nhà nước; Đồng thời nhà thầu có biểu giá chào chi tiết các hạng mục hàng hóa theo phạm vi chào thầu trong đó thể hiện đơn giá, giá trước thuế, thuế GTGT, giá trị sau thuế (được nhà thầu ký xác nhận) và được scan gửi kèm theo E-HSDT.

IV. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ. 
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ ngày phát hành

	1
	HT-01
	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT, MẶT BẰNG MÁI
	2026

	2
	HT-02
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-10, MẶT ĐỨNG CẮT A-A
	2026

	3
	HT-03
	MẶT ĐỨNG TRỤC A-D, MẶT ĐỨNG TRỤC C-B,
	2026

	4
	HT-04
	MẶT ĐỨNG TRỤC A-D, MẶT ĐỨNG TRỤC C-B,
	2026

	5
	KT-01
	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT, MẶT ĐỨNG TRỤC 1-10
	2026

	6
	KT-02
	MẶT BẰNG MÁI
	2026

	7
	KT-03
	MẶT ĐỨNG TRỤC A-D, MẶT ĐỨNG TRỤC C-B,
	2026

	8
	KT-04
	MẶT CẮT B-B, MẶT CẮT C-C
	2026

	9
	KT-05
	MẶT CẮT A-A, MẶT CẮT B-B
	2026

	10
	KT-06
	BẢNG THỐNG KÊ THÉP KÈO VK2, XÀ GỒ, GIẰNG
	2026

	11
	KT-07
	CHI TIẾT CỘT C-1, C-1*
	2026

	12
	KT-08
	BẢNG THỐNG KÊ THÉP CỘT C1, CỘT C1*
	2026

	13
	KT-09
	CHI TIẾT CỘT C2, C3,C4,C5,C6,C7
	2026

	14
	KT-10
	BẢNG THỐNG KÊ CỘT
	

	15
	KT-11
	CHI TIẾT CỘT C8, XÀ NGANH, GIẰNG ĐỈNH CỘT
	

	16
	KT-12
	CHI TIẾT DẦM CẦU TRỤC, GIẰNG KÈO
	

	17
	KT-13
	BẢNG THỐNG KÊ THÉP CỘT C8, XÀ, DẦM, GIẰNG CỘT
	

	18
	KT-14
	MẶT BẰNG SÀN CỐT +2.100
	

	19
	KT-15
	MẶT BẰNG SÀN CỐT +3.175
	

	20
	KT-16
	BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM SÀN
	

	21
	KT-17
	BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM SÀN
	

	22
	KT-18
	MẶT BẰNG, MẶT CẮT BĂNG TẢI
	

	23
	KT-19
	CHI TIẾT CỘT ĐỠ BĂNG TẢI, GIẰNG CỘT, LAN CAN
	

	24
	KT-20
	BẢNG THỐNG KÊ THÉP CỘT C10, C11, GIẰNG CỘT
	

	25
	KT-21
	BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM GIẰNG, SÀN CẦU BĂNG
	



