
Mức phạt: 

Mức phạt: tổng giá trị phạt tối đa phù hợp với quy định của pháp luật về xây 

dựng, quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Agribank và được quy định trong quá 

trình hoàn thiện ký kết hợp đồng, cụ thể như sau: 

Ngoài việc phải nhanh chóng khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của Hợp 

đồng để trả Hợp đồng về trạng thái trước khi bị vi phạm và bồi thường những 

thiệt hại do các vi phạm này gây ra cho Bên A trong phạm vi cả Gói thầu, Bên B 

sẽ bị phạt vi phạm Hợp đồng theo các qui định dưới đây: 

a) Xử lý nhà thầu thực hiện chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký kết hoặc so 

với tiến độ được CĐT chấp thuận, trừ trường hợp do lỗi của CĐT: 

- Khi tiến độ thực tế chậm 7 ngày so với tiến độ được Chủ đầu tư chấp thuận, 

Ban QLDA thực hiện nhắc nhở, trong đó nêu rõ thời gian chậm và yêu cầu nhà 

thầu đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu tiến độ nghiệm thu giai đoạn thi công 

đang thực hiện. 

- Tiến độ giai đoạn thi công công trình không hoàn thành so với tiến độ hợp 

đồng đã ký kết hoặc tiến độ Chủ đầu tư đã chấp thuận, nhà thầu sẽ phải chịu phạt 

chậm tiến độ thực hiện giai đoạn này. 

- Trường hợp nhà thầu đã triển khai chậm tiến độ giai đoạn trước thì phải có 

biện pháp đẩy nhanh tiến độ các công việc tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu tiến 

độ giai đoạn sau và đáp ứng tiến độ tổng thể đã được Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Trong 60 ngày liên tục mà nhà thầu không thực hiện công việc theo hợp 

đồng, Ban QLDA có thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng với nhà thầu 

theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp nhà thầu thực hiện vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để 

tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, 

hiệu quả của gói thầu thì Ban QLDA có báo cáo Chủ đầu tư xem xét, báo cáo 

người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Mức phạt chậm tiến độ hợp đồng: 

+) Mức phạt tối thiểu là 10 triệu đồng/1 ngày chậm tiến độ, Số ngày chậm tiến 

độ tính từ thời điểm tiến độ giai đoạn bị chậm so với tiến độ giai đoạn đã ký kết 

trong hợp đồng hoặc tiến độ được Chủ đầu tư chấp thuận. 

+) Mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. 

Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm là tổng giá trị khối lượng của các giai đoạn bị 

chậm. 

b) Xử lý nhà thầu chậm trễ trong công tác nghiệm thu, trừ trường hợp do lỗi 

của CĐT 



- Đối với nghiệm thu công việc xây dựng: Khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu 

theo yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu mà các căn cứ nghiệm thu không đầy đủ, 

không đảm bảo đúng đắn theo quy định thì Ban QLDA nhắc nhở nhà thầu yêu 

cầu nhà thầu thực hiện đầy đủ theo quy định. 

- Đối với nghiệm thu giai đoạn thi công hoặc bộ phận công trình: 

- Khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu mà 

các căn cứ nghiệm thu không đầy đủ, không đảm bảo tính đúng đắn, chất lượng 

chưa đảm bảo theo quy định thì Ban QLDA nhắc nhở nhà thầu yêu cầu khắc phục, 

sửa chữa với thời hạn tối đa trong vòng 7 ngày tuỳ theo nội dung phải khắc phục, 

sửa chữa. Thời gian khắc phục của nhà thầu không tính vào thời gian thực hiện 

hợp đồng. 

- Trong cùng giai đoạn thi công hoặc bộ phận công trình nếu phải nhắc nhở 

đến lần thứ 3: Ban QLDA thông báo cho nhà thầu, trong đó nêu rõ trường hợp 

nhà thầu vẫn không khắc phục, sửa chữa trong vòng 7 ngày thì Ban QLDA được 

toàn quyền thực hiện tập hợp hồ sơ hợp đồng hiện có để thực hiện quyết toán hợp 

đồng theo quy định. 

- Đối với nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc hoàn thành công 

trình xây dựng để đưa vào sử dụng: 

+) Trường hợp công trình còn một số tồn tại, một số sai sót của thiết kế hoặc 

kiếm khuyết trong thi công xây dựng nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chịu 

lực, tuổi thọ, công năng, mỹ quan của công trình và không gây cản trở cho việc 

khai thác, sử dụng công trình theo yêu cầu thiết kế: Ban QLDA phải quy định 

thời hạn sửa chữa các sai sót này trong Biên bản nghiệm thu nhưng không quá 15 

ngày kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng. 

+) Khi chủ đầu tư, người có trách nhiệm của Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu 

theo yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu mà các căn cứ nghiệm thu không đầy đủ, 

không đảm bảo đúng đắn, chất lượng chưa đảm bảo theo quy định thì phải thông 

báo ngay bằng văn bản cho nhà thầu để yêu cầu khắc phục, sửa chữa trong vòng 

15 ngày. 

+) Ban QLDA nhắc nhở đến lần thứ 3, trong đó nêu rõ trường hợp nhà thầu 

vẫn không khắc phục, sửa chữa theo yêu cầu trong vòng 15 ngày tiếp theo thì Ban 

QLDA được toàn quyền thực hiện tập hợp hồ sơ hợp đồng hiện có để thực hiện 

quyết toán hợp đồng theo quy định. 

-Phạt chậm trễ trong công tác nghiệm thu: Chậm trễ trong công tác nghiệm 

thu mà ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình sẽ bị xử lý theo phương thức 

phạt chậm tiến độ quy định tại điểm a nêu trên. 

c) Xử lý nhà thầu chậm quyết toán hợp đồng xây dựng 

- Nhà thầu nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng chậm so với thời gian quy định, trừ 

trường hợp do lỗi của bên giao thầu: 



+) Hết thời hạn quy định phải nộp hồ sơ quyết toán theo hợp đồng hoặc theo 

quy định của pháp luật hiện hành (trong trường hợp hợp đồng chưa quy định), 

Ban QLDA thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, trong đó nêu rõ thời hạn phải 

nộp hồ sơ quyết toán, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhà thầu nhận được 

văn bản qua đường bưu điện. 

+) Sau thời hạn yêu cầu phải nộp hồ sơ quyết toán đã thông báo lần thứ 1, Ban 

QLDA nhắc nhở đến lần thứ 2, trong đó nêu rõ nếu nhà thầu vẫn không nộp hồ 

sơ quyết toán trong vòng 15 ngày tiếp theo thì Ban QLDA được toàn quyền thực 

hiện tập hợp hồ sơ hợp đồng hiện có để thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy 

định. 

+) Mức phạt tối đa là 7% giá trị hợp đồng, mức phạt tối thiểu là 20 triệu đồng 

đối với hành vi kéo dài thời gian nộp hồ sơ quyết toán công trình theo quy định, 

Số tiền phạt được khấu trừ vào giá trị phải trả cho nhà thầu sau khi được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoặc quyết toán hợp đồng. 

- Nhà thầu nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa đủ tài liệu hợp lệ, trừ trường hợp 

do lỗi của bên giao thầu: 

+) Ban QLDA thông báo cho nhà thầu biết bằng văn bản, trong đó nêu rõ các 

nội dung cần bổ sung, làm rõ, giải trình và yêu cầu trong vòng 15 ngày phải nộp 

hồ sơ quyết toán đầy đủ, chính xác và có ý kiến trả lời cho Ban QLDA bằng văn 

bản. 

+) Sau thời hạn yêu cầu đã thông báo lần thứ 1, Ban QLDA nhắc nhở đến lần 

thứ 2, trong đó nêu rõ nếu nhà thầu vẫn không nộp hồ sơ quyết toán đầy đủ, chính 

xác trong vòng 7 ngày thì Ban QLDA được toàn quyền thực hiện tập hợp hồ sơ 

hợp đồng hiện có để thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định. 

+) Mức phạt tối đa là 7% giá trị hợp đồng, mức phạt tối thiểu là 20 triệu đồng 

đối với hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác 

quyết toán công trình theo quy định. Số tiền phạt được khấu trừ vào giá trị phải 

trả cho nhà thầu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoặc 

quyết toán hợp đồng. 

-Nhà thầu không phối hợp với Ban QLDA hoàn tất các thủ tục trong quá trình 

kiểm toán, thẩm định phê duyệt quyết toán: 

+) Ban QLDA thông báo cho nhà thầu biết bằng văn bản, trong đó nêu rõ thời 

gian, nội dung yêu cầu nhà thầu phải hoàn tất các thủ tục trong vòng 15 ngày thì 

Agribank được toàn quyền quyết định xử lý trên cơ sở hồ sơ hiện trạng của hợp 

đồng. 

+) Sau thời gian yêu cầu theo thông báo mà nhà thầu không thực hiện, 

Agribank thực hiện thủ tục quyết toán dự án hoàn thành, thanh lý hợp đồng theo 

quy định. 



+) Mức phạt tối đa là 7% giá trị hợp đồng, mức phạt tối thiểu là 20 triệu đồng 

đối với hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác 

quyết toán công trình theo quy định. Số tiền phạt được khấu trừ vào giá trị phải 

trả cho nhà thầu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoặc 

quyết toán hợp đồng. 

d) Xử lý phạt vi phạm do Bên B mang vật tư. thiết bị không đúng chủng loại 

quy định vào công trường: 

Bên B phải mang toàn bộ vật tư, thiết bị không đúng chủng loại ra khỏi công 

trường trong vòng 24 giờ và chịu phạt 10.000.000 đồng cho lần vi phạm đầu tiên; 

vi phạm từ lần thứ 2 trở đi phạt 20.000.000 đồng/lần. 

e) Trường hợp Bên B không tham gia các cuộc họp giao ban hoặc tham gia 

không đúng thành phần sẽ bị xử lý phạt vi phạm như sau: 

- Nếu vi phạm lần 1 phạt 2.000.000 đồng, lần 2 phạt 4.000.000 đồng, lần 3 

phạt 6.000.000 đồng cho mỗi cán bộ vắng mặt; 

- Nếu vi phạm lần thứ 4 trở lên, Bên A sẽ đề nghị thay thế cán bộ khác. 

- Số tiền phạt sẽ được Bên A trừ ngay vào kinh phí Hợp đồng của Bên B trong 

lần tạm ứng thanh toán gần nhất. 

g) Tổng số mức phạt cho một Hợp đồng: không vượt quá 12% giá trị Hợp 

đồng, nếu giá trị phạt vi phạm Hợp đồng quá 12% Bên A có quyền chấm dứt Hợp 

đồng, Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A và chịu phạt theo qui định của 

Hợp đồng. Khoản tiền phạt Bên B vi phạm Hợp đồng sẽ bị khấu trừ ngay vào 

thanh toán của đợt thanh toán gần nhất. 

Ngoài ra, trong trường hợp bị huỷ Hợp đồng do lỗi của Bên B, Bên B sẽ bị tịch 

thu tiền bảo đảm thực hiện Hợp đồng. 


