
 

 Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 
Địa chỉ của Chủ đầu tư: Khu Liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí 
Công, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  

Điện thoại 024.22200852; Fax: 024.22200853. Hotline: 19001288 

E-ĐKC 1.7 Công trình bao gồm: cung cấp hàng hóa và thi công lắp đặt hệ 
thống pin lưu trữ tại TBA 110kV Mai Lâm - thuộc dự án: Lắp đặt pin 
lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Bắc Sông Hồng. 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm Công trường tại TBA 110kV Mai Lâm – Thuộc địa bàn 
Xã Đông Anh – TP Hà Nội. 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: 90 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 90 ngày, kể 
từ ngày bàn giao mặt bằng thi công 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: Ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công 
(dự kiến trong Quý III/2026.) 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện 
thoại, fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.29  -  Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội. Địa chỉ: 
Tổ dân phố Phú Đô, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội. 

-  Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị: Đơn vị Tư vấn 
giám sát độc lập 

E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: Không áp dụng. 

E-ĐKC 2.3(i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành 
thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách 
đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho các nhà thầu chuyên nghiệp về 
lắp đặt thiết bị có thể tiến hành công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử mà 
không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại 
hiện trường 
- Hồ sơ thiết kế, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có). 
- Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10% Giá hợp đồng(1)  

- Hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện 
hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày 
thứ 28 sau khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển 
sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. Trường hợp bảo đảm thực hiện 
hợp đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn 



 

chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn 
hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia 
hạn này 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và 
tuân thủ mẫu số 16 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực 
hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các 
nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực 
hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà 
thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới 
khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành viên 
phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên giao thầu, mức bảo đảm 
tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu 
liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực 
hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm cho bên 
giao thầu, từng thành viên nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu 
đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện 

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng Bên B phải đảm bảo giá trị bảo 
đảm thực hiện hợp đồng là 10 % giá trị của hợp đồng đối với mọi trường 
hợp. 

  Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mà 
vẫn còn các tồn tại mà Bên B phải khắc phục thì Bên B phải gia hạn bảo 
lãnh thực hiện hợp đồng. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm 
hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, công 
trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang 
thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

E-ĐKC 6.1 a) Trước và khi thi công phải kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn cho 
tất cả các hoạt động tại Công trường. 
* Chủ đầu tư duyệt phương án an toàn, bảo hộ lao động. 
* Kiểm tra đủ điều kiện trước khi thi công, trước khi cắt điện. 
* Trong khi thi công: 
- Nhà thầu và các nhà thầu phụ: 
+ Phải tăng cường nhân sự giám sát an toàn, đảm bảo có nhân sự giám 
sát liên tục tại khu vực có nguy cơ dễ phát cháy và phải có tổ PCCC 
chuyên trách tại chỗ. 
+ Quán triệt, cảnh báo, kiểm tra công tác an toàn và các biện pháp an 
toàn cụ thể cho cán bộ, công nhân hàng ca trước và trong quá trình làm 
việc; nghiêm cấm sử dụng cán bộ, công nhân chưa được huấn luyện về 
công tác an toàn; đưa ra khỏi công trường ngay các công nhân, cán bộ 
để xẩy ra hiện tường mất an toàn, kể cả chưa gây ra sự cố hay thiệt hại, 
trong quá trình thực hiện dự án. 



 

+ Nhà thầu chính có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn 
lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng công trình đối 
với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; Nhà thầu phụ có trách 
nhiệm thực hiện các quy định an toàn, lao động, phòng chống cháy nổ 
đối với phần việc do mình thực hiện. 

E-ĐKC 8.2(b) - Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công xây 
dựng công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết 
toán hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây 
dựng theo đúng quy định của hợp đồng 
- Nhà thầu phải thực hiện theo đúng các cam kết trong phụ lục 1 hợp 
đồng, trong E- HSDT và tuân thủ các yêu cầu trong E-HSMT. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng 
thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 07 
ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 07 ngày kể từ 
ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn 
không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên 
liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù 
hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 20% 
giá hợp đồng. 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến khi hoàn thành 
công trình đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy 
móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, 
bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu. 

E-ĐKC 20.1(a) Thời gian bảo hành công trình:  

i. Đối với phần xây lắp (C ): Tối thiểu 2 năm kể từ ngày công trình 
được nghiệm thu, bàn giao 

ii. Đối với phần hàng hóa (P): 

+ Đối với phần hàng hóa Hệ thống thiết bị pin lưu trữ 
10MW/20MWh: tối thiểu 5 năm kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa 
vào sử dụng. 

+ Đối với các hàng hóa khác (không phải Hệ thống thiết bị pin lưu 
trữ 10MW/ 20MWh): tối thiểu 2 năm kể từ ngày nghiệm thu công trình 
đưa vào sử dụng. 



 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: Theo chương V của E-HSMT và Hồ 
sơ thiết kế được phê duyệt. 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Ngày bàn giao mặt bằng 
thi công.   

E-ĐKC 27.2 - Thời gian để tiến hành hòa giải: trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát 
sinh tranh chấp, các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua thương 
lượng. 

- Giải quyết tranh chấp:  

Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa 
giải, tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua toà án có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật. Toàn bộ chi phí cho việc giải quyết tranh chấp 
tại toà án do Bên thua kiện chịu. Phán quyết của toà án là phán quyết 
cuối cùng mà các bên phải tuân thủ. 

Nhà thầu có thời hạn 7 ngày (kể từ ngày Chủ đầu tư có văn bản gửi 
nhà thầu thông báo quyết định xử lý vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp 
đồng) để thực hiện quyền phản đối, khiếu nại việc Chủ đầu tư xử lý vi 
phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hết thời hạn này, nếu nhà thầu 
không có văn bản phản đối thì các quyết định xử lý vi phạm của chủ đầu 
tư sẽ là căn cứ để đánh giá năng lực kinh nghiệm và uy tín nhà thầu trong 
các gói thầu tương tự, trừ trường hợp nội dung phản đối đã được tòa án 
hoặc trọng tài thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng. 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: Dự kiến trong Quý III/2026. 

- Ngày hoàn thành dự kiến: 90 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng 
thi công. 

E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong 
vòng 14 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Bên B có trách 
nhiệm chuẩn bị và đệ trình bên A tài liệu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế chế 
tạo các VTTB chính bao gồm: Hệ thống thiết bị pin lưu trữ 
10MW/20MWh (bao gồm các thiết bị thành phần chính); để bên A phê 
duyệt trước khi chế tạo/đặt hàng. Việc kiểm tra, chấp thuận tài liệu/bản 
vẽ của Bên A sẽ không miễn trừ bất kỳ trách nhiệm nào của Bên B theo 
các điều khoản của Hợp đồng, đặc biệt là các trách nhiệm liên quan đến 
điều khoản bàn giao và chất lượng của hàng hóa đáp ứng yêu cầu E-
HSMT. Việc chấp thuận của Tư Vấn sẽ không làm giảm quyền của Bên 
A từ chối thiết bị nếu nó không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công trình. 

E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 14 ngày 
- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập 

nhật 200.000.000 đồng. 



 

E-ĐKC 30.7 1. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thảo luận về việc gia hạn thời gian thực hiện 
hợp đồng trong những trường hợp sau đây: 
- Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng công trường cho nhà thầu vào 
thời gian dự kiến;  

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.1:  

    - Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào 
nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử 
(BBNTĐT) trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi công xây 
dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn 
của Bên A. 

- Nhà thầu cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với vật 
tư, thiết bị nhà thầu cung cấp. 

- Nhà thầu phải trang bị thiết bị công nghệ thông tin để kêt nối với 
hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật của 
gói thầu/dự án. 

+ Nhà thầu phải trang bị hệ thống CNTT quản lý quá trình phê duyệt 
tài liệu kỹ thuật; Trang bị hệ thống máy tính sao lưu tất cả các dữ liệu 
liên quan đên quá trình Commissioning và cung cấp cho chủ đầu tư trong 
suốt quá trình thực hiện 

+ Nhà thầu cam kết Nhà thầu và Nhà sản xuất các thiết bị chính tham 
gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất cứ 
sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ 
thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành 
của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy 
định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị 
nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống. 
      + Nhà thầu in và dán tem QR (mã QR do chủ đầu tư cung cấp căn cứ 
theo TSKT nhà thầu cung cấp) với: Hệ thống Pin lithium-ion; Thiết bị 
chuyển đổi công suất và điều khiển PCS; Máy biến áp 22kV; Tủ RMU 
22kV. Tem QR phải đáp ứng chịu được độ ẩm, mài mòn, hóa chất và 
dầu mỡ; Độ bền: 10 năm; Nhiệt độ làm việc: Có khả năng chịu được ở 
nhiệt độ cao tối thiểu 130°C; Kích thước tem: 1.5 x 1.5 inch; Màu: Trắng. 

+ Nhà thầu thực hiện áp dụng mẫu ứng dụng Hệ thống nhận diện 
thương hiệu đối với các VTTB theo hướng dẫn của EVNHANOI: Áp 
dụng đối với Máy biến áp 22kV; Tủ RMU 22kV. 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị:  

1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng 
yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. 
2. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi 

sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào. 

3. Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho 
việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên. 



 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 40 

 
Loại hợp đồng: Trọn gói. 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định. 
- Giá hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 
- Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự 

án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo 
hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, sẽ do nhà thầu thực 
hiện; các chi phí được tính trong giá hợp đồng. 

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo hợp đồng (bao gồm 
đầy đủ thiết bị, vật tư, vật liệu theo thiết kế cũng như các vật tư vật 
liệu cần thiết khác) và thực hiện các hạng mục xây lắp để đảm bảo 
lắp đặt, đấu nối hoàn chỉnh, đủ điều kiện nghiệm thu đóng điện đưa 
vào vận hành. 

E-ĐKC 42.1 * Tạm ứng: 10% giá hợp đồng. 

* Giá trị tạm ứng được thực hiện trong vòng 14 ngày làm việc kể từ 
ngày Bên A nhận được đầy đủ các chứng từ hợp lệ sau: 

- Công văn đề nghị tạm ứng của Bên B; 
- Bảo lãnh tiền tạm ứng của Ngân hàng với số tiền và loại tiền tương 

đương theo Mẫu số 17 đã nêu trong E-HSMT hoặc theo mẫu được 
Chủ đầu tư chấp nhận.  

 Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được kéo dài 
cho đến khi bên giao thầu đã thu hồi hết số tiền tạm ứng. Giá trị của bảo 
lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm dần tương ứng với giá trị tiền tạm 
ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa các bên. 

Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi 
Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh 
tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 21 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng 
hết hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch 
thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến gia hạn, 
bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do Bên B chi trả. 

Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tich thu Bảo lãnh tạm 
ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc Bên 
B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh 
tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực 
mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản 
tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm 
ứng theo quy định. 

Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong trường 
hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối gia hạn bảo 
lãnh theo quy định. 



 

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên 
danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch 
thu bảo lãnh. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ bất 
kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau 
đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo 
lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu 
không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng. 
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mẫu số 16 đã nêu trong E-HSMT 

hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 
- Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán nhưng phải 

bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% 
giá hợp đồng đã ký kết. 

E-ĐKC 44.1 Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu như sau: 

- Hợp đồng sẽ được thanh toán theo hình thức chuyển khoản bằng tiền 
Việt Nam đồng 

- Thời hạn thanh toán: 14 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ 
hồ sơ thanh toán hợp lệ theo yêu cầu. 

Phương thức thanh toán:  

 Giá trị phần hàng hóa (P): 

Thanh toán tới 90% phần hàng hóa (đã bao gồm tạm ứng) trong vòng 
14 ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu tố khác của nhà tài trợ) kể từ 
ngày nhận hàng hóa trên cơ sở Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ 
hợp lệ sau: 

i. Công văn đề nghị thanh toán của Bên B  

ii. Hóa đơn của Nhà thầu miêu tả thiết bị hàng hóa, số lượng, đơn giá, 
tổng số tiền (Mẫu chính thức được cơ quan thuế chấp thuận, thời 
điểm phát hành phù hợp với quy định của Pháp luật); 

iii. Chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) (đối với hàng hoá nhập khẩu);  

iv. Chứng chỉ chứng nhận chất lượng hàng hoá (C/Q) của nhà sản xuất;  

v.      Chứng chỉ bảo hành hàng hóa của nhà sản xuất/cam kết bảo hành 
của nhà thầu đối với hàng hóa (P) (Ghi chú: Đối với Hệ thống thiết 
bị pin lưu trữ 10MW/20MWh phải có chứng chỉ bảo hành hàng hóa 
của nhà sản xuất) 

vi. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của hàng hoá do nhà sản xuất phát 
hành; 

vii. Biên bản chứng kiến thử nghiệm/kiểm tra do các bên ký xác nhận;  

viii. Biên bản xác nhận hàng đã giao đầy đủ về số lượng và phù hợp về 
chất lượng theo đúng quy định của Hợp đồng được đại diện của hai 
Bên ký xác nhận; 



 

ix. Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa do hai Bên ký xác nhận; 

x. Biên bản nghiệm thu hoàn thành vận hành chạy thử tổng hợp (hoặc 
Biên bản nghiệm thu đóng điện hoàn thành); 

xi. Đề nghị thanh toán của bên B cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối 
lượng hàng hóa hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng hàng 
hóa phát sinh tăng/giảm (nếu có) có xác nhận của đại diện bên A và 
đại diện bên B; 

Giá trị hàng hóa còn lại sẽ được thanh toán khi có Biên bản nghiệm thu 
hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

 Giá trị phần xây lắp công trình (C):  
- Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản. 
- Thời hạn thanh toán: 14 ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu tố 

khác của nhà tài trợ) kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ 
thanh toán hợp lệ theo yêu cầu. 

- Bên A thanh toán cho bên B đến 95% tổng giá trị khối lượng xây 
lắp hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) với điều 
kiện bên B phải cung cấp đầy đủ các chứng từ theo quy định: 

+ Công văn đề nghị thanh toán của bên B. 
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi 

hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng. 
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình; 
+ Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp 

đồng có công việc thi công xây dựng. 
+ Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: 

Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giảm trừ tiền tạm ứng, giá 
trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có 
xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

+ Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) 
ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện bên giao 
thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

+ Bảng quyết toán giá trị hợp đồng (quyết toán A-B); 
- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp theo qui định. 

xii. Bảo lãnh bảo hành.  

* 5% giá trị xây lắp còn lại sẽ được thanh toán cho bên B sau khi có 
quyết định phê duyệt quyết toán vốn của cấp có thẩm quyền. 

E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: được phép.  
“Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh 
toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp 
đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình 
được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của 
chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”. 
Lưu ý đối với thuế VAT chào thầu: Giá dự thầu của nhà thầu phải bao 
gồm thuế VAT được áp theo mức thuế suất tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu (Mức thuế suất VAT đối với hàng hóa và 



 

dịch vụ liên quan của gói thầu theo quy định hiện hành tại Nghị định số 
174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025). 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 10% 

Phần tiền giữ lại sẽ còn 5% khi Nhà thầu đệ trình Giấy chứng nhận hoàn 
thành toàn bộ Công trình do Chủ đầu tư phát hành và nộp bảo lãnh bảo 
hành (theo yêu cầu tại E-ĐKC 46.2) có giá trị bằng 5% giá trị Hợp đồng. 

E-ĐKC 46.2 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công trình được nghiệm thu đưa vào sử 
dụng và được Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, 
Bên B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành. Bảo lãnh này sẽ được 
giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian bảo hành và Bên B hoàn 
thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai sót theo yêu cầu. Bảo lãnh 
bảo hành mà Bên B gửi Bên A phải là Bảo lãnh không hủy ngang, vô 
điều kiện do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành 
và có giá trị bằng 5 phần trăm (%) Giá trị hợp đồng. 

Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực kể từ 
công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đến hết 28 ngày 
sau ngày hết thời gian bảo hành. Trường hợp sửa chữa, thay thế Hàng 
hóa trong thời gian bảo hành, Bên bán phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh 
bảo hành này tương ứng với thời gian bảo hành mới. 

Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo hành 
trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa 
chữa của bên giao thầu; trong khoảng thời gian này, nếu bên nhận thầu 
không tiến hành bảo hành thì bên giao thầu có quyền sử dụng tiền bảo 
hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa. Nếu các sai sót về mặt kỹ 
thuật hay hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác 
định được do lỗi của Bên B thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý 
sửa chữa, thay thế kịp thời bằng mọi chi phí của Bên B theo thời gian 
yêu cầu của Bên A. Trước khi tiến hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế 
hoạch và nguyên nhân để Bên A phối hợp thực hiện. Trường hợp quá 
thời gian quy định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì hoãn sửa chữa thì Bên 
A có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Bên B phải chịu mọi chi 
phí liên quan này. 

Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà Bên 
B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên thì Bên B phải gia hạn 
thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo hành cho phù hợp 
với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục các tồn tại và nộp cho Bên 
A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 
21 ngày. Trong trường hợp tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh 
bảo hành hết hiệu lực mà bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A có 
quyền tịch thu bảo lãnh bảo hành 



 

E-ĐKC 47.1(d) Trường hợp sửa đổi hợp đồng: thực hiện Phù hợp nguyên tắc điều 
chỉnh hợp đồng xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật 
hiện hành liên quan. 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư 
chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà 
thầu 50% giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Nhà thầu bị phạt theo mức phạt là:  

- Đối với Nhà thầu: nếu chậm tiến độ 1 tuần thì phạt 0,7 % giá hợp 
đồng cho 1 tuần chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% phần 
giá trị hợp đồng bị vi phạm 

-Mức khấu trừ cho giá trị phần công việc hoặc giá trị phần hợp đồng 
chậm thực hiện do lỗi chủ quan của nhà thầu trả điện muộn so với lịch 
cắt điện đã được duyệt như sau: 

+Mức khấu trừ/ 1 lần = 10% x giá trị công việc thực hiện theo lần/ số 
lần đăng ký cắt điện đã được duyệt. 

- Trường hợp Nhà thầu vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng cho công 
trình, Nhà thầu sẽ chịu mọi kinh phí sửa chữa theo yêu cầu của Chủ 
đầu tư và bị phạt 10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm về chất lượng. 
Đồng thời việc khắc phục phần việc vi phạm chất lượng của Nhà thầu 
dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành so với tiến độ qui định thì Nhà 
thầu phải chịu thêm mức phạt chậm về tiến độ như qui định tại các mục 
nêu trên; 

+ Yêu cầu khác (nếu có) 

* Mức khấu trừ tối đa: 12% giá hợp đồng bị vi phạm. 

- Nhà thầu phải chịu chi phí vận chuyển vật tư thiết bị đã xuất ra cho 
đơn vị thi công nếu nhà thầu dừng thi công hay chậm muộn quá 30 
ngày so với Hợp đồng hoặc Phụ lục gia hạn hợp đồng (nếu do các lỗi 
nhà thầu gây ra). 

Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán 
đến  hạn của nhà thầu. 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: “Áp dụng”  

- Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư toàn bộ các 
thiệt hại thực tế và gián tiếp phát sinh do lỗi, vi phạm của nhà thầu trong 
quá trình thực hiện hợp đồng, bảo hành công trình. 

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của nhà thầu trả điện muộn so với lịch 
cắt điện đã được duyệt,...an toàn, phòng cháy chữa cháy, môi trường. 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: Không áp dụng.  
E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 52 Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng 
chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện Chủ 



 

đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu và các đơn vị khác 
theo quy định ký xác nhận. 

Kiểm soát chất lượng VTTB do nhà thầu cấp trước khi nhập kho và trước 
khi thi công: 

1. Nghiệm thu vật tư thiết bị (VTTB) nhập ngoại 

- Đối với VTTB nhập ngoại khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên 
bản thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm 
theo (bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt). Kiểm tra sự phù hợp của 
các thông số kỹ thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam 
kết kỹ thuật trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSDT,...). Kiểm tra 
bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, thước dây, 
cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật trong hợp đồng.  

- Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); 

- Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (CO-Certificate of Origin), 
chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành (CQ- Certificate of 
Quality and Quantity) của hàng hóa trong hợp đồng;  

- Đối với Hệ thống Pin lưu trữ (BESS), thiết bị chuyển đổi công suất và 
điều khiển PCS: Hội đồng nghiệm thu của chủ đầu tư tham gia chứng 
kiến thử nghiệm xuất xưởng tại nhà máy sản xuất thiết bị, toàn bộ chi 
phí cho việc chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng hàng hóa sẽ do nhà thầu 
chi trả. 

2. Nghiệm thu VTTB sản xuất trong nước 

- Thực hiện đầy đủ các bước mục 1 (trừ chứng chỉ xuất xứ CO), có thể 
kiểm tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. 

- Bên mua thành lập hội đồng nghiệm thu, để thực hiện nghiệm thu 
VTTB theo hợp đồng, tham gia chứng kiến thí nghiệm tại nhà sản xuất 
(Trường hợp nhà sản xuất có đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm bên 
mua sẽ chứng kiến thí nghiệm tại nhà sản xuất; Trường hợp nhà sản xuất 
không đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm bên mua sẽ yêu cầu nhà 
thầu/nhà sản xuất lấy mẫu mang đi thí nghiệm tại đơn vị thử nghiệm độc 
lập với nhà sản xuất (là đơn vị có chứng nhận đạt chuẩn phòng thí 
nghiệm và đủ thiết bị thí nghiệm đã được kiểm định theo quy định thử 
nghiệm độc lập...). 

- Hội đồng nghiệm thu của chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm 
xuất xưởng tại nhà sản xuất đảm bảo VTTB đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 
và yêu cầu thử nghiệm quy định trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, 
HSDT..). Việc tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà sản xuất phải 
được phải được thực hiện đối với các hàng hóa sau: Hệ thống Pin lưu trữ 
(BESS)), thiết bị chuyển đổi công suất và điều khiển PCS; Máy biến áp 



 

22/0,55kV-5000kVA; Tủ RMU 22kV (nếu các thiết bị sản xuất trong 
nước). 

- Thử nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất có sự chứng kiến của chủ đầu 
tư và của đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc được thực hiện bởi đơn vị thử 
nghiệm độc lập với nhà sản xuất (là đơn vị có chứng nhận đạt chuẩn 
phòng thí nghiệm và đủ thiết bị thí nghiệm đã được kiểm định theo quy 
định thử nghiệm độc lập...), toàn bộ chi phí do bên bán hàng chịu. Áp 
dụng đối với các hàng hóa sau: Hệ thống Pin Lithium-ion (thuộc hệ 
thống Pin lưu trữ (BESS)); Hệ thống chuyển đổi công suất và điều khiển 
PCS (thuộc hệ thống Pin lưu trữ (BESS)); Máy biến áp 22/0,55kV-
5000kVA; Tủ RMU 22kV; (nếu các thiết bị sản xuất trong nước). 

3. Hồ sơ, chứng từ tiếp nhận và nghiệm thu hàng hóa: tuân thủ theo 
văn bản quản lý kỹ thuật của EVN, EVNHANOI và các văn bản sửa đổi, 
bổ sung, thay thế. 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình: Chủ đầu tư tiếp nhận công trình 
trong vòng 07 ngày kể từ khi nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu 
công trình. 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Chậm nhất là 10 ngày kể từ khi 
nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình. 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại:  tổng số tiền giữ lại vì không nộp bản vẽ hoàn công 
vào ngày yêu cầu được tính bằng 500.000.000 đồng 

 

 



 

Phụ lục 1 kèm theo hợp đồng 

1. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 

6.1 

An toàn lao 
động:  Đối với 
công việc xây 
lắp các công 
trình điện tại 
EVNHANOI. 
Biện pháp an 
toàn lao động 
hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề 
xuất về biện 
pháp tổ chức thi 
công 

1. Nhà thầu phải có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao 
động theo Điều 23 khoản 3 Luật an toàn vệ sinh lao động; Chế độ trang 
cấp phương tiện bảo vệ cá nhân theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH 
ngày 30/11/2022; 

2. Nhà thầu phải Tổ chức thi công công trình theo quy định tại quy trình 
an toàn điện hiện hành do EVN ban hành;  

3. Nhà thầu phải có Cảnh báo an toàn: 

+ Rào chắn, biển báo, tín hiệu, chiếu sáng thực hiện theo quy định tại quy 
trình an toàn điện hiện hành do EVN ban hành;; 

+ Đảm bảo an toàn cho công đồng thực hiện theo quy định tại quy trình 
an toàn điện hiện hành do EVN ban hành 

6.2 

Phòng cháy, 
chữa cháy, 
phòng chống 
cháy nổ: Biện 
pháp phòng 
cháy, chữa 
cháy hợp lý, 
khả thi, phù 
hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ 
chức thi công 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung sau: 

- Thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến an toàn, an ninh phòng 
cháy, chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực thi công: 

- Có thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH (cứu nạn cứu hộ) tại công 
trường.  

- Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể. 

- Có phương án chữa cháy tại chỗ nơi công trường thi công được xây 
dựng và ký duyệt bởi lãnh đạo đơn vị thi công 

- Có Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị PCCC và CNCH (cứu nạn 
cứ hộ) để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thi 
công. 

- Có Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo quy định. 

- Đơn vị khi thi công dự án, công trình phải kiểm soát và chịu hoàn toàn 
trách nhiệm đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con người thuộc 
phạm vi quản lý trong suốt quá trình thi công và xây lắp đến khi nghiệm 
thu và bàn giao công trình. 

- Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc biệt về tiêu chí thực hiện đảm 
bảo AT-PCCC từ khi thi công, lắp đặt, đến khi hoàn thiện bàn giao dự 
án, công trình. Đặc biệt phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định của pháp luật Việt Nam liên quan 
đến PCCC. Được xác nhận thẩm định, nghiệm thu PCCC của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ. 
2. Nhà thầu phải có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nguy cơ phát sinh 
cháy, nổ bằng một số giải pháp 

- Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn phát lửa trong thi công hàn 
và các nguồn phát lửa tiềm ẩn như các thiết bị gia công, cọ xát kim loại, 
các điểm đấu nối nguồn điện, các khu vực nhiệt độ cao…để có biện pháp 
phòng ngừa, ngăn chặn. 

- Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thi công tất cả các hạng mục 



 

các dự án, đảm bảo trình tự thi công, giải pháp an toàn và bảo vệ môi 
trường cho từng công việc, như các kết cấu cần kỹ thuật hàn thì làm 
trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, vật liệu dễ bắt lửa như sơn, lớp lót… thi 
công sau cùng. 

- Lập biện pháp giám sát tại các khu vực có vật liệu dễ phát cháy, nổ  

Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát: 

+  Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình làm việc. 

+  Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu đã được cấp thẩm 
quyền phê duyệt. 

+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định 
của pháp luật về PCCC quy định trách nhiệm với các bên liên quan trong 
đầu tư, xây dựng công trình theo Quy định thực hiện công tác an toàn 
hiện hành do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành 

6.3 

Quản lý và vệ 
sinh môi 
trường: Biện 
pháp bảo đảm 
Quản lý và vệ 
sinh môi trường 
hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề 
xuất về biện 
pháp tổ chức thi 
công 

Nhà thầu phải việc tuân thủ công tác vệ sinh môi trường theo luật bảo vệ 
môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của luật 
bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan.  

6.4 

Phòng chống 
thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn 
(nếu có): Biện 
pháp PCTT 
&TKCN hợp 
lý, khả thi, phù 
hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ 
chức thi công 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn (nếu xảy ra trong quá trình thi công gói thầu) sau: 

- Thành lập Ban chỉ huy và đội xung kích PCTT&TKCN tại dự án thi 
công. 

- Tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại chỗ: 
“Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần 
tại chỗ”.  

- Lập phương án PCTT&TKCN cho dự án với đầy đủ các kịch bản ứng 
phó với các cấp độ thiên tai có thể xảy ra trên khu vực tổ chức thực hiện 
dự án. 

- Lập phương án diễn tập và tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai. 

- Phối hợp với chủ đầu tư trong công tác kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, 
ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

 

 

 



 

2. Kế hoạch quản lý môi trường 

2.1) YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ 

THẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường 

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản 
lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính 
phủ, bao gồm:  

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu 
trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện. 

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình 
cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế 
hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất 
thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho 
công nhân về quản lý môi trường. 

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo 
trộn trong khi thi công. 

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi 
thi công.  

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ 
quan quản lý liên quan.  

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.  

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường 
như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.  

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi 
trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải 
quyết. 

 

(B) Cơ chế tuân thủ: 

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt 
bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa 
được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét 
và phê duyệt. 

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ 
với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu 
không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa 
thích hợp.  

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên 
thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện 
pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:  

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể 
sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi 



 

công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT 
trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa 
thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư 
vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục them 24 giờ nữa, 
với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.  

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn 
giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí 
như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa 
chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.  

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực 
hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến 
hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 
giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện 
pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo. 

 



 

2.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP) 

 

* Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

Giai đoạn Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) Biện pháp giảm nhẹ 

(Nhà thầu đề xuất) 

A. Giai 
đoạn chuẩn 
bị 

  

 Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động 
đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất 
nông nghiệp 

 

 Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát 
quang hành lang tuyến (ROW) 

 

 …..  

B. Giai 
đoạn xây 
dựng 

  

 Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng)  

 Phát sinh bụi  

 Ô nhiễm không khí   

 Các tác động từ tiếng ồn và rung  

  Ô nhiễm bởi nước thải  

 Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu   

 Rác thải và chất thải nguy hại  

 Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật   

Tác động tới các tài sản văn hóa  

 Quản lý giao thông  

 Tài sản văn hóa  

 Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ    

 Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng    

 An toàn lao động và an toàn công cộng  

 Truyền thông đến cộng đồng địa phương   

 

 

 

 

 

 


