

Số: 330/BC-ĐT

Hà Nội, 10h:00 ngày 17 tháng 10 năm 2025

V/v xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu NCHTMT-2025: Nâng cấp/thay thế hệ thống máy tính làm việc cho CBCNV cơ quan Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Kính gửi: Tổng giám đốc.

Gói thầu NCHTMT-2025: Nâng cấp/thay thế hệ thống máy tính làm việc cho CBCNV cơ quan Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã hoàn thành công tác thông báo mời thầu rộng rãi, một giai đoạn một túi hồ sơ từ ngày 23/9/2025 đến ngày 17/10/2025 trên mạng đấu thầu quốc gia và trên Website của VEC. Đến thời điểm đóng thầu 10h00 ngày 17/10/2025 không có nhà thầu nào nộp E-HSDT.

Căn cứ vào quy định Khoản 4, Điều 140 – “Xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng và không qua mạng” của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:

*“Trường hợp tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu tham dự thầu thì chủ đầu tư quyết định xử lý theo một trong các cách sau đây:*

- a) *Hủy thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu để mời thầu lại. Trong trường hợp này, trước khi mời thầu lại, cần rà soát, sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (nếu cần thiết) để bảo đảm trong hồ sơ không có điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng;*
- b) *Gia hạn thời điểm đóng thầu tối thiểu là 05 ngày làm việc đối với gói thầu đang thực hiện mời quan tâm, mời sơ tuyển, gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gia hạn thời điểm đóng thầu tối thiểu là 10 ngày đối với gói thầu khác;*


Gói thầu NCHTMT-2025 được phát hành từ ngày 23/09/2025 đến 17/10/2025, nhà thầu có 24 ngày để chuẩn bị E-HSDT. Gói thầu NCHTMT-2025 đã được VEC gia hạn 02 lần từ ngày 03/10/2025 đến 10/10/2025 và từ ngày 10/7/2025 đến 17/10/2025. Tuy nhiên, tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nào nộp E-HSDT. VEC đã có 02 lần gia hạn thời điểm đóng thầu nhưng đều không có nhà

thầu nào nộp E-HSDT. Do vậy, Ban Đấu thầu kiến nghị Tổng giám đốc xử lý tình huống theo phương án a) là Hủy thông báo mời thầu để mời thầu lại.

Kính báo cáo Tổng Giám đốc xem xét quyết định triển khai các bước tiếp theo.

Ý kiến xử lý của Tổng Giám đốc:

.....  
.....  
.....



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Ban ĐT (b/c);
- Lưu: ĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đàm Văn Thanh**

Trang chủ / Mở thầu

### Mở thầu

Mã thông báo

Tên gói thầu

Tìm kiếm

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày có hiệu lực thi hành Thông tư của Bộ Y tế cho gói thầu thuốc, việc đánh giá hồ sơ dự thầu, mời thương thảo hợp đồng, thẩm định (nếu có), phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thực hiện Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia. Báo cáo đánh giá được đính kèm khi đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia.

1 2 3 4

STT	Mã thông báo	Tên gói thầu	Gói thầu nhiều phần	Thời gian mở thầu	Phương thức LCNT	Số lượng nhà thầu tham dự	Trạng thái vòng thầu
01	IB2500400360 - 00	NCHTMT-2025: Nâng cấp thay thế hệ thống máy tính làm việc cho CBCNV cơ quan Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam	Không	17/10/2025 10:00	Một giai đoạn một túi hồ sơ	0	Chưa mở thầu
02	IB2500341660 - 00	SC4-HLD-2025: Thi công sửa chữa dặm A2-A-A2-P1 và gói cầu mố A2-A, trụ A2-P1 thuộc nhánh A2 - nút giao Vĩnh đai 2 tuyến đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây	Không	22/09/2025 10:00	Một giai đoạn một túi hồ sơ	2	Đã mở thầu
03	IB2500361895 - 00	SC5-ĐNQ-2025: Thi công công trình sửa chữa nhà trạm, trung tâm điều hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	Không	15/09/2025 10:00	Một giai đoạn một túi hồ sơ	8	Đã mở thầu
04	IB2500363084 - 00	SC3-CGNB-2025: Thi công Sửa chữa hư hỏng lớp tạo nhám mặt đường thuộc tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình	Không	22/09/2025 10:00	Một giai đoạn một túi hồ sơ	1	Đã mở thầu
05	IB2500340773 - 00	SC7-NBLC-2025: Thi công sửa chữa mái taluy, tư nón/cầu, khe co giãn... thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai	Không	18/09/2025 10:00	Một giai đoạn một túi hồ sơ	2	Đã mở thầu
06	IB2500337632 - 00	SC4-ĐNQ-2025: Thi công công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường (Km9+550-Km9+750), một số vị trí khác và một số công trình trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	Không	28/08/2025 10:00	Một giai đoạn một túi hồ sơ	2	Đã mở thầu
07	IB2500336089 - 00	Gói thầu TVTK.TDN-BILT: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán bước thiết kế dự kiến công trình Trục chính tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	Không	05/09/2025 10:00	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	1	Đã mở thầu