

Số: 4824/QĐ-EVNHANOIHGC

Yên Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng
Gói thầu 4: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng
Công trình: Nâng cao trình khoảng cột 17-24 DDK
lộ 171, 172 E1.6-E1.4 (Chèm-Hà Đông).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội về việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-HĐTV ngày 16/12/2024 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/5/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 8626/EVNHANOI-KH ngày 03/9/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD;



Căn cứ Quyết định số 3551/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 26/7/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao trình khoảng cột 17-24 DDK lộ 171, 172 E1.6-E1.4 (Chèm-Hà Đông);

Căn cứ Quyết định số 4460/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 08/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cao trình khoảng cột 17-24 DDK lộ 171, 172 E1.6-E1.4 (Chèm-Hà Đông);

Căn cứ Quyết định số 4636/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 16/9/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 4: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, Công trình: Nâng cao trình khoảng cột 17-24 DDK lộ 171, 172 E1.6-E1.4 (Chèm-Hà Đông);

Căn cứ Quyết định số 4621/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 16/9/2025 về việc Thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định Công trình: Nâng cao trình khoảng cột 17-24 DDK lộ 171, 172 E1.6-E1.4 (Chèm-Hà Đông);

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia lập E-HSMT về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 4: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, Công trình: Nâng cao trình khoảng cột 17-24 DDK lộ 171, 172 E1.6-E1.4 (Chèm-Hà Đông);

Căn báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 23/9/2025 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 4: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, Công trình: Nâng cao trình khoảng cột 17-24 DDK lộ 171, 172 E1.6-E1.4 (Chèm-Hà Đông);

Theo đề nghị của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu 4: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, Công trình: Nâng cao trình khoảng cột 17-24 DDK lộ 171, 172 E1.6-E1.4 (Chèm-Hà Đông) như sau:

Nội dung:

PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bảng dữ liệu
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

PHẦN 2. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

- Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng

030
Y
AO THỂ
HÀ NỘ
Y ĐIỆN
HỒ HÀ NỘ
HỒ HÀ

Phạm vi lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình Nâng cao trình khoảng cột 17-24 DDK lộ 171, 172 E1.6-E1.4 (Chèm-Hà Đông).

Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu

Hiệu lực bảo đảm dự thầu: 120 ngày

Giá trị bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của công tác đấu thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Giám đốc Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan căn cứ Quyết định để thi hành./.

Nơi nhận:

- BQLDAKN (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHVT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Quân

