

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công		
1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo an toàn giao thông, Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.	Có giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không Đạt
	Giải pháp kỹ thuật không chi tiết, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
1.2. Biện pháp cho công tác chuẩn bị thi công	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng đối với từng hạng mục thi công	Không Đạt
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không đầy đủ hạng mục thi công	Đạt
1.3. Biện pháp thi công các hạng mục, theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật	Có biện pháp thi công các hạng mục công trình (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Không Đạt
	Biện pháp thi công các hạng mục công trình (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
1.4. Tính hợp lý và khả thi của biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công	Nhà thầu đưa ra biện pháp tổ chức thi công đầy đủ, hợp lý và khả thi các hạng mục; Nhà thầu đưa ra biện pháp tổ chức thi công tương đối đầy đủ, tương đối hợp lý và tương đối khả thi các hạng mục	Đạt
	Nhà thầu đưa ra biện pháp tổ chức thi công không đầy đủ, hoặc biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi của các hạng mục.	Không Đạt
Kết luận	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không Đạt
2. Tiến độ thi công		
2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công, lắp đặt không quá 80 ngày.	Đề xuất thời gian thi công, lắp đặt không vượt quá 80 ngày.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công, lắp đặt vượt quá 80 ngày.	Không đạt
2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. c) Giữa huy động vật tư, vật liệu, thiết bị chính và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a, b và c.	Đạt
	Đề xuất không đủ 3 nội dung a, b và c.	Không đạt
2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý gồm: Biểu đồ tiến độ nhân công; Biểu đồ tiến độ máy thi công; Biểu đồ tiến độ cung ứng vật tư, vật liệu và thiết bị chính khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Đạt
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Thiếu một trong ba biểu đồ sau: Biểu đồ tiến độ nhân công; Biểu đồ tiến độ máy thi công; Biểu đồ tiến độ cung ứng vật tư, vật liệu và thiết bị chính.	Không đạt
Kết luận	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không Đạt
3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường		
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý.	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên hoặc có nhưng thiếu hoặc không hợp lý.	Không Đạt
Kết luận	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không Đạt
4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động		
4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây: - Biện pháp quản lý chất lượng các công tác thi công chính; - Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm chất lượng công trình và các tài liệu đề chứng minh kèm theo; - Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công; - Biện pháp quản lý hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên.	Không Đạt
4.2. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, có phương án bố trí lưu giữ chất thải rắn xây dựng theo quy định	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không Đạt
4.3. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về giải pháp kỹ thuật.	Không Đạt
4.4. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý đầy đủ, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu được nêu tại Chương V của HSMT	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không Đạt
Kết luận	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì		
Nhà thầu thuyết minh rõ công tác bảo hành, bảo trì.	Có thuyết minh phù hợp và tương đối phù hợp. Đề xuất thời gian bảo hành, bảo trì công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt
	Không nêu hoặc có nêu nhưng không phù hợp	Không Đạt
Kết luận	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không Đạt
6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP		
Nhà thầu cam kết: - Thông tin kê khai tại Mẫu số 07 (Webform trên Hệ thống) E-HSMT là trung thực. Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSMT của nhà thầu sẽ bị loại. - Từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm hiện tại nhà thầu không vi phạm một trong các trường hợp sau đây: + Có công trình xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng mà nguyên nhân gây ra bởi nhà thầu. + Có hợp đồng bị vi phạm, bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu. + Bị kết luận có vi phạm gian lận trong báo cáo đánh giá HSDT hoặc các quyết định đã được đăng tải công khai trên mạng đấu thầu.	Nhà thầu có cam kết đầy đủ các nội dung	Đạt
	Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ các nội dung	Không đạt
Kết luận	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không Đạt
7. Các yếu tố cần thiết khác		
7.1 Đối với toàn bộ vật tư, vật liệu chính phần xây dựng và thiết bị đưa vào công trình	Nhà thầu có danh sách vật liệu và thiết bị đưa vào công trình, có nêu rõ nguồn vật tư, vật liệu và thiết bị chính cung cấp vào công trình, phương án vận chuyển, các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn. Nhà thầu có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc	Đạt
	Không có danh sách vật liệu và thiết bị đưa vào công trình, không nêu rõ nguồn vật tư, vật	Không Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
	liệu và thiết bị chính cung cấp vào công trình, phương án vận chuyển, các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn hoặc có nêu nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Nhà thầu không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp.	
7.2 Biện pháp quản lý sử dụng vật tư, vật liệu thiết bị cho thi công công trình	Có đầy đủ biện pháp quản lý sử dụng vật tư, vật liệu thiết bị hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Có giải pháp xử lý vật tư vật liệu không đảm bảo chất lượng.	Đạt
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Không có giải pháp xử lý vật tư vật liệu không đảm bảo chất lượng	Không Đạt
7.3. Nhà thầu cung cấp hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức năng cung cấp hạng mục bảo hiểm công trình	Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp gói bảo hiểm công trình và các tài liệu để chứng minh kèm theo	Đạt
	Không có hợp đồng nguyên tắc và các tài liệu để chứng minh kèm theo	Không Đạt
Kết luận	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không Đạt