

Số: 1428/QĐ-SGDĐT

Cà Mau, ngày 29 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng bổ sung mới phòng học và bếp ăn, nhà vệ sinh, sân trường, cổng rào cho các trường phổ thông có học sinh bán trú là đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2025

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025) quy định:

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với gói thầu đấu thầu trước theo quy định tại Điều 42 của Luật này hoặc gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu”.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Quyết định số 0130/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 4900/SXD-QLXD ngày 08/9/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư xây dựng bổ sung mới phòng học và bếp ăn, nhà vệ sinh, sân trường, cổng rào cho các trường phổ thông có học sinh bán trú là đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-SXD ngày 19/9/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng bổ sung mới phòng học và bếp ăn, nhà vệ sinh, sân trường, cổng rào cho các trường phổ thông có học sinh bán trú là đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-SGDĐT ngày 22/9/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng bổ sung mới phòng học và bếp ăn, nhà vệ sinh, sân trường, cổng rào cho các trường phổ thông có học sinh bán trú là đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1418/QĐ-SGDĐT ngày 23/9/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng bổ sung mới phòng học và bếp ăn, nhà vệ sinh, sân trường, cổng rào cho các trường phổ thông có học sinh bán trú là đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2025;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng bổ sung mới phòng học và bếp ăn, nhà vệ sinh, sân trường, cổng rào cho các trường phổ thông có học sinh bán trú là đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2025, với nội dung cơ bản như sau:

- Hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng.
- Tên dự án/công trình: Dự án đầu tư xây dựng bổ sung mới phòng học và bếp ăn, nhà vệ sinh, sân trường, cổng rào cho các trường phổ thông có học sinh bán trú là đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2025.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 04 - Thi công xây dựng công trình.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình.
- Giá gói thầu: **2.820.328.317 đồng**.
- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau (theo Quyết định số 0130/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư xác định.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, IV năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 75 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không có.
- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

- Địa điểm xây dựng:
- Trường Tiểu học Võ Trường Toản, xã U Minh, tỉnh Cà Mau.
- Trường Tiểu học Vương Nhị Chi, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau.
- Trường Phổ thông DTNT – THCS Danh Thị Tươi, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.
- Đồng tiền chào thầu: Việt Nam đồng.
- Yêu cầu kỹ thuật và các vấn đề khác: *Xem chi tiết ở Phần 2 của E-HSMT.*

Điều 2: Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, P.KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nguyên