

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt phương án đầu tư
Công trình Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính
lưới hạ thế lớn khu vực xã Tân Vĩnh Lộc**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 2552/EVNHCMC-KH ngày 27/6/2025 của Ban Kế hoạch Tổng công ty về việc giao thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2613/QĐ-PCBC ngày 31/7/2025 về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2025 (lần 11);

Căn cứ hồ sơ phương án đầu tư số 1971/PA-PCBC ngày 11/6/2025 của Đội QLLĐ Công ty Điện lực Bình Chánh về việc lập phương án đầu tư “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Tân Vĩnh Lộc”;

Căn cứ tờ trình số 3961/QLLĐ ngày 31/7/2025 của Đội QLLĐ về việc thẩm định phương án đầu tư công trình “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Tân Vĩnh Lộc”;

Căn cứ báo cáo thẩm định phương án đầu tư số 1889/QLĐT ngày 04/8/2025 của Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Bình Chánh về việc kết quả thẩm định phương án đầu tư công trình “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Tân Vĩnh Lộc”.

Xét đề nghị của Quyền Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án đầu tư “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Tân Vĩnh Lộc”, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên phương án: Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Tân Vĩnh Lộc.

2. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bình Chánh.

3. Bộ phận lập phương án: Đội QLLĐ - Công ty Điện lực Bình Chánh.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Giải quyết tình trạng vận hành đầy tải, quá tải trạm biến áp, giảm bán kính cung cấp điện của các lộ ra hạ thế.

- Đảm bảo chất lượng điện năng, lưới điện vận hành liên tục, ổn định, tin cậy, giảm thiểu sự cố do quá tải máy biến thế, quá tải dây dẫn.

- Giảm tổn thất điện áp do bán kính cung cấp tải của lưới hạ thế lớn.

5. Quy mô phương án đầu tư:

- Kéo mới lưới trung thế cấp 3xACV95mm² - 24kV + AC70mm², chiều dài đơn tuyến: 5.225 mét.

- XDM trạm 250 kVA: 05 trạm.

- XDM trạm 400 kVA: 30 trạm.

- TCCS trạm 250 kVA thành 400kVA: 02 trạm.

- Kéo mới cáp 1xABC 4x95mm² trên trụ hiện hữu: 7.445 mét

6. Địa điểm xây dựng: thuộc phạm vi quản lý của Công ty Điện lực Bình Chánh.

7. Diện tích sử dụng: Không có.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

9. Xác định tổng mức đầu tư sau thuế: **30.030.910.800 đồng** (Ba mươi tỷ không trăm ba mươi triệu chín trăm mười ngàn tám trăm đồng chẵn.)

10. Nguồn vốn đầu tư: vốn KHCB + vay tín dụng.

11. Hình thức quản lý phương án: Công ty Điện lực Bình Chánh quản lý phương án.

12. Thời gian thực hiện hoàn tất dự án: năm 2025-2026.

13. Những tồn tại của phương án: Không có bản vẽ mặt bằng các vị trí kéo mới lưới hạ thế.

Điều 2. Phó Giám đốc đầu tư xây dựng, các Trưởng: Phòng Kế hoạch Vật tư, Đội QLLĐ, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Bình Chánh liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc “đề báo cáo”;
- Lưu: VT, QLĐT, ĐTTS.(bản giấy)(6)

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành