

a) Phạm vi công việc của gói thầu :

Thực hiện Hệ thống phát hiện sớm các điểm cháy rừng; Hệ thống cảnh báo cháy rừng; Hệ thống phân vùng trọng điểm cháy rừng; xây dựng Trạm quan trắc giám sát, bảo vệ rừng.

b) Thời hạn hoàn thành : 30 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án

Nhà thầu đảm bảo tiến độ chung của dự án như sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị thực hiện
1	- Xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật - Trình UBND tỉnh phê duyệt.	Quý I – Quý II	Đơn vị tư vấn Chủ đầu tư
2	Tổ chức đấu thầu	Quý II,III	Chủ đầu tư
3	Triển khai gói thầu Hệ thống phục vụ PCCCR và Trạm quan trắc, phòng giám sát	Quý III	Đơn vị thi công
4	Hướng dẫn sử dụng Hệ thống	Quý III	Đơn vị thi công
5	Tổng kết	Quý IV	- Chủ đầu tư; - Đơn vị thi công
6	Nghiệm thu, quyết toán	Quý IV	Chủ đầu tư

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

TT	Hạng mục công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
1	Gói thầu số 03: Hệ thống phát hiện sớm các điểm cháy rừng; Hệ thống cảnh báo cháy rừng; Trạm quan trắc giám sát, bảo vệ rừng; Hệ thống phân vùng trọng điểm cháy rừng	Ngày hợp đồng có hiệu lực	Tối đa 30 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực