

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật**  
**Dự án: Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tăng Quái,**  
**xã Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;*

*Căn cứ Công văn số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày 16/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện quy định phân cấp ĐTXD tại EVNNPC;*

*Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-EVNNPC ngày 20/9/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung KH 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;*

*Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-PCĐB ngày 23/9/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể dự án: Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tăng Quái, xã Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên;*

*Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-PCĐB ngày 09/10/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế,*

*dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tăng Quái, xã Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên;*

*Căn cứ tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tăng Quái, xã Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên.*

*Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tăng Quái, xã Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Đức Dũng**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**DỰ ÁN: CẤP ĐIỆN CHO CỤM DÂN CƯ KHU VỰC ĐÈO TÀNG QUÁI, XÃ MUỜNG ẮNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN**  
*(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-PCDB ngày       /10/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên)*

**1. Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Công ty Điện lực Điện Biên - CN tổng công ty Điện lực miền Bắc	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình	Tư vấn	162.591.083	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	35 ngày	Không	Không đề xuất
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>162.591.083 VND</b> <i>(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm chín mươi một nghìn, không trăm tám mươi ba đồng)</i>										

*Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí. Giá trị dự phòng của gói thầu bằng 0 đồng.*