

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt E-HSMT

#### Gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 30

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “1.Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2026;2.Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Sông Lô, Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc” thuộc dự án/dự toán mua sắm: “1.Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2026;2.Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Sông Lô, Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc”**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy Hoạch, Luật Đầu Tư, Luật Đầu Tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của HĐTV EVN v/v ban hành Quy chế phân cấp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-PCPT ngày 05/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong Ban giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;*

*Căn cứ Quyết định 747/QĐ-EVNNPC ngày 14/04/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc;*

*Căn cứ Quyết định 1125/QĐ-EVNNPC ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc;*

*Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-PCPT ngày 02/9/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2026”;*

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-PCPT ngày 02/9/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Sông Lô, Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc”;

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-PCPT ngày 22/09/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuộc dự án: 1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2026; 2. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Sông Lô, Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Tờ trình số 482/TCG2 ngày 28/10/2025 của Tổ chuyên gia số 2 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 30 thuộc dự án: :“ 1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2026; 2. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Sông Lô, Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 30 thuộc dự án: “ 1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2026; 2. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Sông Lô, Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc” của Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu - Công ty Điện lực Phú Thọ lập.

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 30 thuộc dự án: “1. Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn huyện Sông Lô năm 2026; 2. Nâng cao năng lực lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) bổ sung năm 2025 khu vực huyện Sông Lô, Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai các bước tiếp theo để thực hiện đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Các ông (bà) có tên trong Điều 2 và các Đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này. ./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNNPC (b/c);
- Ban Giám đốc PCPT (b/c);
- Lưu: VT, ĐT (05).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Hiếu**