

Số: 01/BC-TCG

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km63+750-Km66+800, QL.24B

Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;
- Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km63+750-Km66+800, QL.24B;
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình;
- Số KHLCNT: PL2500288034 thời điểm đăng tải 11/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500508542 - 00 thời điểm đăng tải 14/11/2025;
- Giá gói thầu: 11.733.506.000 VND;
- Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước);
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 75 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không;
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Các Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km63+750-Km66+800, QL.24B.

+ Quyết định số 555/QĐ-SXD ngày 12/11/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thành lập Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km63+750 - Km66+800, QL.24B.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thành lập theo Quyết định số 555/QĐ-SXD ngày 12/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án/dự toán mua sắm Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km63+750-Km66+800, QL.24B.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Tiến Hùng	Tổ trưởng	Tổng hợp
2	Phạm Ngọc Sang	Tổ phó	Nhóm chuyên gia pháp lý
3	Trần Thị Diễm Hương	Thành viên	Nhóm chuyên gia pháp lý
4	Nguyễn Mai Vương	Thành viên	Nhóm chuyên gia pháp lý
5	Lê Vũ Hiếu	Thành viên	Nhóm chuyên gia kỹ thuật
6	Trịnh Minh Hải	Thành viên	Nhóm chuyên gia kỹ thuật
7	Đặng Văn Bình	Thành viên	Nhóm chuyên gia kỹ thuật
8	Nguyễn Thành Tiến Sỹ	Thành viên	Nhóm chuyên gia tài chính
9	Phạm Hữu Hà Nam	Thành viên	Nhóm chuyên gia tài chính

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Theo Quy chế số 01/QC-TCG ngày 12/11/2025 của Tổ chuyên gia.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÙNG HÙNG	11.733.506.000	10.739.000.000,4111	-	10.739.000.000,4111
2	Liên danh gói thầu QL24B	11.733.506.000	11.714.267.616,5738	-	11.714.267.616,5738

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
-----	--------------	---------------------------

1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÙNG HƯNG	Đạt
2	Liên danh gói thầu QL24B	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐT không hợp lệ: *Không có.*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). *Không có.*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÙNG HƯNG	Đạt
2	Liên danh gói thầu QL24B	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. *Không có.*

c) Các nội dung làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÙNG HƯNG	Không đạt
2	Liên danh gói thầu QL24B	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐT (nếu có)).

- Nhà thầu **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÙNG HƯNG**:

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình do nhà thầu đề xuất chưa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT:

++ Không có biện pháp lấp đặt ván khuôn hoặc cắt mép nhựa sát mép vỉa hè sau khi thi công xong lớp bê tông nhựa tăng cường dày 5cm. Đối với các vị trí sát mép vỉa hè, việc không cắt mép nhựa sau khi thi công sẽ làm giảm chiều dày lớp bê tông xi măng đổ bù bó vỉa, không đảm bảo mỹ quan, chiều dày và gây nứt vỡ mép bê tông bó vỉa đổ bù.

++ Đối với việc thi công lớp móng CPĐD lớp trên, nhà thầu đề xuất thi công bằng máy san là không phù hợp với TCVN 8859-2023. Theo đó, điều 7.3.3 TCVN 8859-2023 Công tác san rải CPĐD quy định: “a) Đối với lớp móng trên, vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải. Trường hợp điều kiện mặt bằng thi công

không dùng được máy rải thì có thể sử dụng máy san hoặc máy thi công phù hợp để rải CPĐD khi đã có thi công rải thử”. Do vậy, nhà thầu phải xem xét từng vị trí để đề xuất biện pháp thi công phù hợp. Theo bản vẽ thiết kế các vị trí đào sửa kết cấu móng đều có bề rộng lớn, phù hợp cho việc sử dụng máy rải.

- Nhà thầu Liên danh gói thầu QL24B:

+ Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công và Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình do nhà thầu đề xuất chưa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT: Nhà thầu đề xuất thi công san, rải các lớp móng CPĐD Dmax 37.5 và Dmax25 và lớp bê tông nhựa C19 bằng thủ công là không phù hợp với quy mô công trình và tiêu chuẩn kỹ thuật.

(Chi tiết cụ thể tại bảng chấm của tổ chuyên gia)

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Không có.*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Không có.*

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây:

Bảng số 06

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÙNG HÙNG	Liên danh gói thầu QL24B
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)		
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)		
3	Giá trị giảm giá (nếu có)		
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)		
5	$\Delta UĐ$ (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC, nếu có)		
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)		

Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có).

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÙNG HÙNG	Liên danh gói thầu QL24B
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)		
5	Xếp hạng các E-HSDT		

7. Thời gian đánh giá E-HSDT: 09 ngày, từ ngày 23/11/2025 đến ngày 02/11/2025.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận: Qua quá trình đánh giá E-HSDT của các nhà thầu tham dự, kết quả cho thấy: Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

2. Kiến nghị: Căn cứ kết quả đánh giá E-HSDT nêu trên, Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư xem xét chấp thuận kết quả đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia, theo đó không có nhà thầu nào có E-HSDT đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:


Nguyễn Tiến Hùng



Phạm Ngọc Sang



Trần Thị Diễm Hương



Nguyễn Mai Vương


Lê Vũ Hiều


Trịnh Minh Hải


Đặng Văn Bình


Phạm Hữu Hà Nam


Nguyễn Thành Tiến Sỹ