

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1184+00 - Km1187+00 (PT), Km1192+700 - Km1193+050 (T); Km1197+1000 - Km1198+500 (T), Km1198+500 - Km1199+700, Km1200+400 - Km1200+600(T), Km1200+600 - Km1201+100; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT đoạn Km1125 - Km1230+700, QL.1, tỉnh Gia Lai

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Khu QLĐB III: số 673/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/7/2025 và số 999/QĐ-KQLĐBIII ngày 23/9/2025 Quy định về việc giao nhiệm vụ, ủy quyền trong quản lý dự án đối với các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ do Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện quản lý dự án;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ văn bản số 5739/CĐBVN-PCDT ngày 23/10/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phân giao công việc QLDA của chủ đầu tư các dự án sửa chữa định kỳ đường bộ giữa Khu QLĐB và Ban QLDA;

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-CĐBVN ngày 05/11/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án nêu trên.

Xét Tờ trình số 185/TTr-KQLĐBIII ngày 12/11/2025 của Khu QLDB III về việc trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án trên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1184+00 - Km1187+00 (PT), Km1192+700 - Km1193+050 (T); Km1197+1000 - Km1198+500 (T), Km1198+500 - Km1199+700, Km1200+400 - Km1200+600(T), Km1200+600 - Km1201+100; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT đoạn Km1125 – Km1230+700, QL.1, tỉnh Gia Lai với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Khu Quản lý đường bộ III có trách nhiệm:

1. Đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

2. Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp với kế hoạch vốn được bố trí.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo người có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Lãnh đạo Khu QLDB III, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục ĐBVN (để báo cáo);
- Phó Giám đốc Nguyễn Phương Nam;
- KBNN khu vực XIII – Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC_(Hiện-08).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình

PHỤ LỤC

Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1184+00 - Km1187+00 (PT), Km1192+700 - Km1193+050 (T); Km1197+1000 - Km1198+500 (T), Km1198+500 - Km1199+700, Km1200+400 - Km1200+600(T), Km1200+600 - Km1201+100; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT

đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT đoạn Km1125 – Km1230+700, QL.1, tỉnh Gia Lai

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBIII ngày / /2025 của Khu QLĐB III)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa tổ chức chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính gói thầu									
1	Khu Quản lý đường bộ III	Gói thầu số 3: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT (Gói thầu số 4, số 5)	Lập HSMT và đánh giá HSMT theo quy định	126	Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)	Chi định thầu rút gọn		03 ngày	Từ Quý IV/2025	Trọn gói	45 ngày	
2		Gói thầu số 4: Thi công xây dựng	Thi công công trình theo hồ sơ thiết kế	58.348,245 <i>Trong đó:</i> - CPXD: 55.234,712 - ĐBGT: 335,045 - DP: 2.778,488		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Từ Quý IV/2025	Đơn giá cố định	100 ngày	
3		Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm tư vấn giám sát theo quy định hiện hành	1.293,222		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	45 ngày	Từ Quý IV/2025	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
4		Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình hoàn thành	Kiểm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành	288,288		Chi định thầu rút gọn		03 ngày	Từ Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá gói thầu: 60.055.755.000 đồng												

