

Số: 130/ĐT XD

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ

Dự án: Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ thuộc dự án: Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTCI), được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HĐTV ngày 09/6/2025 của EVNNPT về việc điều chỉnh dự án và giao làm chủ đầu tư, trong đó giao PTCI làm chủ đầu tư dự án Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình (Sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Văn bản số 4327/EVNNPT-QLĐTXD+QLĐT+PC ngày 8/8/2025 của EVNNPT về quyết định nội dung chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư một số dự án do PTCI làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3059/QĐ-PTCI ngày 30/9/2025 của PTCI về việc phê duyệt Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư xây dựng);

Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-PTCI ngày 05/10/2025 của PTCI về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3223/QĐ-PTCI ngày 13/10/2025 của PTCI về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ thuộc dự án;

Căn cứ Quyết định số 3155/QĐ-PTCI ngày 07/10/2025 của PTCI về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định cho các gói thầu thuộc dự án;

Căn cứ Quyết định số 3379/QĐ-PTCI ngày 23/10/2025 của PTCI về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ thuộc dự án;

Căn cứ Tờ trình số 50/ĐTXD ngày 10/01/2026 của phòng Đầu tư xây dựng về việc xử lý tình huống vượt giá Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ thuộc dự án (chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu (nếu cần thiết))

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSĐT) và Báo cáo đánh giá Hồ sơ chào lại giá (HSCLG) Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ thuộc dự án.

2. Khái quát về gói thầu

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ
- Số KHLCNT: PL2500246029 thời điểm đăng tải 06/10/2025;
- Số E-TBMT: IB2500543640 - 00 thời điểm đăng tải 26/11/2025;
- Giá gói thầu: 2.095.554.218 VND
- Nguồn vốn: EVNNPT
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 70 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 3122/QĐ-PTC1 ngày 05/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình;

Dự toán gói thầu: Theo Quyết định số 3223/QĐ-PTC1 ngày 13/10/2025 của Giám đốc PTC1, giá trị được duyệt 1.751.458.000 VND (bao gồm thuế VAT).

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 3379/QĐ-PTC1 ngày 23/10/2025 của PTC1.

Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Tổ chuyên gia, do giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vượt giá gói thầu đã duyệt, căn cứ Điều b Khoản 8 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Tổ chuyên gia kiến nghị cho phép nhà thầu được chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu này (nếu cần thiết).

Tờ trình số 50/ĐTXD ngày 10/01/2026 của phòng Đầu tư xây dựng về việc xử lý tình huống vượt giá Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ thuộc dự án (chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu (nếu cần thiết)).

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

a) Quá trình phát hành E-HSMT:

- E-HSMT của gói thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn> số IB2500543640 thời điểm đăng tải 26/11/2025.

- E-HSMT được phát hành từ ngày 26/11/2025 đến 08h30 ngày 05/12/2025.

- Làm rõ E-HSMT: Không.

- Gia hạn thời điểm đóng thầu: Không.

- Thời gian mở thầu: 05/12/2025 08:37.

- Địa điểm nhận E-HSDT và mở thầu: Tại website <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Xử lý tình huống trong đấu thầu: Không.

b) Mở thầu: Nội dung chính tại biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu như sau:

c) Đánh giá E-HSDT:

STT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	2.590.715.347	0	2.590.715.347	120	21.900.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
2	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	3.215.410.000	0	3.215.410.000	120	21.900.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

- Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo bảng dưới đây:

STT	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM
1.	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2.	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3.	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt	Đạt
4.	Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	2.590.715.347 VND	3.215.410.000 VND
5.	Xếp hạng	1	2

(Nội dung chi tiết thể hiện trong Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia đính kèm).

Tổ chuyên gia có ý kiến:

+ Cho phép các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng được chào lại giá dự thầu.

+ Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, Tổ chuyên gia kiến nghị Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nếu cần thiết.

d) Quá trình chào lại giá

Căn cứ Tờ trình số 50/ĐTXD ngày 10/01/2026 của phòng Đầu tư xây dựng về việc xử lý tình huống vượt giá Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ thuộc dự án (chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu (nếu cần thiết)).

Kết quả đánh giá hồ sơ chào lại giá chi tiết như sau:

STT	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH
1	Giá nhà thầu chào lại sau khi xử lý tình huống chào vượt giá	2.552.866.000 (VND)	2.590.715.347 (VND)
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	0	0
3	Giá nhà thầu chào lại sau khi xử lý tình huống chào vượt giá trừ giá trị giảm giá (nếu có)	2.552.866.000 (VND)	2.590.715.347 (VND)
4	Xếp hạng E-HSDT	1	2

+ So sánh giá dự thầu: Căn cứ dự toán gói thầu (đề cập tại mục I.1) thì giá chào lại sau giảm giá (nếu có) của các nhà thầu vượt giá gói thầu được duyệt.

Tổ chuyên gia có ý kiến:

+ Do HSDT của các nhà thầu sau khi chào lại giá vẫn vượt giá gói thầu được duyệt nên Tổ chuyên gia có ý kiến đề nghị huỷ thầu gói thầu này.

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định: Tổ thẩm định được PTC1 thành lập theo Quyết định số 3155/QĐ-PTC1 ngày 07/10/2025 để thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.

b) Thành phần Tổ thẩm định bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1.	Phạm Anh Tuấn	Phó phòng Kế hoạch	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
2.	Giang Mạnh Hùng	Phó phòng ĐĐ, VT và CNTT	
3.	Vũ Trường Giang	Phó phòng Đầu tư xây dựng	

c) Cách thức làm việc của Tổ thẩm định:

Tổ thẩm định làm việc độc lập trong quá trình thẩm định. Trường hợp trong Tổ thẩm định có ý kiến thẩm định khác biệt thì kết luận cuối cùng do Tổ trưởng quyết định và bảo lưu các đánh giá còn lại.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1.	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
2.	Hồ sơ thiết kế, Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu	X	
3.	Quyết định phê duyệt E-HSMT	X	
4.	Quyết định thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định	X	
5.	Báo cáo đánh giá E-HSDT, HSCLG do Tổ chuyên gia thực hiện	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định có ý kiến nhận xét như sau: Căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Quá trình tổ chức thực hiện:

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1 Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 02

TT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1.	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Số 3122/QĐ-PTC1 ngày 05/10/2025 đăng tải trên trang Muasamcong số PL2500246029 ngày 06/10/2025	X	

TT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
2.	Thông báo mời thầu	Trên trang Muasamcong số IB2500543640 ngày 26/11/2025	X	
3.	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	- E-HSMT phát hành ngày 26/11/2025 - Thời gian chuẩn bị E-HSDT: từ ngày 26/11/2025 đến 08h30 ngày 05/12/2025	X	
4.	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có	X	
5.	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	Không có	X	
6.	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có	X	
7.	Thời điểm đóng thầu	08h30 ngày 05/12/2025	X	
8.	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không	X	
9.	Mở thầu	08h37 ngày 05/12/2025	X	
10.	Đánh giá E-HSDT, đối chiếu tài liệu	Từ ngày 05/12/2025 đến ngày 23/01/2026	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp **Bảng số 02**, Tổ thẩm định có ý kiến như sau: Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu là phù hợp.

2.2 Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 03 dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật	X	
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	X	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nội dung đánh giá E-HSDT là phù hợp, tuân thủ các quy định.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ):

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1.	Căn cứ pháp lý	X	
2.	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3.	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Việc yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu, phù hợp các quy định hiện hành. Việc đăng tải các thông tin về KHLCNT, thông báo mời thầu được đăng tải công khai rộng rãi; việc mở thầu được thực hiện công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Thống nhất.

- Ý kiến bảo lưu của thành viên thẩm định trong quá trình đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Giám đốc công ty xem xét cho phép hủy thầu theo đề xuất của Tổ chuyên gia.

Các thành viên của Tổ thẩm định đều thống nhất với các nội dung trên.
Báo cáo thẩm định này được lập bởi./.

THÀNH VIÊN

TỔ TRƯỞNG

Giang Mạnh Hùng

Vũ Trường Giang

Phạm Anh Tuấn