

### Mục 3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

#### \* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt<sup>1</sup>:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

NỘI DUNG YÊU CẦU	MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG	
<b>1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật:</b>		
1.1. Tổ chức mặt bằng công trường:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có thuyết minh rõ ràng giải pháp kỹ thuật bố trí mặt bằng tổng thể công trường, thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải (<i>kèm theo bản vẽ sơ đồ bố trí tổng mặt bằng thi công</i>) phù hợp hiện trạng công trường.</li> <li>- Có thuyết minh chi tiết, rõ ràng giải pháp kỹ thuật bố trí rào chắn, biển báo, cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công, biện pháp đảm bảo an ninh phù hợp hiện trạng công trường.</li> </ul>	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt
1.2. Hệ thống tổ chức:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường: ban chỉ huy công trường, các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính, kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn lao động, an ninh, môi trường, các tổ đội thi công. Có thuyết minh rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong sơ đồ tổ chức.</li> </ul>	Đạt
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường: ban chỉ huy công trường, các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính, kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn lao động, an ninh, môi trường, các tổ đội thi công.</li> <li>Hoặc không có thuyết minh rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong sơ đồ tổ chức.</li> </ul>	Không đạt

<sup>1</sup> Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

<b><u>Kết luận:</u></b>	<b>Tất cả các tiêu chuẩn đều được xác định là đạt</b>	<b>Đạt</b>
	<b>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</b>	<b>Không đạt</b>
<b>2. Biện pháp tổ chức thi công:</b>		
2.1. Biện pháp tổ chức thi công cho các hạng mục công việc trong gói thầu: <b>Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường vào bãi rác tập trung Mỹ Hà trên địa bàn phường Đông A, tỉnh Ninh Bình.</b>	Trình bày đầy đủ nội dung biện pháp tổ chức thi công của các công việc theo hồ sơ thiết kế được duyệt và có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp tổ chức thi công cho từng hạng mục công việc của công trình theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công.	Đạt
	Trình bày thiếu nội dung biện pháp tổ chức thi công cho các công việc, hạng mục công trình, thiếu bản vẽ biện pháp thi công hoặc biện pháp thi công trình bày không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu, không phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi. Hoặc không có bản vẽ đầy đủ, hoặc bản vẽ không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ.	Không đạt
2.2. Biện pháp tổ chức thu gom, biện pháp vận chuyển phế thải xây dựng trong quá trình thi công:	Thuyết minh biện pháp thi công phù hợp với tiến độ thi công và phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.	Đạt
	Không có thuyết minh biện pháp thi công phù hợp với tiến độ thi công và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Hoặc thuyết minh biện pháp thi công sơ sài hoặc có nội dung không phù hợp tiến độ thi công và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
2.3. Giải pháp đảm bảo cho các công trình liên kề và hạ tầng kỹ thuật có liên quan trong suốt quá trình thi công:	Thuyết minh biện pháp thi công phù hợp với tiến độ thi công và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt

	Không có thuyết minh biện pháp thi công phù hợp với tiến độ thi công và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Hoặc thuyết minh biện pháp thi công sơ sài hoặc có nội dung không phù hợp với tiến độ thi công và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
<b><u>Kết luận:</u></b>	<b>Tất cả các tiêu chuẩn đều được xác định là đạt</b>	<b>Đạt</b>
	<b>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</b>	<b>Không đạt</b>
<b>3. Tiến độ thi công:</b>		
3.1. Thời gian thi công:	Có đề xuất tổng thời gian thi công $\leq 25$ ngày (bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ)	Đạt
	Có đề xuất tổng thời gian thi công $> 25$ ngày	Không đạt
3.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	- Có bảng tiến độ thi công tổng thể đảm bảo thời gian hoàn thành công trình theo đúng thời gian đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Có biểu tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục chính hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt
3.3. Tính phù hợp: a) Giữa huy động vật liệu với tiến độ thi công (Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu phù hợp với bảng tiến độ thi công). b) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công (Có biểu đồ huy động thiết bị đầy đủ và phù hợp với dự kiến bố trí thiết bị thi công trong đề xuất kỹ thuật của nhà thầu). c) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công (Có biểu đồ huy động nhân sự phù hợp với bảng tiến độ	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và c).	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt

<i>thi công mà nhà thầu lập).</i>		
<b><u>Kết luận:</u></b>	<b>Tất cả các tiêu chuẩn đều được xác định là đạt</b>	<b>Đạt</b>
	<b>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</b>	<b>Không đạt</b>
<b>4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng:</b>		
4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng:	Có sơ đồ quản lý chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp thi công	Đạt
	Có sơ đồ quản lý chất lượng cơ bản hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất biện pháp thi công.	Chấp nhận được
	Không có sơ đồ quản lý chất lượng hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất biện pháp thi công	Không đạt
4.2. Quản lý chất lượng vật tư chính:	- Có lập bảng danh mục vật tư, vật liệu chính để thực hiện gói thầu. - Có thuyết minh quản lý chất lượng của vật tư, vật liệu, thiết bị mà nhà thầu đề xuất sẽ sử dụng, lắp đặt cho công trình đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. - Có thuyết minh biện pháp khắc phục, sửa chữa, thay thế những vật tư, vật liệu, thiết bị nếu nhà thầu đưa ra không phù hợp với yêu cầu của gói thầu.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt
4.3. Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật liệu chính: Thép các loại (tròn, gai, tấm,..); Xi măng; Cát xây dựng các loại; Đá dăm các loại; Đá mặt; Đá xô bồ; Gạch bê tông; Ống cống BTCT; Cọc tre; Đất đắp; ...vv.	Có thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp cho gói thầu đang xét (Đối với nhà thầu không có chức năng cung cấp các loại vật liệu chính nêu trên);	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt

4.4. Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công:	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
4.5. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa, bão:	- Có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng, lắp đặt cho công trình, các hạng mục công trình trong quá trình thi công trong mùa mưa bão, thiên tai, hỏa hoạn. - Có phương án phòng chống lụt bão cho công trình hợp lý trong thời gian thi công xây dựng.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt
4.6. Sửa chữa hư hỏng trong quá trình thi công:	Có thuyết minh biện pháp khắc phục sửa chữa các bộ phận, hạng mục công việc bị hư hỏng trong quá trình thi công.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
<b><u>Kết luận:</u></b>	<b>Tất cả các tiêu chuẩn 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 đều được xác định là đạt; tiêu chuẩn 4.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.</b>	<b>Đạt</b>
	<b>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</b>	<b>Không đạt</b>
<b>5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động:</b>		
5.1. Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: Vệ sinh, tiếng ồn, bụi, rung, rác thải:	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
5.2. Phòng cháy chữa cháy:	Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt

	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
5.3. An toàn lao động, an ninh công trường: - Tổ chức thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công. - Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị. - An toàn giao thông ra vào công trường.	Có biện pháp an toàn lao động, an ninh công trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của tất cả các yêu cầu nêu trong mục 5.3 an toàn lao động, an ninh công trường.	Không đạt
<b><u>Kết luận:</u></b>	<b>Tất cả các tiêu chuẩn đều được xác định là đạt</b>	<b>Đạt</b>
	<b>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</b>	<b>Không đạt</b>
<b>6. Bảo hành, bảo trì công trình:</b>		
6.1. Thời gian bảo hành công trình:	Có đề xuất thời gian bảo hành $\geq 365$ ngày (12 tháng)	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành $< 365$ ngày (12 tháng)	Không đạt
6.2. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành công trình:	- Nhà thầu có thuyết minh chi tiết các bước và kế hoạch chi tiết cho việc bảo hành công trình. - Nhà thầu có cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo bằng điện thoại, fax hoặc Email của chủ đầu tư hoặc đơn vị thụ hưởng, nhà thầu sẽ có mặt xác nhận lỗi để bảo hành.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
6.3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo trì:	Nhà thầu có văn bản cam kết trình bày chi tiết kế hoạch bảo trì, thay thế, sửa chữa các sản phẩm, bộ phận, chi tiết bị hư hỏng trong thời gian bảo hành sẽ thực hiện xong $\leq 10$ ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị thụ hưởng.	Đạt

	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
<b><u>Kết luận:</u></b>	<b>Tất cả các tiêu chuẩn đều được xác định là đạt.</b>	<b>Đạt</b>
	<b>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</b>	<b>Không đạt</b>
<b>7. Uy tín, năng lực của nhà thầu và các yếu tố cần thiết khác:</b>		
7.1. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu ( <i>Đối với nhà thầu Liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này</i> ).	Không có hợp đồng thi công nào bị chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu hoặc bị kết luận là vi phạm về chất lượng trong quá trình thi công.	Đạt
	Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có tối thiểu 1 hợp đồng khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.	Chấp nhận được
	Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng hoặc bị kết luận là vi phạm về chất lượng trong quá trình thi công.	Không đạt
7.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu ( <i>Đối với nhà thầu Liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này</i> )	- Nhà thầu tham dự thầu không vi phạm bất kỳ hành vi nào trong các hành vi được quy định tại Khoản 1, Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ; - Hoặc nếu Nhà thầu có vi phạm một trong các hành vi quy định tại Khoản 1, Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ (02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi đó) nhưng đã thực hiện biện pháp đảm bảo dự thầu với giá trị gấp 3 lần giá trị yêu cầu tại E-CDNT 18.2 Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
7.3. Các yếu tố cần thiết khác ( <i>Đối với nhà thầu Liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này</i> )	Nhà thầu có cam kết sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh trong quá trình đánh giá E-HSDT khi nhận được yêu cầu từ Chủ đầu tư bao gồm: Thông tin về nhân sự chủ chốt, thông tin về các đơn vị ký kết hợp đồng, thông tin về hợp đồng tương tự và các thông tin cần thiết khác.	Đạt

	Nhà thầu không có cam kết trong E-HSDT hoặc có nhưng không thực hiện đúng cam kết khi nhận được yêu cầu từ chủ đầu tư.	Không đạt
<b><u>Kết luận:</u></b>	<b>Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được, tiêu chuẩn chi tiết 7.2 và 7.3 được xác định là đạt.</b>	<b>Đạt</b>
	<b>Không đáp ứng yêu cầu trên.</b>	<b>Không đạt</b>

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được đánh giá là đạt (mỗi tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được xác định là đạt khi tất cả các chi tiết yêu cầu trong đó được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được). Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì được đánh giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo./.