

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Gói 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Trường Tộ.**

**Các dự án:**

- Cải tạo ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Linh;
- Cải tạo ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Trường Tộ.

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

*Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-HDTV ngày 29/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đà Nẵng;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;*

*Căn cứ Văn bản số 5057/EVNCPC-QLĐT+PC ngày 02/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/7/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 6212/QĐ-EVNCPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - DNPC;*

*Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-DNPC ngày 18/11/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Linh;*

*Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-DNPC ngày 17/11/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo ngầm hóa lưới điện*

tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Trường Tộ;

Căn cứ hồ sơ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án trên do Ban Quản lý dự án ĐTXD Công ty lập kèm theo Tờ trình số 1775/QLDA ngày 19/11/2025;

Căn cứ văn bản số 593/QLĐT ngày 21/11/2025 của phòng Quản lý đầu tư Công ty về việc Báo cáo kiểm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên đã được PGĐ ĐTXD thông qua;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Trường Tộ thuộc dự án: Cải tạo ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Linh; Cải tạo ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Trường Tộ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản lý dự án ĐTXD và Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- EVNCPC (báo cáo);
- BGĐ;
- KHVT, KT, TCKT, QLDA;
- Lưu: VT, QLĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Hồng Cường**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Gói 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh –  
Đoạn từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Trường Tộ**

**Dự án: Cải tạo ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Linh; Cải  
tạo ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Trường Tộ**

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Đà Nẵng – Chi Nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung	Gói 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Trường Tộ	Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Trường Tộ. Trong đó:	6.593.713.747	Vốn vay thương mại và khấu hao cơ bản của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	240 ngày	Không áp dụng
			Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Linh	3.064.453.395								
			Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo ngầm hóa lưới điện tuyến đường Phan Châu Trinh – Đoạn tuyến từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Trường Tộ	3.529.260.352								
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>6.593.713.747</b>								

**Ghi chú:**

- Những nội dung thuộc KHLCNT được duyệt chi tiết như Tờ trình số 1775/QLDA ngày 19/11/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành hoặc giám sát tác giả (nếu có).