

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành,
sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1**

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 20/09/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 05/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao làm chủ đầu, trong đó giao PTC1 làm chủ đầu tư dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-PTC1 ngày 23/06/2025 của PTC1 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng Dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1 (sau đây gọi tắt là Dự án);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1509/ĐTXD ngày 08/07/2025 của Phòng Đầu tư xây dựng PTC1 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án;

Theo đề nghị của phòng Phòng Đầu tư xây dựng PTC1 tại Tờ trình số 1490/ĐTXD ngày 06/07/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các Ông Trưởng phòng: Kế hoạch; Đầu tư xây dựng; Kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Trưởng các phòng ban và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc An

Phục lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Trang bị bổ sung xe nâng người phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố cho PTC1

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Truyền tải điện 1	Gói thầu số 1: Cung cấp xe nâng người	Mua sắm: Xe ô tô tải gắn cầu 8 tấn và rô làm việc trên cao; Xe ô tô nâng người tự hành chuyên dụng.	30.991.697.917	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Truyền tải điện 1	Gói thầu số 2: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	136.700.153	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng cộng giá gói thầu				31.128.398.070								

Ghi chú:

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT và dự phòng;
- Giá của các gói thầu được xác định trên cơ sở Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1908/QĐ-PTC1 ngày 23/6/2025;