

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (máng nước Inox, tôn xốp, cát, đá, xi măng, gạch, thép B40,...)	Có đầy đủ văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu, vật tư, thiết bị chính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công theo yêu cầu của E-HSMT	Đạt
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ.	Không đạt
3.1.2. Danh mục vật tư, thiết bị chính sử dụng cho công trình	Có bảng kê rõ ràng các loại vật tư, thiết bị chính đưa vào sử dụng, lắp đặt cho công trình.	Đạt
	Không có bảng kê rõ ràng các loại vật tư, thiết bị chính đưa vào sử dụng, lắp đặt cho công trình.	Không đạt
Kết luận	Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không	Không đạt

3.2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí công ra vào, rào chắn, biển báo, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công (thuyết minh, bản vẽ TMB).	- Có giải pháp kỹ thuật bố trí mặt bằng tổng thể công trường, thiết bị thi công, lán trại, chất thải, kho bãi tập kết vật liệu (kèm theo sơ đồ bố trí tổng mặt bằng thi công) phù hợp hiện trạng công trường và đáp ứng hoạt động bình thường của Bệnh viện đa khoa Nam Định - Có giải pháp kỹ thuật bố trí rào chắn, biển báo, giao thông ra vào công trường phù hợp hiện trạng công trường và đáp ứng hoạt động bình thường của Bệnh viện đa khoa Nam Định.	Đạt
	Thiếu một trong các giải pháp trên hoặc có các giải pháp nhưng không chi tiết, không hợp lý.	Không đạt
3.2.2. Giải pháp Thi công:	Có đầy đủ biện pháp kỹ thuật hợp	

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt	lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công(Bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công cụ thể theo thiết kế của gói thầu).	Đạt
	Biện pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công(bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công cụ thể theo thiết kế của gói thầu).	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là không đạt	Không đạt

3.3. Biện pháp tổ chức thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.3.1. Tổ chức cung cấp vật tư và máy thi công	Tổ chức hợp lý và khả thi	Đạt
	Không có hoặc có nhưng tổ chức không hợp lý và không khả thi.	Không đạt
3.3.2. Tổ chức nhân sự trên công trường.	Có sơ đồ thuyết minh rõ trách nhiệm của từng người	Đạt
	Không có sơ đồ hoặc có nhưng không thuyết minh rõ trách nhiệm của từng người	Không đạt
3.3.3. Tổ chức đảm bảo an toàn lao động, an toàn quanh khu vực thi công.	Có biện pháp đảm bảo hợp lý.	Đạt
	Không có biện pháp đảm bảo hoặc biện pháp đảm bảo chưa hợp lý.	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.4. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công.	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày	Không đạt
3.4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b): + Có biểu đồ huy động thiết bị đầy đủ và	Đạt

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.	phù hợp với dự kiến bố trí thiết bị thi công trong đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. + Có biểu đồ huy động nhân sự phù hợp với danh sách công nhân mà nhà thầu đề xuất cho gói thầu (phải phù hợp với bảng tiến độ thi công mà nhà thầu lập)	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).	Không đạt
3.4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT.	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng chung.	- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có sơ đồ quản lý chất lượng.	Đạt
	- Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, hợp lý về sơ đồ quản lý chất lượng.	Không đạt
3.5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị để phục vụ công tác thi công.	- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	- Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
3.5.3. Quản lý chất	- Có biện pháp quản lý chất lượng cho từng	Đạt

lượng cho từng công tác thi công;	công tác thi công; - Có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hư hỏng.	
	- Không có biện pháp quản lý chất lượng cho từng công tác thi công; - Không có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hư hỏng.	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.6.1. An toàn lao động		
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, phù hợp với công trình.	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, phù hợp với công trình. Có kế hoạch tổng hợp an toàn lao động theo thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng và đáp ứng các yêu cầu theo Chương V của E- HSMT.	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Không có kế hoạch tổng hợp an toàn lao động theo thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng và đáp ứng các yêu cầu theo Chương V của E- HSMT.	Không đạt
3.6.2. Phòng cháy, chữa cháy		
Biện pháp phòng cháy,	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, và đáp ứng các yêu cầu	Đạt

chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	theo Chương V của E-HSMT.	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và không đáp ứng các yêu cầu theo Chương V của E-HSMT.	Không đạt
3.6.3. Vệ sinh môi trường		
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.7.1. Bảo hành		
Thời gian bảo hành 12 tháng.	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.	Không đạt
3.7.2. Uy tín của nhà thầu		
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trước đó trong vòng 3 năm (2022, 2023, 2024)	Cam kết Không có hợp đồng thi công chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu hoặc vi phạm chất lượng trong quá trình thi công. <i>(Nếu thấy nghi ngờ, Bên mời thầu sẽ xác minh theo quy định)</i>	Đạt
	Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết 3.7.1 được xác định là	Đạt

	đạt, tiêu chuẩn chi tiết 3.7.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

Nhà thầu được đánh giá là đạt về yêu cầu kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn trên thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá các bước tiếp theo.

Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.