

Số: 857/QLĐT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty

Trên cơ sở Báo cáo kết quả đánh giá E-HSĐT và Báo cáo Hồ sơ chào lại giá của tổ chuyên gia xét thầu Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3539/QĐ-PCHP ngày 25/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3750/QĐ-PCHP ngày 4/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt KHLCNT dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-PCHP ngày 31/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt Dự toán Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-PCHP ngày 26/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-PCHP ngày 30/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-PCHP ngày 12/2/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-PCHP ngày 31/3/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt danh sách xếp hạng và chào lại giá Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-PCHP ngày 30/1/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSMT Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 12/3/2026;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ chào lại giá Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 8/4/2026.

II. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

Tên dự án:	Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tên gói thầu:	Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB
Qui mô gói thầu:	Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Giá gói thầu được duyệt:	3.416.955.898 đ
Giá gói thầu điều chỉnh được duyệt:	3.420.322.900 đ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Phương thức đấu thầu:	Một giai đoạn, một túi hồ sơ
Hình thức hợp đồng:	Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu:	100 ngày
Nguồn vốn:	Vốn KHCB

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu được đăng tải ngày 26/01/2026 trên trang <http://muasamcong.mpi.gov.vn>, số TBMT: IB2600032900.

2. Danh sách nhà thầu nộp E-HSMT đến thời điểm đóng thầu

Stt	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (đ)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (đ)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện HĐ (ngày)
1	Công ty TNHH kỹ thuật và công nghệ TATS	5.242.464.588,1752	0	5.242.464.588,1752	90	50.000.000	120	100

3. Mở thầu

Thời gian và địa điểm mở thầu:

- Thời gian đóng thầu: 10h00 ngày 5/3/2026
- Thời gian mở thầu vào lúc 10h02' ngày 5/3/2026 trên trang <http://muasamcong.mpi.gov.vn>. E-HSDT của Nhà thầu được đăng tải, Biên bản mở thầu được công bố rộng rãi trên Mạng đấu thầu Quốc gia.

4. Đánh giá hồ sơ dự thầu

- Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu:
 - + Đánh giá HSDT: Từ 5/3÷12/3/2026
 - + Đánh giá hồ sơ chào lại giá: 8/4/2026
- Các thành viên trong Tổ chuyên gia xét thầu làm việc theo nhóm với công việc được phân công. Các nội dung đánh giá đều được thông qua tất cả các thành viên xem xét và đi đến thống nhất kết luận, các nội dung trong quá trình thẩm định được tổ chuyên gia tổng hợp và có báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đính kèm, như sau:

a) Kết quả đánh giá E-HSDT:

Tên nhà thầu	Đánh giá E-HSDT			Tài chính (Giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá và tính ưu đãi)	Xếp hạng
	Tư cách hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật		
Công ty TNHH kỹ thuật và công nghệ TATS	Đạt	Đạt	Đạt	5.242.464.588,1752	1

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT, giá dự thầu của nhà thầu vượt giá gói thầu được duyệt, Tổ chuyên gia kiến nghị CĐT cho xử lý tình huống mời chào lại giá theo Khoản 8 Điều 140 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

- Kết quả chào lại giá:
 - + Hồ sơ mời chào lại giá được đăng tải ngày 31/3/2026 và mở vào lúc 10h00' ngày 3/4/2026 trên trang <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

+ Kết quả đánh giá Hồ sơ chào lại giá như sau:

Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá chào lại (đ)	Kết luận
Công ty TNHH kỹ thuật và công nghệ TATS	3.420.322.900	Nhà thầu không chào lại giá	Không đạt

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng E-HSDT: Công ty TNHH kỹ thuật và công nghệ TATS.

b) Kiến nghị của Tổ chuyên gia xét thầu:

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT và hồ sơ chào lại giá, do nhà thầu không chào lại giá nên giá dự thầu giữ nguyên theo giá chào ban đầu cao hơn giá gói thầu được duyệt vì vậy không đáp ứng yêu cầu về tài chính của E.HSMT.

IV. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 374/QĐ-PCHP ngày 30/1/2026 để thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 1: Xây lắp và cung cấp VTTB - Dự án: Bổ sung tủ linh hoạt hệ thống nguồn một chiều tại các TBA 110kV trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Thành phần tổ thẩm định

Thành phần và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ thẩm định như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Bà Trần Thị Phương Hạnh	PGĐ Công ty – Tổ trưởng	Quyết định nội dung báo cáo và chịu trách nhiệm chung về kết quả thẩm định KQLCNT trước Chủ Đầu tư
2	Ông Vũ Văn Chương	Kế toán trưởng, Thành viên	Thẩm định các nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu
3	Ông Phạm Công Trường	Trưởng phòng Kế hoạch & Vật tư, Thành viên	Thẩm định các nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu
4	Ông Nguyễn Xuân Bằng	Trưởng phòng Kỹ thuật, Thành viên	Thẩm định các nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu
5	Ông Lương Mạnh Hùng	Trưởng phòng TTBV&PC, Thành viên	Thẩm định các nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu

6	Ông Nguyễn Thái Bình	Phó phòng Quản lý đầu tư, Thành viên	Thẩm định các nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu
7	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Phó phòng Quản lý đầu tư, Thành viên	Thẩm định các nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu Sử dụng User được phân quyền thực hiện chức năng cập nhật nội dung báo cáo thẩm định lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định

Báo cáo kết quả xét thầu: Ông Trần Văn Cường - Phó Phòng Quản lý đầu tư, Tổ trưởng Tổ CGXT

3. Cách thức làm việc

Các thành viên trong Tổ thẩm định làm việc theo nhóm với công việc được phân công. Các nội dung thẩm định đều được thông qua tất cả các thành viên xem xét và đi đến thống nhất kết luận.

Trường hợp trong Tổ thẩm định có một hoặc một số thành viên có sự đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại thì Tổ trưởng Tổ thẩm định sẽ xem xét quyết định. Các thành viên có ý kiến khác biệt được quyền bảo lưu ý kiến trong báo cáo thẩm định.

B. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có) 	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài		X
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	X	
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)		X
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	X	
7	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
8	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có) - Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng và chào lại giá - Báo cáo mở thầu do chỉ có 1 nhà thầu tham dự	X	

2. Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, Hội đồng thẩm định đã kiểm tra và nhất trí với cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên.

II. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	PL2500328394 ngày 5/12/2025		
2	Thông báo mời thầu	IB2600032900 ngày 26/01/2026	X	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Từ 26/01 ÷ 5/3/2026	X	
4	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	YCLR HSMT ngày 7/2/2026 trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn	X	
5	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	Công văn trả lời làm rõ số 586/PCHP - QLĐT ngày 12/2/2026	X	
6	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	IB2600032900-01 ngày 12/2/2026	X	
7	Thời điểm đóng thầu	10h00', ngày 5/3/2026	X	
8	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Từ 6/2/2026 ÷ 5/3/2026 (Do không có nhà thầu tham dự và hiệu chỉnh HSMT)	X	
9	Mở thầu	10h02', ngày 5/3/2026	X	
10	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào lại giá	- Đánh giá HSDT: Từ 5/3 ÷ 12/3/2026 - Đánh giá hồ sơ chào lại giá: 8/4/2026	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:
Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ đúng các qui định của pháp luật về đấu thầu.

2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
a	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
b	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
c	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
a	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

C. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ):

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có): Không có

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có

D. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có

E. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

F. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

I. NHẬN XÉT

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

Nội dung	Nhận xét
Về cơ sở pháp lý: Việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan	Tuân thủ
Về kết quả đánh giá: Đánh giá theo các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT	Thông nhất
Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu	Tuân thủ
Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu	Thông nhất

II. KIẾN NGHỊ

1. Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kiến nghị Giám đốc Công ty: Hủy thầu gói thầu trên và tổ chức đấu thầu lại do Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tài chính của E-HSMT.

2. Ý kiến khác: Không có.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PP. QL ĐẦU TƯ

PP. QL ĐẦU TƯ

Vũ Văn Chương

Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Thái Bình

TP. TTBV&PC

TP. KHVT

TP. KỸ THUẬT

Lương Mạnh Hùng

Phạm Công Trường

Nguyễn Xuân Bằng

TỔ TRƯỞNG

Trần Thị Phương Hạnh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QLĐT.

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

TT	Nội dung	Số hiệu văn bản
1	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3750/QĐ-PCHP ngày 4/12/2025
2	Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu, dự toán gói thầu điều chỉnh	4318/QĐ-PCHP ngày 31/12/2025 362/QĐ-PCHP ngày 30/1/2026
3	Quyết định phê duyệt E-HSMT, E-HSMT điều chỉnh kèm theo E-HSMT được duyệt	262/QĐ-PCHP ngày 26/1/2026 690/QĐ-PCHP ngày 12/2/2026
4	Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng và chào lại giá	1408/QĐ-PCHP ngày 31/3/2026
5	Quyết định thành lập Tổ thẩm định KQLCNT	374/QĐ-PCHP ngày 30/1/2026
6	Báo cáo mở thầu	5/3/2026
7	Báo cáo đánh giá E-HSDT	12/3/2026
8	Báo cáo đánh giá hồ sơ chào lại giá	8/4/2026