

Yên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu 3: Xây lắp

Thuộc dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV

Kính gửi: Công ty lưới điện cao thể thành phố Hà Nội

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thể thành phố Hà Nội
- Tên dự án: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV
- Tên gói thầu: Gói thầu 3: Xây lắp
- Số KHLCNT: PL2600015712 thời điểm đăng tải 21/01/2026;
- Số E-TBMT: IB2600040740 - 00 thời điểm đăng tải 25/02/2026;
- Giá KH gói thầu: 1.870.320.230 đồng
- Giá dự toán gói thầu: 1.748.992.426 đồng
- Nguồn vốn: Vay TDTM + Khấu hao cơ bản
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 399/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 21/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

+ Quyết định số 456/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 26/01/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 3: Xây lắp thuộc công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

+ Quyết định số 470/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 26/01/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

+ Quyết định số 973/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 25/02/2026 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Xây lắp, công trình: Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV;

+ Tờ trình số 78/TTr-BQLDAKN ngày 10/3/2026 về việc gia hạn thời gian phát hành E-HSMT lần 1 đến 19/3/2026;

+ Tờ trình số 210/TTr-BQLDAKN ngày 19/3/2026 về việc gia hạn thời gian phát hành E-HSMT lần 2 đến 26/3/2026;

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 26/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu 3: Xây lắp thuộc dự án Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Thanh Tùng	Thành viên	Xem xét tổng hợp chịu trách nhiệm chung về báo cáo của Tổ chuyên gia.
2	Đình Anh Dũng	Thành viên	Xem xét đề xuất kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm của E-HSDT
3	Đỗ Thanh Loan	Thành viên	Xem xét E-HSDT về hồ sơ phân tài chính, giá dự thầu
4	Nguyễn Thị Ánh Thoa	Tổ trưởng	Xem xét đề xuất kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm của E-HSDT
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên	Xem xét hợp lệ, hồ sơ pháp lý trong E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Các thành viên trong Tổ chuyên gia cùng tham gia xét thầu tập trung tại phòng xét thầu Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội, sau khi xem xét các thành viên báo cáo Tổ trưởng, trao đổi công việc thống nhất và cùng ký báo cáo.

Thời gian làm việc của tổ chuyên gia từ ngày 26/3/2026;

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2600040740
Tên gói thầu	Gói thầu 3: Xây lắp
Tên chủ đầu tư	CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số lượng nhà thầu	2

Thời điểm hoàn thành mở thầu	26/03/2026 10:06
Lĩnh vực	Xây lắp

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2600015712
Tên kế hoạch LCNT	Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	150 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	26/03/2026 10:00
Giá dự toán	1.748.992.426 VND

Thông tin nhà thầu

S T T	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn01023441	Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt nam	2.428.712.477	0	2.428.712.477	90	26.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	120	150 ngày
2	vn01069013	Liên danh nhà thầu BHH - VINTRAT C	2.608.277.167	0	2.608.277.167	90	26.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	120	150 ngày

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt nam	1.748.992.426	2.428.712.477	-	2.428.712.477
2	Liên danh nhà thầu BHH - VINTRATEC	1.748.992.426	2.608.277.167	-	2.608.277.167

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh nhà thầu BHH - VINTRATEC	Đạt
2	Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt nam	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh nhà thầu BHH - VINTRATEC	Đạt
2	Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt nam	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh nhà thầu BHH - VINTRATEC	Không đạt	
2	Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt nam	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

+ Nhà thầu Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt Nam không đạt đánh giá về kỹ thuật do không đáp ứng Chương III.Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

- Trong E-HSDT không có cam kết các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo đúng yêu cầu trong E- HSMT, các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn VTTB trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT cho các vật tư: Cáp 22kV- Cu- 3x50mm²; Hộp đầu cáp 22kV- Cu- 3x50mm²; Cáp 35kV- Cu- 3x50mm²; Hộp đầu cáp 35kV- Cu- 3x50mm², Hộp đầu cáp Elbow và Biến dòng => KHÔNG ĐẠT.
- Trong E-HSDT không có Giải pháp kỹ thuật, Biện pháp tổ chức thi công, Biểu tiến độ thi công, biểu nhân lực và máy thi công, Biện pháp đảm bảo chất lượng và An toàn lao động => KHÔNG ĐẠT.

+ Nhà thầu Liên danh nhà thầu BHH - VINTRATEC không đạt đánh giá về kỹ thuật do không đáp ứng Chương III.Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

- Trong E-HSDT không có cam kết các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo đúng yêu cầu trong E- HSMT, các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn VTTB trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT cho các vật tư: Biến dòng điện 300/1A; Aptomats MCCB 4P-300A => KHÔNG ĐẠT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có): KHÔNG CÓ.*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. KHÔNG CÓ.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (*được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B*):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Nhà thầu Liên danh nhà thầu BHH - VINTRATEC	Nhà thầu Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt nam
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu)	2.608.277.167	2.428.712.477

	không tính giá trị giảm giá, nếu có)		
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
5	$\Delta UĐ$ (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		Liên danh nhà thầu BHH - VINRATEC	Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt nam
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt	Không Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không đánh giá	Không đánh giá

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh nhà thầu BHH - VINTRATEC	Không đánh giá	
2	Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt nam	Không đánh giá	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không đánh giá vì các nhà thầu đều không đạt về kỹ thuật.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

- Từ ngày 26/3/2026 đến ngày 01/4/2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

- Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: **KHÔNG CÓ**.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: **KHÔNG CÓ**.

4. Đối chiếu tài liệu: **KHÔNG ÁP DỤNG**.


5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất :


Stt	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Giá dự thầu	Giá đề nghị trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	KHÔNG CÓ		1748992426VND	Vay TDTM + Khấu hao cơ bản					


Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 3: Xây lắp thuộc dự án Nâng công suất MBA tự dùng các TBA 110kV: HỦY THẦU.


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Trần Thanh Tùng 

Đỗ Thanh Loan 

Đinh Anh Dũng 

Nguyễn Thị Ánh Thoa 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 