

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công		
1.1	Tổ chức mặt bằng công trường, xác định phạm vi, khu vực thi công	<p>Có giải pháp kỹ thuật về tổ chức mặt bằng thi công hợp lý, phù hợp với biện pháp, tiến độ thi công, hiện trạng các hạng mục công trình đảm bảo điều kiện để tổ chức thi công gói thầu hiệu quả; bố trí các dây chuyền, phạm vi và khu vực thi công trên mặt bằng phù hợp với hiện trạng, đảm bảo điều kiện để tổ chức thi công có hiệu quả. Công tác bố trí, huy động nhân sự, thiết bị và lán trại phục vụ quá trình thi công phù hợp kèm theo thuyết minh, bản vẽ định vị, chi tiết lán trại... phục vụ thi công</p>	Đạt
		<p>Có giải pháp kỹ thuật về tổ chức mặt bằng thi công không hợp lý, phù hợp với biện pháp, tiến độ thi công, hiện trạng các hạng mục công trình; bố trí các dây chuyền, phạm vi và khu vực thi công trên mặt bằng không phù hợp với hiện trạng làm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. Công tác bố trí, huy động nhân sự, thiết bị và lán trại phục vụ quá trình thi công không phù hợp hoặc không có thuyết minh, bản vẽ định vị, chi tiết lán trại... phục vụ thi công</p>	Không đạt
1.2	Quy trình, biện pháp thi công và bản vẽ tổ chức thi công các công việc chính của gói thầu nêu tại Mẫu số 01A của E-HSMT	<p>Có thuyết minh đầy đủ quy trình biện pháp thi công và bản vẽ tổ chức thi công các công việc chính của gói thầu phù hợp với TKBVTC và yêu cầu kỹ thuật; đúng với các bản vẽ biện pháp tổ chức thi công, tiến độ đề xuất, theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Biện pháp tổ chức thi công tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành về thi công, nghiệm thu công trình xây dựng</p>	Đạt
		<p>Không có thuyết minh hoặc thuyết minh quy trình biện pháp thi công không đầy đủ,</p>	Không đạt

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		không phù hợp với nội dung công việc trong E-HSMT, TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc trái với bản vẽ biện pháp tổ chức thi công, không đúng đúng trình tự, tiến độ thi công đề xuất, yêu cầu kỹ thuật hoặc biện pháp tổ chức thi công trái với quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành về thi công, nghiệm thu công trình xây dựng	
1.4	Bảo đảm giao thông trong quá trình thi công	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm giao thông trong quá trình thi công phù hợp với vị trí xây dựng công trình đảm bảo tính hợp lý	Đạt
		Không có thuyết minh hoặc có nhưng biện pháp bảo đảm giao thông trong quá trình thi công không phù hợp với vị trí xây dựng công trình hoặc không hợp lý	Không đạt
2	Tiến độ thi công		
2.1	Thời gian thi công không quá 12 tháng kể từ ngày có đủ điều kiện khởi công	Đề xuất thời gian thi công \leq 12 tháng kể từ ngày có đủ điều kiện khởi công	Đạt
		Đề xuất về thời gian thi công $>$ 12 tháng kể từ ngày có đủ điều kiện khởi công	Không đạt
2.2	Tính phù hợp a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất và có bản vẽ thể hiện đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a và b	Đạt
		Đề xuất không đủ 2 nội dung a, b hoặc không đề xuất/không có bản vẽ thể hiện hoặc có đề xuất nhưng không đảm bảo tính hợp lý, khả thi	Không đạt
2.3	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công. Trường hợp nhà thầu liên danh thì bản vẽ tiến độ phải thể hiện rõ nội dung công việc và số lượng nhân công huy động của từng thành viên liên danh	Đạt
		Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công hoặc không thể hiện rõ nội dung công việc, số lượng nhân công	Không đạt

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		huy động của từng thành viên liên danh (trường hợp nhà thầu liên danh)	
3	Cách thức quản lý dự án		
3.1	Biện pháp tổ chức quản lý dự án và tổ chức quản lý hiện trường của nhà thầu	Có thuyết minh biện pháp tổ chức quản lý dự án và tổ chức quản lý hiện trường đảm bảo phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu	Đạt
		Không có thuyết minh biện pháp tổ chức quản lý dự án và tổ chức quản lý hiện trường hoặc có nhưng không phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu	Không đạt
4	Các biện pháp bảo đảm chất lượng		
4.1	Biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình	Có biện pháp cung cấp vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có tính khả thi, kèm theo hợp đồng nguyên tắc hoặc bản cam kết của một đơn vị cung cấp có đủ năng lực theo quy định của pháp luật (kèm theo giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị để chứng minh) và bảng kê danh mục các vật liệu, thiết bị như quy định tại Mục III Chương V của E-HSMT	Đạt
		Không có biện pháp cung cấp vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng hoặc đề xuất vật liệu, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng, không có tính khả thi hoặc không có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn vị cung cấp hoặc đơn vị cung cấp không có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hoặc không có bảng kê danh mục các vật liệu, thiết bị như quy định tại Mục III Chương V của E-HSMT	Không đạt
4.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công	Có biện pháp bảo đảm chất lượng cho các cấu kiện, hạng mục đảm bảo tính khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật đã duyệt bảo đảm chất lượng tương xứng đáp ứng đủ các quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn	Đạt

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		kỹ thuật	
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc trái với TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật đã duyệt	Không đạt
5	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động		
5.1	Vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, hiện trạng công trình xây dựng và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho gói thầu này	Đạt
5.1	Vệ sinh môi trường	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, hiện trạng công trình xây dựng hoặc trái với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường	Không đạt
5.2	An toàn lao động	Có biện pháp an toàn lao động phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật đã duyệt; phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn lao động trong thi công xây dựng cho gói thầu này	Đạt
5.2	An toàn lao động	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn lao động trong thi công xây dựng	Không đạt
5.3	Phòng cháy, chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, hiện trạng công trình xây dựng và các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho gói thầu này	Đạt

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, hiện trạng công trình xây dựng hoặc trái với quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy	Không đạt
6	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì		
6.1	Bảo hành, bảo trì công trình	Nhà thầu phải đề xuất kế hoạch, biện pháp thực hiện bảo hành, bảo trì và kèm theo bản cam kết thời gian bảo hành toàn bộ công trình ≥ 12 tháng, kể từ khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền.	Đạt
		Đề xuất thời gian bảo hành < 12 tháng và kể từ khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền hoặc không có kế hoạch, biện pháp thực hiện bảo hành, bảo trì hoặc bản cam kết hoặc nội dung cam kết không đúng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
6.2	Thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu gây ra trừ nguyên nhân bất khả kháng trong thời gian bảo hành	Có bản cam kết nhà thầu phải có mặt để thực hiện bảo hành trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư hoặc người quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu gây ra trừ do nguyên nhân bất khả kháng trong thời gian bảo hành và nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành	Đạt
		Không có bản cam kết theo đúng các nội dung yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
7	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP		
7.1	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó	Có thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc có xác nhận của chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng hợp đồng	Đạt

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		tương tự đã thực hiện	
		<p>Không có thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc không có xác nhận của chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng hợp đồng tương tự đã thực hiện</p> <p>Nhà thầu bị nêu tên (bị cấm đấu thầu) do vi phạm quy định trong đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia</p>	Không đạt
Kết luận		Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết trong bảng được đánh giá là đạt	Đạt
		Có 01 trong các tiêu chuẩn chi tiết trong bảng được đánh giá là không đạt	Không đạt