

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
**Dự án: Tư vấn tập trung 05 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2766/QĐ-EVNNPC và 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;*

*Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên;*

*Căn cứ Quyết định số 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên;*

*Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-PCĐB ngày 12/12/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 04 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2766/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-PCĐB ngày 12/12/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể Dự án: Xây dựng lộ xuất tuyến trung áp 372 E21.2 đồng bộ với việc cải tạo, nâng công suất TBA 110kV Điện Biên E21.2 dự kiến hoàn thành năm 2025-2026;*

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA khu vực thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Thanh An, tỉnh Điện Biên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Na Son, tỉnh Điện Biên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA khu vực Mường Nhé thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng lộ xuất tuyến trung áp 372 E21.2 đồng bộ với việc cải tạo, nâng công suất TBA 110kV Điện Biên E21.2 dự kiến hoàn thành năm 2025- 2026;

Căn cứ Tờ trình số 23/QLDA ngày 06/01/2026 về việc phê duyệt chủ trương đấu thầu tập trung dự án “Tư vấn tập trung 05 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2766/QĐ-EVNNPC và 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025”;

Căn cứ Tờ trình số 27/QLDA ngày 07/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Tư vấn tập trung 05 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2766/QĐ-EVNNPC và 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025.

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tư vấn tập trung 05 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2766/QĐ-EVNNPC và 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của

Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Đức Dũng**

**Phụ lục**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**DỰ ÁN: TƯ VẤN TẬP TRUNG 05 CÔNG TRÌNH ĐTXD BỔ SUNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH GIAO A SỐ 2766/QĐ-EVNNPC VÀ 2752/QĐ-EVNNPC NGÀY 06/12/2025**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCĐB ngày /01/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên)*

**1. Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Công ty Điện lực Điện Biên - CN tổng công ty Điện lực miền Bắc	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình	Tư vấn	1.832.842.591	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
<b>Tổng giá gói thầu</b> [kết chuyển sang <b>Bảng số 5</b> ]					<b>1.832.842.591 VND</b> <i>(Bằng chữ: Một tỷ tám trăm ba mươi hai triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm chín mươi một đồng)</i>									

*Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí. Giá trị dự phòng của gói thầu bằng 0 đồng.*