

YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án/dự toán mua sắm

Nhà thầu lập bảng tiến độ với nội dung chi tiết theo các mốc quan trọng từ khi hợp đồng EPC có hiệu lực đến khi hoàn thành hợp đồng là 6,5 tháng (195 ngày). Kế hoạch chi tiết nhà thầu tự đề xuất, một số qui định như sau:

Bảng tiến độ phải được lập bằng Chương trình Microsoft Project;

Phân các giai đoạn chính: Khảo sát địa chất, khảo sát thực trạng và nghiên cứu ĐTM; Lập bản vẽ thiết kế thi công; Xin phép xây dựng; Thi công xây dựng; Thi công và lắp đặt thiết bị công nghệ; chạy thử và vận hành; hướng dẫn và chuyển giao công nghệ; xin giấy phép môi trường ; báo cáo vận hành thử nghiệm; Nghiệm thu đưa vào sử dụng..

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc thời gian hoàn thành

Phần này cung cấp yêu cầu chi tiết tiến độ yêu cầu cho gói thầu EPC này với nội dung chi tiết và các mốc thời gian hoàn thành quan trọng liên quan đến nghiệm thu, chuyển tiếp và đồng bộ với các công tác khác của dự án/dự toán mua sắm cũng như các mốc thời gian làm cơ sở xác định việc thưởng phạt tiến độ trong hợp đồng.

Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

TT	Hạng mục công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
1	Bao gồm lập bản vẽ thiết kế thi công, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ, lập giấy phép môi trường, báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm	Từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đến ngày 195