

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Gia Chứ - NR TBA Phù Ma lộ  
đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;*

*Căn cứ Quyết định số 2794/QĐ-EVNNPC ngày 08/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên;*

*Căn cứ Quyết định số 2311/QĐ-PCDB ngày 12/12/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 05 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2794/QĐ-EVNNPC ngày 08/12/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-PCDB ngày 07/04/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Gia Chứ - NR TBA Phù Ma lộ đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối;*

*Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tại Tờ trình số 192/QLDA ngày 09/04/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Gia Chứ - NR TBA Phù Ma lộ đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Gia Chứ - NR TBA Phù Ma lộ đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Đức Dũng**

Phụ lục  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**DỰ ÁN: XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY LIÊN LẠC NR TBA GIA CHỦ - NR TBA PHÙ MA LỘ ĐƯỜNG DÂY 37IE21.7 THEO PHƯƠNG ÁN ĐA NÓI**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCDB ngày / /2026 của Công ty Điện lực Điện Biên)*

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Điện Biên - CN tổng công ty Điện lực miền Bắc	Thi công xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị	Thi công xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị dự án	3.394.345.670	TDTM và KHCB của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	100 ngày	Không
2		Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị dự án	111.326.448	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	100 ngày	Không
3		Thí nghiệm vật tư, thiết bị	Thí nghiệm vật tư, thiết bị dự án	40.025.092	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Tự thực hiện (NPSC)		60 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	100 ngày	Không
4		Kiểm toán hoàn thành	Kiểm toán hoàn thành dự án	41.984.866	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	45 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				3.587.682.076 VND (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn, không trăm bảy mươi sáu đồng).								

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng.