

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

#### Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

#### 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
<p>1.1. Tổ chức mặt bằng công trường:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị thi công, lán trại; phòng thí nghiệm hiện trường hoặc bộ phận thí nghiệm (nếu có); kho bãi tập kết vật liệu; chất thải; bố trí cổng ra vào; rào chắn; biển báo; cấp nước; thoát nước; giao thông; liên lạc trong quá trình thi công theo bản vẽ tổng mặt bằng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.</li><li>- Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành.</li></ul>	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</li><li>- Có sơ đồ tổ chức và thuyết minh về Ban điều hành. Thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ/ đội thi công phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu.</li><li>- Có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường đầy đủ các hạng mục: Lán trại công nhân, nhà điều hành, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.</li></ul>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường nhưng thể hiện không khả thi, không rõ ràng, nhà thầu thể hiện không hiểu biết về công trình;</li><li>- Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ sài (không xác định trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh);</li></ul>	Không đạt
<p>1.2. Giải pháp kỹ thuật thi công:</p> <p>Các hạng mục chính;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Các hạng mục khác và công tác hoàn thiện;</li></ul>	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Có giải pháp kỹ thuật công tác định vị các hạng mục công trình trước khi thi công và kiểm tra, kiểm soát định vị tim trục, mốc - cao độ trong quá trình thi công, thuyết minh đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình đã đề xuất;</li><li>- Có giải pháp kỹ thuật công tác thi công các hạng mục chính gói thầu hợp lý, phù hợp với lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù</li></ul>	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
	<p>hợp với đề xuất về tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</p> <p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có nhưng không đầy đủ cho các công tác trên hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</p>	Không đạt
1.3. Biện pháp tổ chức thi công.	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có đề xuất đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công tổng thể, chi tiết các hạng mục chính.. thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công.</li> <li>- Có nêu biện pháp tổ chức thi công chi tiết phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục trên kèm theo bản vẽ biện pháp thi công cho các hạng mục công tác.</li> </ul> <p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có thể hiện biện pháp thi công nhưng không phù hợp và hoặc không khả thi (điều kiện thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, phù hợp với thiết bị và nhân lực, làm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, ...) và không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;</li> <li>- Biện pháp tổ chức thi công thiếu cho các hạng mục chính..... hoặc có nhưng không khả thi; không phù hợp; không chứng tỏ kinh nghiệm thi công công trình để đảm bảo chất lượng, tiến độ như: quy trình thi công và quản lý chất lượng sai so với tiêu chuẩn kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, thiết kế được duyệt.</li> </ul>	
1.4. Biện pháp bảo đảm an toàn lao động; An toàn giao thông.	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có bản vẽ minh họa và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn lao động, cho thấy khả thi, phù hợp với giải pháp</li> </ul>	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
	<p>kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có bản vẽ minh họa và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, cho thấy khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất;</li> </ul> <p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biện pháp bảo đảm an toàn lao động khi thi công trên công trường không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy không hợp lý, khả thi; không mô tả đủ chi tiết; không phù hợp chỉ dẫn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu; không phù hợp với tiến độ thi công; hoặc Biện pháp bảo đảm an toàn lao động khi thi công trên công trường có những hạn chế, thiếu sót đáng kể dẫn đến mất an toàn và không đảm bảo yêu cầu gói thầu;</li> <li>- Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi; không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.</li> </ul>	
1.5. Giải pháp xử lý vật liệu đổ thải.	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có biện pháp kiểm soát khối lượng vận chuyển;</li> <li>- Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường đối với công tác đổ thải;</li> </ul>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường đối với công tác đổ thải.</li> </ul>	Không Đạt
1.6. Giải pháp xử lý tình huống khi sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình thi công như: gặp nước ngầm, cổ vật, bom mìn, sạt lở...	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nêu đầy đủ và rõ ràng</li> </ul>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p>	Không đạt

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	<b>Đạt/ không đạt</b>
	- Không đầy đủ hoặc đầy đủ nhưng không rõ ràng và hợp lý	
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết (1.1, 1.2, 1.3, ...1.6) được đánh giá là Đạt.	Đạt
	Có 1 nội dung được xác định là được đánh giá là Không đạt.	Không đạt

## 2. Tiến độ thi công gói thầu:

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	<b>Đạt/ không đạt</b>
2.1. Thời gian thực hiện gói thầu.	+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá 180 ngày (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến điều kiện thời tiết (kể từ ngày chủ đầu tư có thông báo thực hiện khởi công)	Đạt
	+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá thời gian nêu trên.	Không đạt
2.2. Biểu tiến độ thi công chi tiết	+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có thuyết minh, biểu tiến độ thi công chi tiết theo các hạng mục chính của công trình, Các hạng mục khác và công tác hoàn thiện, tương ứng với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công cho thấy hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất; - Có thuyết minh, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất; - Có trình bày phương án biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ trong trường hợp điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công như mưa bão, ...	Đạt
	+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
	<p>- “Tiến độ thi công” không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi; không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; hoặc “Tiến độ thi công” có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu không có kinh nghiệm, không hiểu biết/không tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu;</p>	
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết (2.1, 2.2) được đánh giá là Đạt.	Đạt
	Có 1 nội dung được xác định là được đánh giá là Không đạt.	Không đạt

### 3. Cách thức quản lý bao gồm: tổ chức quản lý, tổ chức quản lý hiện trường:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
3.1. Tổ chức quản lý, tổ chức quản lý hiện trường	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có thể hiện hệ thống quản lý gói thầu từ Đơn vị (hoặc của từng thành viên liên danh, nếu có) cho tới Ban chỉ huy công trường trong việc cung ứng nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho gói thầu.</li> <li>- Có thể hiện sơ đồ minh họa tổ chức của Ban điều hành, cho thấy trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công, bao gồm các vị trí nhân sự (Chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công; .vv.....) mà nhà thầu đề xuất, huy động cho gói thầu phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất, yêu cầu của gói thầu; Có bản vẽ minh họa thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu (bao gồm như: nhà điều hành, lán trại, các cơ sở thí nghiệm, bãi chứa vật liệu, thiết bị, cấu kiện, đường công vụ vận chuyển nội bộ, ...).</li> </ul> <p>Từ các trình bày của E-HSDT nêu trên, đề xuất “Tổ chức quản lý gói thầu, tổ chức quản lý hiện</p>	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
	trường” cho gói thầu và hạng mục chủ yếu gói thầu, cho thấy: hợp lý, khả thi, mô tả đủ chi tiết, phù hợp chỉ dẫn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, phù hợp với tiến độ thi công, phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu và không có những hạn chế, thiếu sót đáng kể;	
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <p>- “Tổ chức quản lý, tổ chức quản lý hiện trường” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; hoặc “Tổ chức quản lý gói thầu, tổ chức quản lý hiện trường” có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu không có kinh nghiệm, không hiểu biết/không tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu;</p>	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết (3.1) được đánh giá là Đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết (3.1) được đánh giá là Không đạt.	Không đạt

#### 4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
4.1. Sơ đồ Quy trình quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng.	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <p>- Có trình bày về hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu.</p> <p>- Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng.</p>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <p>- Không có sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng,</p>	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
	<p>mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình hoặc có không hợp lý, không khả thi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng, hoặc có không hợp lý, không khả thi</li> </ul>	
<p>4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường.</p>	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công (Có đề xuất bố trí rõ số lượng công nhân kỹ thuật có ngành nghề phù hợp với từng nội dung công việc của gói thầu, cam kết các công nhân phải được đào tạo về an toàn lao động và PCCC).</li> <li>- Có sơ đồ, mô tả đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công theo yêu cầu của HSMT. Thuyết minh sơ đồ phải có đầy đủ các bộ phận, vị trí công việc.</li> </ul>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có sơ đồ quản lý và thuyết minh hoặc có những không đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, hợp lý.</li> </ul>	Không đạt
<p>4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công xây dựng của công trình</p>	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <p>Có đầy đủ biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không đầy đủ hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.</li> </ul>	Không đạt
<p>4.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu, thiết bị đầu vào để phục vụ</p>	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.</li> <li>- Có trình bày về yêu cầu kỹ thuật các loại vật liệu</li> </ul>	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
<p>công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị</p>	<p>chính sử dụng cho công trình theo tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu hiện hành và cách thức, biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào (bao gồm: Xi măng, cát, đá, sắt thép, ...) khi đưa đến công trình và trước khi thi công, thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (tập kết, thí nghiệm, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu ...).</p> <p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.</li> <li>- Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; hoặc “Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào” có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu không có kinh nghiệm, không hiểu biết/không tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu</li> </ul>	<p>Không đạt</p>
<p>4.5. Hệ thống chất lượng kiểm tra thí nghiệm vật tư, vật liệu đầu vào tại hiện trường</p>	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <p>Có trình bày về bố trí, tổ chức triển khai phòng thí nghiệm tại hiện trường phù hợp với nội dung công việc gói thầu (thể hiện danh mục các phép thử, nhân sự thí nghiệm, thiết bị đạt chuẩn, bố trí Phòng thí nghiệm hiện trường/trạm thí nghiệm hiện trường/ hoặc bộ phận thí nghiệm)</p> <p>Từ các trình bày của E-HSDT nêu trên, đề xuất “Bố trí Phòng thí nghiệm hiện trường/trạm thí nghiệm hiện trường” cho gói thầu, cho thấy: hợp lý, khả thi, mô tả đủ chi tiết, phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu và không có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà</p>	<p>Đạt</p>

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
	<p>thầu có kinh nghiệm, hiểu biết về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu và phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu.</p>	
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <p>“Bố trí Phòng thí nghiệm hiện trường/trạm thí nghiệm hiện trường” không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; hoặc “Bố trí Phòng thí nghiệm hiện trường/trạm thí nghiệm hiện trường” có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu không có kinh nghiệm, không hiểu biết/không tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu;</p>	Không đạt
4.6. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu, Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <p>Có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu</p>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <p>Không có hoặc không đầy đủ giải pháp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu</p>	Không đạt
4.7. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục.	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <p>Có đầy đủ biện pháp đảm bảo tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <p>“Không có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công hoặc có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công nhưng không đầy đủ hợp lý, không khả thi, không phù</p>	Không đạt

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	<b>Đạt/ không đạt</b>
	hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết (4.1, 4.2, 4.3...4.7) được đánh giá là Đạt.	Đạt
	Có 1 nội dung được xác định là được đánh giá là Không đạt.	Không đạt

**5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:**

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	<b>Đạt/ không đạt</b>
5.1. Bảo đảm an toàn lao động:	+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trường xây dựng bao gồm: trang bị an toàn, tổ chức tập huấn, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong giai đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, cho thấy sự khả thi, phù hợp với quy định pháp luật về an toàn lao động.	Đạt
	+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: “Bảo đảm an toàn lao động” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp phù hợp với quy định pháp luật về an toàn lao động;	Không đạt
5.2. Bảo đảm phòng cháy, chữa cháy;	+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có trình bày biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy cho thấy khả thi, phù hợp yêu cầu gói thầu, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy	Đạt
	+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - “Biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp yêu cầu gói thầu, không phù hợp quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;	Không đạt
5.3. Bảo đảm vệ	+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
sinh môi trường	Có trình bày bảo đảm vệ sinh môi trường khả thi, phù hợp với yêu cầu gói thầu, quy định pháp luật về vệ sinh môi trường (như nội dung về: tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đồ thải, vệ sinh);	
	+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: “Bảo đảm vệ sinh môi trường” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp yêu cầu gói thầu, không phù hợp quy định pháp luật về vệ sinh môi trường;	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết (5.1, 5.2, 5.3) được đánh giá là Đạt.	Đạt
	Có 1 nội dung được xác định là được đánh giá là Không đạt.	Không đạt

#### 6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
6.1. Bảo hành công trình (thời hạn bảo hành là 12 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu và bàn giao)	+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có đề xuất bảo hành công trình với thời hạn tối thiểu 12 tháng (kể từ khi công trình được nghiệm thu và bàn giao); - Có trình bày trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết ...; Có trình bày giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục (công trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thi công trong giai đoạn bảo hành) phù hợp yêu cầu gói thầu	Đạt
	+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đề xuất bảo hành công trình với thời hạn tối thiểu 12 tháng (kể từ khi công trình được nghiệm thu và bàn giao); - Hoặc không đề xuất hoặc có đề xuất trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo	Không đạt

	hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết, giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục (công trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thi công trong giai đoạn bảo hành) nhưng cho thấy không phù hợp với yêu cầu của gói thầu, ảnh hưởng đáng kể đến quyền và lợi ích của chủ đầu tư;	
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được đánh giá là Đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được xác định là Không đạt.	Không đạt

**7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:**

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	<b>Đạt/ không đạt</b>
7.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong vòng 03 năm trở lại đây.	+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Nhà thầu phải có bản cam kết (được ký bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu) không có các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải có văn bản cam kết này	Đạt
	+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Nhà thầu không có cam kết hoặc vi phạm một trong các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Không đạt
<b>Kết luận</b>	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được đánh giá là Đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là Không đạt.	Không đạt

**8. Các yếu tố cần thiết khác:**

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	<b>Đạt/ không đạt</b>
1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu chính phục vụ thi công công trình	+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chính sử dụng thi công công trình như: Sắt thép; xi măng; Cát; Đá các loại. Trong đó nêu rõ: Chủng	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
	<p>loại, xuất xứ, nguồn cung cấp;</p> <p>a. Trường hợp nhà thầu có cung cấp vật tư, vật liệu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có xác nhận ĐKKD có ngành nghề sản xuất/ cung cấp vật tư, vật liệu; Kèm theo: Cam kết được ký bởi hợp pháp của nhà thầu; Chứng chỉ chất lượng hoặc kết quả thí nghiệm hoặc hoá đơn GTGT bán ra (trong vòng 09 tháng trước thời điểm đóng thầu);</li> </ul> <p>b. Trường hợp nhà thầu mua vật tư, vật liệu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có xác nhận ĐKKD có ngành nghề mua/bán vật tư, vật liệu.</li> <li>- Có bản Scan hợp đồng/ thỏa thuận hợp đồng đính kèm E-HSDT và Hợp đồng/ thỏa thuận hợp đồng phải cụ thể cho gói thầu với bên cung cấp đính kèm E-HSDT là (bản chính phải được ký tươi giữa các bên, đóng dấu giáp lai của bên cung cấp); Kèm theo: Cam kết được ký bởi hợp pháp của nhà thầu cung cấp; Chứng chỉ chất lượng hoặc kết quả thí nghiệm hoặc hoá đơn GTGT bán ra (trong vòng 09 tháng trước thời điểm đóng thầu).</li> </ul> <p>c. Có cam kết sử dụng vật liệu đảm bảo chất lượng theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021.</p>	
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <p>Không đáp ứng các tiêu chí hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên</p>	Không đạt
2. Nhân sự chủ chốt và nhân sự huy động	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <p>Có cam kết được ký bởi Đại diện hợp pháp nhà thầu những nhân sự chủ chốt nhà thầu đề xuất có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; Nhà thầu cam kết không kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này.</p>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:</p> <p>Không đáp ứng các tiêu chí hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên</p>	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đạt/ không đạt
3. Thiết bị huy động.	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có bản cam kết không sử dụng xe chở vật liệu vượt quá khổ, đồng thời không thay đổi kích thước kết cấu, hình dáng theo thiết kế của nhà chế tạo chở vật liệu cho công trình này.</li> <li>- Thuyết minh phương án và kế hoạch xe vận chuyển vật tư, vật liệu trong đô thị hoặc khu dân cư phải đảm bảo khả thi theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với khả năng huy động thiết bị.</li> <li>- Có cam kết được ký bởi Đại diện hợp pháp nhà thầu những thiết bị thi công do nhà thầu đề xuất có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; Nhà thầu cam kết không kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này.</li> </ul>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không đáp ứng các tiêu chí hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên</p>	Không đạt
4. Mức độ đáp ứng về ATLĐ, ATGT và VSMT.	<p>+ Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có Cam kết thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp ATGT và VSMT theo đúng quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13; Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng nếu trúng thầu.</li> <li>- Có Cam kết về trách nhiệm của nhà thầu trong việc bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của mình gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu</li> </ul>	Đạt
	<p>+ Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không đáp ứng các tiêu chí hoặc thiếu nội dung một trong các tiêu chí nêu trên</p>	Không đạt

<b>Nội dung yêu cầu</b>	<b>Mức độ đáp ứng</b>	<b>Đạt/ không đạt</b>
<b>Kết luận</b>	- Tiêu chuẩn chi tiết (1, 2, 3, 4, 5) được đánh giá là Đạt.	Đạt
	Có 1 nội dung được xác định là được đánh giá là Không đạt.	Không đạt