

Số: 169/QĐ-UBND

Hưng Đạo, ngày 23 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp hệ thống truyền thanh
xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG ĐẠO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 về việc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương



trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 Ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư – Hạ tầng xã Hưng Đạo tại Tờ trình số 120/TTr-QLDA ngày 13/4/2026; đề nghị của Phòng Kinh tế xã Hưng Đạo tại Tờ trình số 232/TTr-KT ngày 22/4/2026 về việc Phê duyệt dự án và Công văn số 168/KT-XD ngày 21/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Hưng Đạo về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.
3. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo.
4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Hưng Đạo.
5. Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại NHP.
6. Nhà thầu thẩm định giá thiết bị: Công ty Cổ phần thẩm định giá PSD.
7. Nhà thầu thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại M&T.
8. Loại, nhóm dự án; cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:
 - Nhóm dự án: Nhóm C.
 - Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật; Cấp công trình: Công trình cấp IV.
9. Mục tiêu dự án:

- Xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở theo công nghệ mới, hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

- Đảm bảo vùng phủ sóng truyền thanh cơ sở tới hầu hết các khu vực trên địa bàn các xã sao cho đảm bảo tối thiểu trên 95% các hộ dân có thể nghe được tiếng nói của Đài truyền thanh xã.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tham gia định hướng dư luận xã hội.

- Thông tin đến các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các hoạt động, các phong trào thi đua của địa phương.

- Phản ánh các hoạt động của quần chúng, các điển hình tiêu biểu của phong trào thi đua trong các lĩnh vực trên địa bàn các xã.

10. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Phần xây dựng: Tháo dỡ các cụm thu FM, cụm thu IP đã hư hỏng; Phá dỡ một số cột loa bê tông bị gãy, cột loa nằm giữa đường, di chuyển 1 số cột treo loa bằng thép cao 16m sang vị trí khác; Bổ sung một số cột treo loa mới cao 16m; thay thế bộ nâng cao cột loa, thang trèo; Và một số hạng mục khác.

- Phần thiết bị, vật tư: Các trang thiết bị chính cần đầu tư bao gồm: Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT; Dịch vụ vận hành thiết bị trên nền tảng hệ thống mạng; Sim data 3G/4G gói cước thuê bao tối đa 5GB/tháng; Bộ trộn tín hiệu âm thanh; Micro; Loa kiểm tra chuyên dụng; Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh; Loa phát thanh; Bộ tích hợp, thiết bị số hoá; Bộ ổn áp; Bộ lưu điện; Máy ghi âm, phần mềm quản lý,...

(Chi tiết Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế xây dựng theo nội dung tại Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 186/KT-XD ngày 21/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Hưng Đạo; Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại NHP lập; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại M&T thẩm tra tại Báo cáo thẩm tra số 19/BC-KQTTTr ngày 13/4/2026).

11. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: Áp dụng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

12. Tổng mức đầu tư xây dựng: **10.471.483.000 đồng** (Bằng chữ: Mười tỷ bốn trăm bảy mươi triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng./.).

Trong đó:

Chi phí xây dựng	4.094.851.000	đồng
Chi phí thiết bị	5.236.099.000	đồng
Chi phí quản lý dự án	248.082.000	đồng
Chi phí tư vấn ĐTXD	667.491.000	đồng
Chi phí khác	92.938.000	đồng
Chi phí dự phòng	132.022.000	đồng

13. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026-2027.

14. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố hỗ trợ và Ngân sách xã.

15. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư - hạ tầng Xã):

- Tổ chức quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu và triển khai công việc tiếp theo đảm bảo đúng Luật Đấu thầu năm 2023; Luật Đầu tư công năm 2024; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng khác có liên quan đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng trình thủ tục, đạt mục tiêu, hiệu quả.

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng và các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này.

- Thực hiện kiến nghị tại Thông báo số 160/KT-XD ngày 16/4/2026 của phòng Kinh tế về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp hệ thống truyền thanh xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật theo thiết kế được duyệt và tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước cũng như của Thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về năng lực của các đơn vị, cá nhân, tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật; tính chính xác (khối lượng và kinh phí) và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu

gửi kèm hồ sơ công trình; giám sát chất lượng, khối lượng chặt chẽ, đúng thiết kế được duyệt; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, mua sắm tài sản trang thiết bị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý liên quan để triển khai thực hiện công trình đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật;

- Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và phối hợp thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Các phòng: Kinh tế; Văn hóa - Xã hội; Kho bạc Nhà nước Khu vực 1 - Phòng giao dịch số 12 và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, tạo điều kiện cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo dự án hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND&UBND Xã; Trưởng các phòng: Kinh tế; Văn hóa - Xã Hội; Kho bạc Nhà nước Khu vực 1 - Phòng giao dịch số 12; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*đ*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Xã; (để b/c)
- Các PCT UBND Xã;
- Lưu: HS, VT. *vt*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Hồng Sơn