

Số: 618/QĐ-BQL

Cao Phong, ngày 29 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình:
Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đứng Thá;
xóm Mừng; xóm Chàng Ngoại - Chàng Trong - Nhõn Trong; xóm Cạn; ngầm
Chàng Ngoại; ngầm suối Trác; ngầm Đông Bả; đường xóm Thiều Nau**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ CAO PHONG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý; Sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đứng Thá; xóm Mừng; xóm Chàng Ngoại - Chàng Trong - Nhõn Trong; xóm Cạn; ngầm Chàng Ngoại; ngầm suối Trác; ngầm Đông Bả; đường xóm Thiều Nau;

Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Cao Phong về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đúng Thá; xóm Mừng; xóm Chằng Ngoại - Chằng Trong - Nhõi Trong; xóm Cạn; ngàm Chằng Ngoại; ngàm suối Trác; ngàm Đồng Bả; đường xóm Thiều Nau;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân xã Cao Phong về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đúng Thá; xóm Mừng; xóm Chằng Ngoại - Chằng Trong - Nhõi Trong; xóm Cạn; ngàm Chằng Ngoại; ngàm suối Trác; ngàm Đồng Bả; đường xóm Thiều Nau;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-BQL ngày 18/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Cao Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đúng Thá; xóm Mừng; xóm Chằng Ngoại - Chằng Trong - Nhõi Trong; xóm Cạn; ngàm Chằng Ngoại; ngàm suối Trác; ngàm Đồng Bả; đường xóm Thiều Nau;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BQL ngày 19/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Cao Phong về việc Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng dự án: Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đúng Thá; xóm Mừng; xóm Chằng Ngoại - Chằng Trong - Nhõi Trong; xóm Cạn; ngàm Chằng Ngoại; ngàm suối Trác; ngàm Đồng Bả; đường xóm Thiều Nau;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BQL ngày 19/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Cao Phong về việc Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng dự án: Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đúng Thá; xóm Mừng; xóm Chằng Ngoại - Chằng Trong - Nhõi Trong; xóm Cạn; ngàm Chằng Ngoại; ngàm suối Trác; ngàm Đồng Bả; đường xóm Thiều Nau;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-TCG ngày 28/5/2026 của công ty TNHH Long Tiến Đạt Hoà Bình về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đúng Thá; xóm Mừng; xóm Chằng Ngoại - Chằng Trong - Nhõi Trong; xóm Cạn; ngàm Chằng Ngoại; ngàm suối Trác; ngàm Đồng Bả; đường xóm Thiều Nau.

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 62/BCĐG-NLHB ngày 29/5/2026 của công ty TNHH Nam Long Hoà Bình về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đúng Thá; xóm Mừng; xóm Chằng Ngoại - Chằng Trong - Nhõi Trong; xóm Cạn; ngàm Chằng Ngoại; ngàm suối Trác; ngàm Đồng Bả; đường xóm Thiều Nau.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, khắc phục Đường liên xóm Bưng 1 - Quảng Ngoại; xóm Đứng Thá; xóm Mừng; xóm Chằng Ngoại - Chằng Trong - Nhoi Trong; xóm Cạn; ngầm Chằng Ngoại; ngầm suối Trác; ngầm Đồng Bả; đường xóm Thiều Nau gồm những nội dung sau:

Phần 1: THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Cao Phong.
2. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xã Cao Phong.
3. Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu: Công ty TNHH Long Tiến Đạt Hoà Bình.
4. Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Nam Long Hoà Bình.
4. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:
 - Đăng tải thông báo mời thầu: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.
 - Thời gian phát hành E-HSMT, nộp E-HSMT, mở thầu: Theo quy định hiện hành.
 - Cung cấp E-HSMT, nộp E-HSMT, đóng mở thầu: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

(E-HSMT gồm 02 bộ: 01 bộ lưu tại chủ đầu tư, 01 bộ lưu tại cơ quan tư

vấn đấu thâu).

Điều 3. Ban Quản lý dự án xã Cao Phong, các đơn vị liên quan căn cứ những nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, BQL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hà Xuân Thủy