

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA khu vực thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Thanh An, tỉnh Điện Biên năm 2026**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;*

*Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên;*

*Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-PCĐB ngày 12/12/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 04 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2766/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-PCĐB ngày 26/6/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA khu vực thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Thanh An, tỉnh Điện Biên năm 2026;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định KHLCNT số 77/TĐLCNTĐT ngày 26/6/2026 của Tổ thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA khu vực thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Thanh An, tỉnh Điện Biên năm 2026” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Đức Dũng**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**DỰ ÁN: XÂY DỰNG, CẢI TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN, GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CÁC TBA KHU**  
**VỰC THUỘC QUẢN LÝ CỦA ĐỘI QLĐLKV THANH AN, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2026**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCĐB ngày /06/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên)*

| TT                | Tên chủ đầu tư   | Tên gói thầu   |   | Giá gói thầu   | Nguồn vốn                  | Hình thức LCNT                        | Phương thức LCNT             | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|-------------------|--|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
|                   |  | Tên gói thầu   | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                |  |                            |                                       |                              |                        |                                |               |                              |                   |
| 1                 | Công ty Điện lực Điện Biên - CN tổng công ty Điện lực miền Bắc | Thi công xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị        | Thi công xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị dự án | 8.785.166.014  | TDTM và KHCB của EVNNPC    | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 60 ngày                | Quý II/2026                    | Trọn gói      | 110 ngày                     | Không             |
| 2                 |  | Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị | Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị dự án | 301.597.699  | Khấu hao cơ bản của EVNNPC | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | 60 ngày                | Quý II/2026                    | Trọn gói      | 110 ngày                     | Không             |
| 3                 |  | Kiểm toán hoàn thành                                 | Kiểm toán hoàn thành dự án                          | 70.952.962   | Khấu hao cơ bản của EVNNPC | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | 60 ngày                | Quý IV/2026                    | Trọn gói      | 45 ngày                      | Không             |
| Tổng giá gói thầu |  |  |   | 9.157.716.675 VND (Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm mười sáu nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm đồng). |                            |                                       |                              |                        |                                |               |                              |                   |

*Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng.*