

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện cho toàn bộ gói thầu: 150 ngày (Bao gồm cả ngày nghỉ, lễ tết).

Tiến độ thi công được thể hiện theo biểu đồ ngang.

Tiến độ thi công được lập trên cơ sở biện pháp thi công, thiết bị, nhân lực Nhà thầu dự kiến sử dụng cho công trình, phù hợp với công suất của thiết bị và năng suất lao động của công nhân.