

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT	Công trình	Địa điểm	Thời gian hoàn thành gói thầu sớm nhất (ngày)	Thời gian hoàn thành gói thầu muộn nhất (ngày)
1	Gói thầu 3: Cung cấp hàng hóa và thi công lắp đặt hệ thống pin lưu trữ tại TBA 110kV Phú Cát	Trong khuôn viên TBA 110kV Phú Cát (thuộc xã Phú Cát, TP Hà Nội)	90 ngày	90 ngày