

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt. Các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật:		
1.1. Tổ chức mặt bằng Công trường (Trong đó bao gồm cả bản vẽ)	Đáp ứng đủ các yêu cầu sau: - Có thuyết minh: Tổng mặt bằng tổ chức công trường (bao gồm: Tổ chức lán trại, ban chỉ huy, khu vực tập kết vật tư vật liệu, giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc, vệ sinh môi trường...) hợp lý, phù hợp với bản vẽ mặt bằng thi công, hiện trạng mặt bằng công trình. - Có bản vẽ tổng mặt bằng tổ chức thi công cho các khu vực: Khu vực nhà máy, khu vực Trung tâm điều hành và Kho vật tư, bố trí đầy đủ các vị trí đảm bảo hợp lý, khả thi, phù hợp với thuyết minh và đặc điểm của từng khu vực.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không đạt
1.2. Sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường	Đáp ứng đủ các yêu cầu sau: - Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường hợp lý, khả thi; - Thuyết minh rõ trách nhiệm của từng bộ phận: Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, Đội trưởng/tổ đội thi công phù hợp với sơ đồ bộ máy và biện pháp tổ chức thi công; - Thuyết minh sự phối hợp hoạt động của các nhân sự/nhóm nhân sự trong quá trình thực hiện dự án.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không đạt
2. Tính hợp lý của biện pháp tổ chức thi công		
2.1. Bố trí các mũi thi công	Có đề xuất các mũi thi công hợp lý, thuyết minh về biện pháp, công nghệ thi công phù hợp với từng hạng mục để đảm bảo chất lượng và tiến độ	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	Không có đề xuất hoặc đề xuất không phù hợp	Không đạt
2.2. Biện pháp thi công các công việc (bao gồm cả bản vẽ) của các công việc chính	Có thuyết minh và bản vẽ cho các công việc chính được quy định tại Mục III.9. Chương V của E-HSMT được đánh giá là hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công và phù hợp với thiết kế của gói thầu	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không đạt
3. Tiến độ thi công:		
3.1. Biểu tiến độ thi công chi tiết	Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: - Có bảng tiến độ thi công trong đó phải bao gồm đầy đủ các công việc chính đối với từng danh mục theo yêu cầu tại mục III.9 Chương V của E-HSMT; - Bảng tiến độ được đánh giá là khả thi, phù hợp với gói thầu; - Thời gian hoàn thành ≤ 80 ngày	Đạt
	Không đáp ứng từ một trong các yêu cầu trên	Không đạt
3.2. Biểu đồ huy động nhân lực	Có biểu đồ nhân lực theo yêu cầu tại Chương V của HSMT và phù hợp với bảng tiến độ thi công chi tiết	Đạt
	Không có biểu đồ nhân lực hoặc có nhưng không đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V của HSMT hoặc không phù hợp với bảng tiến độ thi công chi tiết	Không đạt
4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:		
4.1. Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu	Đáp ứng đủ các yêu cầu sau: - Có lưu đồ tổ chức hệ thống quản lý chất lượng giám sát, kiểm tra chất lượng các khâu thi công; - Nêu rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng	Đạt
	Không đáp ứng từ một trong các yêu cầu trên	Không đạt
4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư đầu vào để phục vụ công tác thi công	Có lưu đồ, thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào (vật liệu và hỗn hợp vật liệu chính) từ khi khảo sát, đưa đến công trình và trước khi thi công, thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng công trình.	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	Không đề xuất biện pháp, hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công	<p>Có lưu đồ, thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và quy định hiện hành:</p> <p>Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu đối với các hạng mục công trình (như các chỉ tiêu kỹ thuật,...) theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật của gói thầu</p>	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.4. Biện pháp phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ gói thầu	Có đề xuất hợp lý, phù hợp với hiện trạng, đặc điểm công trình	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất không phù hợp	Không đạt
5. Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:		
5.1. Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công, trong đó tối thiểu phải có biện pháp an toàn về: - An toàn khi làm việc trên mái dốc. - An toàn khi làm việc trên cao	Có đầy đủ các nội dung, các biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có đề xuất hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
5.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có đề xuất hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
5.3. Vệ sinh môi trường: Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đặc điểm công trình, cả trước, trong và sau quá trình thi công	Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có đề xuất hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6. Bảo hành		
6.1. Thời gian bảo hành công trình	Có đề xuất thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng; nội dung cam kết và trình tự thực hiện tuân thủ quy định của Nhà nước và Chủ đầu tư.	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng; không có cam kết, trình tự thực hiện hoặc có nhưng không phù hợp với quy định của Nhà nước và Chủ đầu tư.	Không đạt
7. Các yêu cầu khác		
Về vật tư, vật liệu chủ yếu	Có bảng đề xuất về vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định tại chương V của HSMT với đủ nội dung theo yêu cầu.	Đạt
	Không đáp ứng từ một trong các yêu cầu trên	Không đạt
Kết luận:	Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt	Đạt
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.