

## CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

### I. Giới thiệu:

#### 1. Mô tả khái quát gói thầu

- Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị.
- Tên gói thầu: Xây dựng cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 2025.
- Địa điểm thực hiện: tỉnh Quảng Bình (cũ)

#### 2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu

Việc tuyển chọn nhà thầu tư vấn nhằm lựa chọn được nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tư vấn nói trên. Để cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn phù hợp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và tiến độ yêu cầu, với chi phí hợp lý, đáp ứng được các mục tiêu của gói thầu và các yêu cầu theo Luật, quy định hiện hành.

### II. Phạm vi công việc:

#### 1. Mục tiêu, phạm vi và quy mô thực hiện

##### 1.1. Mục tiêu:

a. *Mục tiêu chung:* Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đưa ra các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng kịp, thời hạn chế thấp nhất nạn cháy rừng xảy ra nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, bảo vệ môi trường sinh thái và đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

##### b. *Mục tiêu cụ thể*

- Xác định được cấp dự báo cháy rừng, mùa cháy rừng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở khu vực tỉnh Quảng Bình cũ;
- Xây dựng được bảng tra cấp dự báo cháy rừng cho khu vực tỉnh Quảng Bình cũ;
- Tích hợp kết quả xác định cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũ.

##### 1.2. Phạm vi và quy mô thực hiện:

- Phạm vi thực hiện: Việc xây dựng cấp dự báo cháy rừng, các bảng tra cấp dự báo cháy rừng thực hiện trên phạm vi 40 xã, phường có diện tích rừng và đất rừng trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình (cũ), kế thừa kết quả xây dựng cấp dự báo cháy rừng, các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên phạm vi 37 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ).

- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.

**2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn:**

*a. Nội dung và phương pháp thực hiện:*

- Xác định cấp dự báo nguy cơ cháy rừng (chỉ số P) và bảng tra cấp dự báo cháy rừng phù hợp với điều kiện thực tiễn;

- Tổ chức hội thảo tham vấn về kết quả xác định chỉ số P của các cấp dự báo cháy rừng và mùa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

*b. Công việc và khối lượng thực hiện:*

*b.1. Công tác chuẩn bị*

- Thu thập tài liệu phục vụ công trình: 23 công.

- Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ: 13 công.

- Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật: 5 công.

- Lập Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: 10 công.

- Chuẩn bị vật tư kỹ thuật: 10 công.

*b.2. Công tác ngoại nghiệp*

- Sơ thám, làm thủ tục hành chính với địa phương: 486 công.

- Điều tra ô tiêu chuẩn rừng tự nhiên (1000 m<sup>2</sup>), 25 ô: 212,5 công.

- Điều tra ô tiêu chuẩn rừng hỗn giao gỗ và tre nứa (1000 m<sup>2</sup>), 8ô: 60 công.

- Điều tra ô tiêu chuẩn rừng trồng (500 m<sup>2</sup>), 40 ô: 120 công.

- Điều tra ô tiêu chuẩn rừng tre nứa (500 m<sup>2</sup>), 25 ô: 87,5 công.

- Điều tra ô tiêu chuẩn thảm tươi, thảm mục 98 ô: 33,32 công.

*b.3. Công tác nội nghiệp*

- Tính toán số liệu OTC rừng tự nhiên: 6,25 công.

- Tính toán số liệu OTC rừng hỗn giao gỗ và tre nứa: 2 công.

- Tính toán số liệu OTC rừng trồng: 5 công.

- Tính toán số liệu tre nứa: 3,125 công.

- Tính toán số liệu thảm tươi, thảm mục: 3,92 công.

- Xử lý mẫu vật liệu cháy: 196 công.

- Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng: 150 công.

- Viết báo cáo tổng kết: 66 công.

- Hội thảo khoa học về kết quả xác định mùa cháy rừng và chỉ số P của các cấp dự báo cháy rừng: 22 công.

- Chỉnh sửa báo cáo sau hội thảo: 15 công.
- In ấn, bàn giao thành quả: 8 công.

### **3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV:**

Ngay sau khi ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư.

## **III. Báo cáo và thời gian thực hiện:**

### **1. Báo cáo:**

- Dự thảo Quyết định ban hành cấp dự báo cháy rừng, các bảng tra cấp dự cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (có tích hợp cấp dự báo cháy rừng, các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũ);

- Báo cáo tổng hợp kết quả “Cấp dự báo cháy rừng, mùa cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Quảng Trị (khu vực tỉnh Quảng Bình cũ)”;

- Bộ bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Quảng Trị (có tích hợp với bộ bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũ);

- USB chứa toàn bộ sản phẩm gốc của dự án.

### **2. Thời gian thực hiện:**

Trong vòng 60 ngày sau khi ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư và phải hoàn thành trong năm 2025.

## **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

Yêu cầu về nhân sự cho gói thầu quy định tại “Bảng số 01, Mục 2, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT”.

## **V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp các tài liệu, số liệu và các văn bản pháp lý liên quan để nhà thầu thực hiện gói thầu.

- Giám sát, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu thực hiện công việc; Sau khi hoàn thành công việc, Đơn vị tư vấn phải gửi đầy đủ Báo cáo kết quả và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như bồi thường các thiệt hại do việc Chủ đầu tư sử dụng kết quả tư vấn làm căn cứ thực hiện hoạt động của đơn vị.