

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT
thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng

Địa điểm xây dựng: Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên.

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh

Đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Toàn
Thắng Hưng Yên

Hưng Yên, năm 2025

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

KHĐT

Kế hoạch đầu thầu

E- HSMT

Hồ sơ mời thầu qua mạng

E-HSDT

Hồ sơ dự thầu qua mạng

Hưng Yên, ngày 18 tháng 11 năm 2025

Số 27/BCĐG-E-HSDT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 01: Thi công XD công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng

Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng

Địa điểm xây dựng: Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh;
 - Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng;
 - Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng công trình;
 - Số KHLCNT: PL2500234354
 - Số E-TBMT: IB2500421176
 - Giá gói thầu: **16.782.631.000** đồng
 - Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác
 - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
 - Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, (đấu thầu qua mạng), Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 - Loại hợp đồng: Trọn gói
 - Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày
 - Tùy chọn mua thêm (nếu có): *Không*
- 1.5. Một số mốc thời gian chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
- a) Mời thầu:

- Đăng tải thông báo mời thầu số TBMT: IB2500421176: ngày 07/10/2025; trên hệ thống đấu thầu Quốc Gia trang (<http://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

- Thời đăng tải E-HSMT: ngày 07/10/2025

- Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 16/10/2025

- Thời điểm mở thầu: 09:31 ngày 16/10/2025.

1.6. Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT:

- Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Bắc Bình.
- Liên danh Traco - Thanh Phát.

2. Tổ chuyên gia đấu thầu

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số: 27/2025/BQLDA-HĐTV ngày 25/09/2025 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh với Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Toàn Thắng Hưng Yên về việc Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng;

Tổ chuyên gia được chủ đầu tư thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-CTTT ngày 25/09/2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Bùi Ngọc Dân	Tổ trưởng	Chịu trách nhiệm chung và tổng hợp kết quả
2	Bùi Bảo Việt	Tổ viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu:

- Cách thức làm việc: Theo nhóm.
- Đối với trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì các thành viên sẽ cùng thảo luận, phân tích và thống nhất theo quyết định cuối cùng của Tổ trưởng tổ chuyên gia.

(Có bản chụp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và cam kết của các thành viên trong tổ chuyên gia kèm theo).

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu: Được sinh ra trên hệ thống lúc 10:11 phút ngày 16/10/2025

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Liên danh Traco - Thanh Phát	16.782.631.000	15.859.586.307,4	-	15.859.586.307,4

2	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẮC BÌNH	16.782.631.000	16.770.535.862	167.705.358,62	16.602.830.503,38
---	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 3

TT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Bắc Bình	Đạt	
2	Liên danh Traco - Thạnh Phát	Đạt	

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không.

3. Kết quả đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm:

a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (Mẫu số 3), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây:

Bảng số 4

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Bắc Bình	Đạt	
2	Liên danh Traco - Thạnh Phát	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Có tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSDT (Mẫu số 4), kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 5** dưới đây:

Bảng số 5

TT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Bắc Bình	Không Đạt	
2	Liên danh Traco - Thạnh Phát	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

1. Nhà thầu Liên danh Traco - Thạnh Phát:

Nhà thầu đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chưa chi tiết, một số công tác không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình, cụ thể như sau:

- + Chưa nêu chi tiết yêu cầu chung về một số công tác chính trong thi công (công tác cốt thép, Công tác ván khuôn, Công tác bê tông nhựa)
- + Chưa thể hiện chi tiết biện pháp kiểm tra nghiệm thu về kích thước hình học, kiểm tra chất lượng bê tông nhựa, cấp phối đá dăm, đắp cát nền đường, chưa nêu quy trình sản xuất bê tông nhựa tại trạm trộn.
- + Các yêu cầu đặc tính về vật liệu chưa được thể hiện chi tiết.
- + Thuyết minh công tác đắp cát K98 nền đường không có nội dung thi công đắp bằng máy đầm thủ công.
- + Chưa cụ thể chi tiết thuyết Minh biện pháp đảm bảo ATGT trong thi công (thiết bị, dụng cụ, nhân lực tham gia đảm bảo giao thông)
- + Bản vẽ, thuyết minh biện pháp thi công rãnh B400 không phù hợp với hồ sơ thiết kế và hiện trạng công trình.
- + Bản vẽ biện pháp thi công đắp cát K95, K98 không phù hợp với hiện trạng công trình.
- + Bản vẽ biện pháp thi công đào nền đường thể hiện dùng máy đào dung tích gầu 0,6m³. Không phù hợp với phần máy và thiết bị đơn vị dự kiến đưa vào dự án ở mục máy móc và thiết bị của nhà thầu.

2. Nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Bắc Bình:

Nhà thầu chưa nêu đầy đủ chi tiết một số nội dung ở phần giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, bản vẽ biện pháp thi công:

- + Nêu giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể trình tự tổ chức thi công mặt đường Bê tông nhựa chưa phù hợp; chưa nêu trình tự thi công tổng thể công bản ngang đường B2000, tường chắn xây gạch;
- + Chưa nêu biện pháp tổ chức thi công hạng mục an toàn giao thông;
- + Thuyết minh công tác đắp cát K98 nền đường không có nội dung thi công đắp bằng máy đầm thủ công.

+ Bản vẽ biện pháp thi công đắp cát K95, K98 không phù hợp với hiện trạng công trình.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

5. Kết quả đánh giá về tài chính:

- Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu		
		Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Bắc Bình	Liên danh Traco - Thạnh Phát	...
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt	Không Đạt	
	Phương pháp giá thấp nhất			
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	
5	Xếp hạng các E-HSDT*	I		
	Phương pháp giá đánh giá			
4	Giá đánh giá (sau khi tính ưu đãi)	Không đánh giá	Không đánh giá	
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng	Không xếp hạng	

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC¹

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo **Bảng số 08** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Bắc Bình	Không Đạt	Không đạt phần kỹ thuật

¹ Thực hiện đối với gói thầu xây lắp, PC, EC. Tổ chuyên gia đánh giá chi tiết với nhà thầu xếp hạng thứ nhất, trường hợp nhà thầu thứ nhất không đáp ứng thì tiến hành đánh giá với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

2	Liên danh Traco - Thạnh Phát	<i>Không Đạt</i>	Không đạt phần kỹ thuật
---	-------------------------------------	------------------	-------------------------

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về *nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu* nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt). *Không*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có). Không*

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 16/10/2025 đến ngày 18/11/2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở so sánh, đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đề nghị về kết quả đấu thầu như sau:

Tổ chuyên gia đề nghị chủ đầu tư hủy thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu lại vì không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có

Báo cáo này được lập bởi Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Toàn Thắng Hưng Yên.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA VÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐẦU THẦU.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Hồ sơ công trình.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TOÀN THẮNG HƯNG YÊN



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thúy Diệu

TỔ CHUYÊN GIA

Bùi Bảo Việt *Buu*

Bùi Ngọc Dân *Ngoc Dan*