

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Công tác định vị và trắc đạc trong quá trình thi công	Có bản vẽ và thuyết minh công tác định vị và trắc đạc trong quá trình thi công hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng	Đạt
	Không có bản vẽ hoặc không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình.	Không đạt
1.2. Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục Nâng cấp đường nội bộ, cống thoát nước khu dân cư Phú Bình	Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh giải pháp kỹ thuật nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
1.3. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục Nâng cấp đường nội bộ, cống thoát nước khu dân cư Phú Bình	Có thuyết minh biện pháp thi công các hạng mục đầy đủ, chi tiết, hợp lý theo hồ sơ thiết kế được duyệt và yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT được duyệt và có thuyết minh công tác an toàn giao thông (kể cả ban đêm)	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc không có biện pháp thi công hoặc có thuyết minh biện pháp thi công nhưng không đầy đủ, không chi tiết, không hợp lý các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được duyệt và yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT được duyệt và không có thuyết minh công	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	tác an toàn giao thông (kể cả ban đêm)	
<p>1.4. Đối với vật tư, vật liệu: cát xây dựng, đá các loại. Để đảm bảo đáp ứng cho công trình đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.</p> <p><i>(Kèm theo bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp của đơn vị cung cấp vật liệu được chứng thực để chứng minh).</i></p>	<p>Nhà thầu có đề xuất chủng loại rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu, đồng thời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có cam kết nguồn gốc cát xây dựng, đá các loại sử dụng cho gói thầu này là hợp pháp và đảm bảo khả năng cung cấp cho gói thầu đáp ứng tiến độ thực hiện hợp đồng. - Có cam kết đủ trữ lượng cung ứng cho gói thầu, đồng thời đảm bảo đáp ứng cho công trình đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. <p><i>* Đối với nhà thầu được cấp phép khai thác (Nhà thầu đính kèm giấy phép khai thác còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoặc nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc/hợp đồng mua bán với đơn vị cung cấp vật liệu (Nhà thầu đính kèm tài liệu được chứng thực để chứng minh). 	Đạt
	Không có các cam kết hoặc thiếu 01 trong 02 nội dung cam kết hoặc không có hợp đồng nguyên tắc/hợp đồng mua bán với đơn vị cung cấp vật liệu.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

2. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) có tính điều kiện thời tiết, các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày ; hoặc thời gian không quá 120 ngày nhưng không tính đến điều kiện thời tiết hoặc không tính các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.	Không đạt
2.2. Biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, biểu đồ thiết bị, biểu đồ vật tư.	Có đầy đủ biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, biểu đồ thiết bị, biểu đồ vật tư: hợp lý, phù hợp với đề xuất kỹ thuật (giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; giữa cung ứng vật tư và tiến độ thi công, giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi	

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	<p>công). Có thuyết minh: Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công; Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện, khi mưa bão</p>	
	<p>Không có đầy đủ biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, biểu đồ thiết bị, biểu đồ vật tư; hoặc có biểu đồ nhưng không hợp lý, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; giữa cung ứng vật tư và tiến độ thi công, giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công). Không có thuyết minh các biện pháp nêu trên</p>	Không đạt
Kết luận	<p>Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</p>	Đạt
	<p>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</p>	Không đạt

3. Cách thức quản lý hiện trường:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
<p>3.1. Tổ chức mặt bằng công trường: lán trại, kho bãi tập kết vật liệu - thiết bị thi công, chất thải, cống ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước sinh hoạt, thoát nước vệ sinh, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.</p>	<p>Có đầy đủ bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường và thuyết minh công tác bố trí mặt bằng công trường đầy đủ, hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình, hạng mục xây dựng.</p>	Đạt
	<p>Không có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường hoặc không có thuyết minh công tác bố trí mặt bằng công trường và thuyết minh công tác bố trí mặt bằng công trường nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng từng công trình, hạng mục xây dựng.</p>	Không đạt
<p>3.2. Biện pháp quản lý nhân sự trên công trường trong quá trình thi công.</p>	<p>Có sơ đồ và thuyết minh biện pháp quản lý nhân sự trên công trường trong quá trình thi công hợp lý, phù hợp với nhân sự đề xuất trong E-HSĐT.</p>	Đạt
	<p>Không có sơ đồ hoặc không có thuyết minh biện pháp quản lý nhân sự; hoặc có sơ đồ và thuyết minh biện pháp quản lý nhân sự nhưng không hợp lý, không phù hợp với nhân sự đề xuất trong E-HSĐT.</p>	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục Nâng cấp đường nội bộ, cống thoát nước khu dân cư Phú Bình - Công tác kiểm tra, giám sát, thí nghiệm, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu khi thực hiện gói thầu.	Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, theo hồ sơ thiết kế được duyệt và yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT	Đạt
	Không có thuyết minh; hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt và yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT.	Không đạt
4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào (Xi măng, cát, đá các loại) để phục vụ công tác thi công.	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, không chi tiết, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình.	Không đạt
4.4. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công.	Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình.	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.5. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, thiết bị trong quá trình thi công	Có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động, thiết bị đầy đủ, hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Bảo hành và bảo trì công trình	Đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng và có thuyết minh công tác bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình.	Đạt
	Không đề xuất hoặc có đề xuất thời gian bảo hành nhưng nhỏ hơn 12 tháng hoặc không có thuyết minh công tác bảo trì, sửa chữa hư hỏng hoặc có thuyết minh công tác bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành nhưng không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu (thi công xây lắp công trình giao thông) trong thời hạn 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu. a) Tiến độ thực hiện hợp đồng; b) Chất lượng công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp	Nhà thầu phải có thuyết minh và cam kết - Không có hợp đồng thi công xây dựng công trình chậm tiến độ Chủ đầu tư có quyết định xử phạt vi phạm tiến độ. - Không có hợp đồng thi công xây dựng công trình bị cơ quan có thẩm quyền đánh giá kém chất lượng (bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện	Đạt

đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan; c) Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng <i>* Trường hợp liên danh: Từng thành viên liên danh phải đảm bảo yêu cầu này.</i>	hợp đồng). - Không có vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng.	
	Nhà thầu không có thuyết minh về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu hoặc có thuyết minh về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu nhưng không đầy đủ theo 03 nội dung a), b), c). <i>* Trường hợp Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia phát hiện có tài liệu chứng minh nhà thầu cam kết không đúng đối với một trong các nội dung cam kết.</i>	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

** Lưu ý: Nhà thầu phải trình bày thuyết minh phân đề xuất kỹ thuật theo trình tự nội dung yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu gồm 06 nội dung yêu cầu cơ bản (tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6). Trường hợp nhà thầu không trình bày thuyết minh đủ 06 nội dung yêu cầu cơ bản thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá*

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSĐT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phân chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSĐT để so sánh, xếp hạng các E-HSĐT

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSĐT (nếu có): Không có