

Số: /QĐ-TTĐV&QLBXKPN

Quảng Trị, ngày tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị

Dự án: Xây dựng Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà

## GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH PHÍA NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTĐV&QLBXKPN ngày 04/05/2026 của giám đốc Trung tâm dịch vụ và quản lý bến xe khách phía Nam về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Xây dựng Trung tâm Quản lý Bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-TTĐV&QLBXKPN ngày 08/5/2026 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách phía Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TTĐV&QLBXKPN ngày 14/5/2026 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý Bến xe khách phía Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Xây dựng Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTĐV&QLBXKPN ngày 15/5/2026 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách phía Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà;

Căn cứ tờ trình số 20/TTr-HSMT ngày 18/5/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tân Khởi Quảng Trị về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị án Xây dựng Trung tâm Quản lý Bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà;

Căn cứ Báo cáo số 519/BC-TQLDA ngày 19/5/2026 của Tổ Quản lý dự án thuộc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng phía Nam (Tư vấn Quản lý dự án) về việc Báo cáo kiểm tra, đánh giá và trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng

(E-HSMT) cho gói thầu Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị án Xây dựng Trung tâm Quản lý Bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà;

Theo đề nghị của Phó trưởng Phòng Kế toán - Tài vụ tại Tờ trình số 04/TTr-KTTV ngày 20/5/2026 trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho gói thầu Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị dự án Xây dựng Trung tâm Quản lý Bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu/dự án: Xây dựng Trung tâm Quản lý Bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Kế toán - Tài vụ của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách phía Nam, Tư vấn Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng, phó phòng chuyên môn, bến xe trực thuộc, Giám đốc Quản lý dự án và các thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng Quảng Trị (b/c);
- Lưu: VT, KTTV

**Trần Thanh Tâm**

## PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- TTDV&QLBXXKPN ngày /5/2026)

### I. NỘI DUNG GÓI THẦU

1. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị
2. Giá gói thầu: 869.899.475 đồng
3. Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của đơn vị
4. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
8. Loại hợp đồng: Trọn gói
9. Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày
10. Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

### II. NỘI DUNG E-HSMT:

Nội dung E-HSMT áp dụng Mẫu số 6 Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Nội dung gồm 03 phần 8 chương cụ thể:

#### Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

#### Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

### III. CÁC THÔNG TIN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI GÓI THẦU:

1. Thời hạn hiệu lực của E-HSMT là:  $\geq 30$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu;
2. Phương pháp đánh giá E-HSMT là: phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;
  - K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;
  - G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
3. Xếp hạng nhà thầu: “nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất”