

Số: 646/QĐ-UBND

Hoàng Sơn, ngày 27 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây mới nhà hiệu bộ, phòng chức năng và các công trình phụ trợ Trường mầm non Hoàng Sơn 1, xã Hoàng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn về việc phê duyệt chủ đầu tư dự án: Xây mới nhà hiệu bộ, phòng chức năng và các công trình phụ trợ Trường mầm non Hoàng Sơn 1, xã Hoàng Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn về việc phê duyệt dự án: Xây mới nhà hiệu bộ, phòng chức năng và các công trình phụ trợ Trường mầm non Hoàng Sơn 1, xã Hoàng Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây mới nhà hiệu bộ, phòng chức năng và các công trình phụ trợ Trường mầm non Hoàng Sơn 1, xã Hoàng Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 23/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Sơn về việc phê duyệt Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng; dự án: Xây mới nhà hiệu bộ, phòng chức năng và các công trình phụ trợ Trường mầm non Hoàng Sơn 1, xã Hoàng Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ tờ Trình số 02/TTr-ĐKV ngày 26/05/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Thi công xây dựng dự án: Xây mới nhà hiệu bộ, phòng chức năng và các công trình phụ trợ Trường mầm non Hoàng Sơn 1, xã Hoàng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã kèm theo E-HSMT do Công ty TNHH tư vấn xây dựng ĐKV lập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Thi công xây dựng; dự án: Xây mới nhà hiệu bộ, phòng chức năng và các công trình phụ trợ Trường mầm non Hoàng Sơn 1, xã Hoàng Sơn, tỉnh Thanh Hóa với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế và Công ty TNHH tư vấn xây dựng ĐKV, chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng ĐKV và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tuyên