
Bên giao thầu sẽ gửi văn bản qua email của Bên nhận thầu hoặc qua zalo của 

người đại diện theo pháp luật của Bên nhận thầu hoặc của Chỉ huy trưởng công 

trường hoặc bằng hình thức khác. 

Giá trị bị phạt sẽ được trừ trong khối lượng thanh toán ở lần thanh toán kế tiếp 

của Bên nhận thầu. 

a) Vi phạm chậm nộp Biểu tiến độ thi công chi tiết 

Sau 05 ngày kể từ ngày khởi công nếu Bên nhận thầu không nộp biểu tiến độ 

thi công chi tiết cho Bên giao thầu thì Bên giao thầu sẽ nhắc nhở Bên nhận thầu lần 

1 đồng thời Bên nhận thầu bị phạt 10.000.000 đồng, sau 10 ngày kể từ ngày khởi 

công thì Bên giao thầu sẽ nhắc nhở Bên nhận thầu lần 2 đồng thời Bên nhận thầu bị 

phạt thêm 5.000.000 đồng và sau 15 ngày kể từ ngày khởi công thì Bên giao thầu có 

thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Trong trường hợp cập nhật lại Biểu tiến độ thi công chi tiết do Bên nhận thầu 

hoặc chậm tiến độ hoặc thay đổi khối lượng hợp đồng hoặc điều chỉnh thời gian hoàn 

thành hợp đồng… thì sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của 

Bên giao thầu nếu Bên nhận thầu không cập nhật lại Biểu tiến độ thi công chi tiết thì 

Bên nhận thầu bị nhắc nhở lần 1 đồng thời bị phạt 5.000.000 đồng, sau 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn bản nhắc nhở lần 1 của Bên giao thầu mà Bên nhận 

thầu vẫn không thực hiện cập nhật lại Biểu tiến độ thi công chi tiết thì Bên nhận thầu 

sẽ bị phạt thêm 5.000.000 đồng và sau 05 ngày tiếp theo nếu nhà thầu vẫn không cập 

nhật thì Bên giao thầu có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.    

b) Vi phạm An toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng 

chống cháy nổ 

Nếu vi phạm tối thiểu một trong các trường hợp trên thì: 

- Lần 1: Bên giao thầu nhắc nhở bằng văn bản đồng thời bằng kinh phí của 

mình Bên nhận thầu phải khắc phục hậu quả  

- Lần 2: Bên giao thầu nhắc nhở bằng văn bản và phạt nhà thầu 5.000.000 đồng, 

đồng thời bằng kinh phí của mình Bên nhận thầu phải khắc phục hậu quả  

- Lần 3: Bên giao thầu đơn phương chấm dứt hợp đồng đồng thời bằng kinh phí 

của mình Bên nhận thầu phải khắc phục hậu quả. 

c) Vi phạm về nhân sự bố trí cho gói thầu hoặc thiết bị thi công 



Nếu Bên nhận thầu bố trí không đúng nhân sự/thiết bị thi công theo hồ sơ dự 

thầu và bảng tiến độ thi công chi tiết thì Bên giao thầu sẽ xử phạt như sau: 

- Lần 1: Bên giao thầu nhắc nhở bằng văn bản.  

- Lần 2: Bên giao thầu nhắc nhở bằng văn bản và phạt nhà thầu 5.000.000 đồng.  

- Lần 3: Bên giao thầu nhắc nhở bằng văn bản và phạt nhà thầu 10.000.000 

đồng.  

- Lần 4: Bên giao thầu đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

d) Phạt vi phạm về chế độ báo cáo:  

Nếu Bên nhận thầu không thực hiện công việc báo cáo theo hợp đồng hoặc theo 

kết luận của cuộc họp liên quan giữa các bên mà Bên giao thầu đã nhắc nhở liên tiếp 

03 lần mà Bên nhận thầu vẫn không thực hiện thì Bên giao thầu sẽ thông báo phạt 

10.000.000 đồng.  

 Nếu sau 03 lần phạt mà Bên nhận thầu vẫn tiếp tục vi phạm thì Bên giao thầu 

có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.   

e) Vi phạm chậm tiến độ hoàn thành công trình  

Lần 1: Bên nhận thầu sẽ bị phạt một khoản tiền là 1,0% giá trị hợp đồng công 

trình nếu như thời gian thi công kéo dài hơn tiến độ thi công đã ký kết trong Hợp 

đồng  mười (10) ngày và 1,5% giá trị hợp đồng công trình nếu kéo dài hơn tiến độ 

thi công đã ký kết trong Hợp đồng 30 (ba mươi) ngày nhưng mức phạt tối đa không 

quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 

50/2021/NĐ-CP. 

Lần 2: Sau khi được bên giao thầu gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do 

chậm tiến độ tại lần 1, nếu bên nhận thầu tiếp tục chậm tiến độ trên 20 ngày thì bên 

nhận thầu sẽ chịu mức phạt như mức phạt vi phạm chậm tiến độ của lần 1.  

Lần 3: Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được gia hạn tối đa 03 lần, lần 3 tiến độ 

được gia hạn tối đa 20 ngày, nếu bên nhận thầu tiếp tục chậm tiến độ từ ngày thứ 21 

trở đi thì bên nhận thầu sẽ chịu mức phạt như mức phạt vi phạm chậm tiến độ của 

lần 1 đồng thời Bên giao thầu xem xét chấm dứt hợp đồng (trừ trường hợp công trình 

tạm dừng do phụ thuộc vào nguồn vốn bố trí hoặc các trường hợp bất khả kháng 

hoặc do lỗi của bên giao thầu).   



Ngoài mức phạt theo thỏa thuận như trên, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi 

thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật Xây dựng 

2014 và pháp luật có liên quan khác. 

Ngoài ra Bên nhận thầu phải bồi thường thiệt hại cho Bên giao thầu trong các 

trường hợp sau: 

- Chất lượng công việc không bảo đảm với thỏa thuận trong hợp đồng hoặc kéo 

dài thời hạn hoàn thành do lỗi của bên nhận thầu gây ra; 

- Do nguyên nhân của bên nhận thầu dẫn tới gây thiệt hại cho người và tài sản 

trong thời hạn bảo hành.  

 


