
​Yêu cầu về tiến độ thực hiện​

​TT​ ​Hạng mục công việc​ ​Thời gian bắt đầu​ ​Thời gian hoàn​
​thành​

​1​ ​Nộp​ ​biện​ ​pháp​ ​thi​ ​công​ ​và​
​chương trình thử nghiệm​

​Từ​ ​ngày​​thứ​​nhất​​tính​
​từ​ ​ngày​ ​hợp​ ​đồng​ ​có​
​hiệu lực.​

​Ngày​ ​thứ​ ​30​ ​tính​ ​từ​
​ngày​​hợp​​đồng​​có​​hiệu​
​lực.​

​2​ ​Cung cấp thiết bị​ ​Từ​ ​ngày​​thứ​​nhất​​tính​
​từ​ ​ngày​ ​hợp​ ​đồng​ ​có​
​hiệu lực.​

​Ngày​ ​thứ​ ​84​ ​tính​ ​từ​
​ngày​​hợp​​đồng​​có​​hiệu​
​lực.​

​3​ ​Thi​ ​công​ ​lắp​ ​đặt​ ​tại​ ​hiện​
​trường​

​Từ​ ​ngày​ ​thứ​ ​85​ ​tính​
​từ​ ​ngày​ ​hợp​ ​đồng​ ​có​
​hiệu lực.​

​Ngày​ ​thứ​ ​89​ ​tính​ ​từ​
​ngày​​hợp​​đồng​​có​​hiệu​
​lực.​

​4​ ​Thí​ ​nghiệm​ ​hiệu​ ​chỉnh​ ​hệ​
​thống, trạng thái không tải​

​Từ​ ​ngày​ ​thứ​ ​90​ ​tính​
​từ​ ​ngày​ ​hợp​ ​đồng​ ​có​
​hiệu lực.​

​Ngày​ ​thứ​ ​93​ ​tính​ ​từ​
​ngày​​hợp​​đồng​​có​​hiệu​
​lực.​

​5​ ​Thử​ ​nghiệm​ ​nghiệm​ ​thu​ ​có​
​tải, bàn giao​

​Từ​ ​ngày​ ​thứ​ ​94​ ​tính​
​từ​ ​ngày​ ​hợp​ ​đồng​ ​có​
​hiệu lực.​

​Ngày​ ​thứ​ ​94​ ​tính​ ​từ​
​ngày​​hợp​​đồng​​có​​hiệu​
​lực.​


