
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện 

hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-

HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; 

bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, 

công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-

CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác 

(đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không 

phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố 

đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu 

được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương 



đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp 

thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu 

trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu 

cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong 

tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu 

chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong 

tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu 

chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị: 

1.1.  Đối với các loại vật tư, 

vật liệu: cát các loại, đá các 

loại; Thép các loại; xi măng 

PCB40, sơn dẻo nhiệt, sơn lót 

đường 

Nhà thầu được xét là đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có cam kết và danh sách thể hiện đầy đủ tên, chủng loại, xuất xứ các vật 

tư, vật liệu đưa vào công trình. 

- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật liệu đảm bảo chất lượng, 

số lượng và tiến độ cung cấp vật tư phù hợp tiến độ thi công theo yêu cầu 

(kèm theo giấy phép ĐKKD của đơn vị cung cấp chứng minh đơn vị cung 

cấp có chức năng bán buôn vật liệu xây dựng) hoặc tài liệu chứng minh nhà 

thầu có khả năng tự cung cấp vật tư, vật liệu (trường hợp nhà tự cung cấp 

vật tư, vật liệu). 

Đạt 

Không đáp ứng theo yêu cầu trên 
Không 

đạt 

1.2. Đối với Bê tông nhựa nóng 

- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có trạm trộn bê tông nhựa nóng (kèm 

theo giấy phép ĐKKD của đơn vị cung cấp) hoặc tài liệu chứng minh trạm 

trộn bê tông nhựa nóng thuộc sở hữu của nhà thầu. 

Kèm theo tài liệu chứng minh công suất trạm trộn, giấy chứng nhận kiểm 

định của trạm trộn bê tông nhựa còn hiệu lực. 

Đạt 

Không đáp ứng theo yêu cầu trên 
Không 

đạt 

2. Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 



2.1. Tổ chức mặt bằng công 

trường 

- Có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng công trường và thuyết minh (bản vẽ thể 

hiện đầy đủ các yếu tố mặt bằng công trình, vị trí đặt thiết bị thi công, lán 

trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, 

phòng thí nghiệm hiện trường (nếu có), cấp nước, thoát nước, hệ thống điện 

và giao thông, liên lạc trong quá trình thi công). 

Trình bày đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ 

thi 

công và hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài, không đủ nội dung, không 

phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công 

trình xây dựng 

Không 

đạt 

2.2. Công tác chuẩn bị thi 

công 

Nhà thầu trình bày chi tiết công tác chuẩn bị trước khi thi công để đảm bảo 

tính khả thi khi thi công bao gồm: giao nhận mặt bằng thi công; chuẩn bị 

hiện trường; tập kết vật tư, thiết bị, nhân sự… 

Đạt 

Không thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đảm bảo tính khả thi 
Không 

đạt 

 
2.3. Biện pháp tổ chức thi công 

vận chuyển nguyên vật liệu thi 

công, vận chuyển phế thải. 

- Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật của gói thầu. 

Đạt 

Không có giải pháp hợp lý, phù hợp 
Không 

đạt 

2.4. Giải pháp kỹ thuật và biện 

pháp tổ chức thi công theo yêu 

cầu E-HSMT và Hồ sơ thiết kế 

thi công được duyệt đảm bảo 

- Có đề xuất và thuyết minh:  

+ Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói 

thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công độc lập kèm theo dây chuyền 

thiết bị chính và nhân lực 

Đạt 



thi công đúng quy trình kỹ 

thuật: 

- Kế hoạch và bố trí các mũi thi 

công tổng thể theo các hạng 

mục chính. 

- Biện pháp tổ chức thi công 

các hạng mục chính 

- Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các 

hạng mục chính của công trình: 

+ Giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính, bao gồm 

cả bố trí nhân lực, thiết bị cho quá trình thi công, nghiệm thu, các công việc 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

+ Mô tả biện pháp thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. 

+ Có bản vẽ minh họa biện pháp thi công các hạng mục chính công việc 

đính kèm. 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí đạt nêu trên. 

- Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không chi tiết, không phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 

Mô tả biện pháp thi công không đúng yêu cầu kỹ thuật.  

 

Không 

đạt 

 
2.5. Biện pháp đảm bảo tiến độ 

thi công song song với việc 

đảm bảo việc lưu thông qua lại 

trên đoạn đường thi công 

- Có phương án và biện pháp tổ chức bảo đảm ATGT đối với công trình 

đang khai thác, người, phương tiện giao thông qua lại trong khu vực thi công 

khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất (kèm theo 

bản vẽ, thuyết minh mặt bằng bố trí lưu thông) 

Đạt 

Không có giải pháp hợp lý, phù hợp 
Không 

đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công 

- Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 810 ngày (đã bao gồm thời 

gian chuẩn bị, thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến điều kiện thời 

tiết. 

Đề xuất giải pháp khắc phục tiến độ thi công khi gặp thời tiết xấu, sự cố bất 

thường, thuyết minh biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi có yêu cầu. 

Đạt 



Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

3.2. Tính phù hợp:  

a) Giữa huy động thiết bị và 

tiến độ thi công  

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến 

độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung:   

Có biểu đồ huy động thiết bị phù hợp với tiến độ thi công. 

Có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với tiến độ thi công. 

Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a), b)  
Không 

đạt 

3.3. Biểu tiến độ thi công hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của 

E-HSMT 

Có biểu đồ chi tiết về tiến độ thi công, trong đó tổng tiến độ đảm bảo yêu 

cầu của E-HSMT với tiến độ thi công không quá 810 ngày, tiến độ chi tiết 

các hạng mục, từng công tác hợp lý, khả thi, phù hợp giữa huy động thiết bị 

và tiến độ thi công, giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công và với biện pháp 

tổ chức thi công đã lập; phù hợp với yêu cầu hồ sơ mời thầu 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công chi tiết các 

hạng mục nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật. 

Không 

đạt 

4. Cách thức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường: 

4.1. Cách thức quản lý dự án 

 

Có đề xuất cách thức quản lý dự án hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật 
Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài, không hợp lý, không khả thi, không phù 

hợp với đề xuất kỹ thuật 
Không 

đạt 

4.2. Tổ chức quản lý hiện 

trường 

- Có đề xuất tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với hiện trạng công trường. 

- Có sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý hiện trường và thuyết minh mô tả rõ 

trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt. 
Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên 
Không 

đạt 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 



5.1. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng vật liệu, vật tư thiết bị 

đầu vào để phục vụ thi công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công:  

- Thuyết minh đầy đủ các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và 

thiết bị từ khâu nhập đến Lấy mẫu thí nghiệm, bàn giao mẫu thí nghiệm, 

nghiệm thu vật tư thiết bị đưa vào thi công;  

- Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu phát hiện không phù hợp với yêu cầu của 

gói thầu. 

- Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi gặp thời tiết bất lợi. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất 

lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về 

tiến độ thi công. 

Không đáp ứng đầy đủ các nội dung nêu trên 

Không 

đạt 

5.2. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng trong quá trình thi công 

và nghiệm thu 

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công, điều kiện thi công thực tế và các qui định hiện 

hành; 

- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi 

công và nghiệm thu đối với các hạng mục công trình (như các chỉ tiêu kỹ 

thuật, các thí nghiệm, …) theo quy định của các Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP và 35/2023/NĐ-CP, hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn và chỉ dẫn 

kỹ thuật của gói thầu; (Có Sơ đồ bố trí tổ chức và biện pháp thực hiện kiểm 

tra các khâu thi công, theo dõi tiến độ, lấy mẫu hiện trường, lắp đặt thiết bị, 

thử nghiệm, nghiệm thu, ghi nhật ký thi công. ..; Biện pháp sửa chữa hư 

hỏng trong quá trình thi công; Biện pháp bảo quản, lưu trữ hồ sơ, hình ảnh 

của các công việc quan trọng trong quá trình thi công, ứng dụng công nghệ 

Đạt 



thông tin trong quản lý thi công xây dựng) 

Không đáp ứng 01 trong các yêu cầu nêu trên 
Không 

đạt 

5.3. Công tác thí nghiệm vật 

liệu 

- Có hợp đồng nguyên tắc thuê đơn vị thí nghiệm độc lập. 

kèm theo tài liệu chứng minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng của đơn vị ký kết. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Biện pháp an toàn lao động 

Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công 

trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và 

kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng 

công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn 

cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị 

thi công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

- Thuyết minh các biện pháp xử lý khi xảy ra tai nạn lao động. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không 

khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không đáp ứng đầy đủ các nội dung nêu trên 

Không 

đạt 

6.2. Biện pháp phòng chống 

cháy nổ 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

 

 



Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
Không 

đạt 

6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường  

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp hồ sơ 

thiết kế và E-HSMT. (Nêu rõ các biện pháp: biện pháp giảm thiểu, bảo vệ 

môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát 

nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh,… trong quá trình thi công). 

- Có biện pháp hoàn trả mặt bằng công trình tạm, bãi thải, bãi vật liệu sau 

khi thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng theo yêu cầu trên Không 

đạt 

6.4. Yếu tố thân thiện môi 

trường  

Có đề xuất việc sử dụng các vật tư, vật liệu xanh, biện pháp tổ chức thi công, 

công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có) 
Đạt 

Không đáp ứng theo yêu cầu trên Không 

đạt 

7. Bảo hành và bảo trì: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1. Bảo hành  

- Có đề xuất và văn bản cam kết thời gian bảo hành >12 tháng trở lên.  

- Có nêu trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, 

khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết …; 

- Có đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục đảm bảo khả thi (công 

trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình 

thi công trong giai đoạn bảo hành). 

Đạt 

Không đáp ứng theo yêu cầu trên Không 

đạt 



7.2. Quy trình quản lý, vận 

hành và bảo trì 

Có Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì công trình bàn giao cho chủ sở 

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình sau khi hoàn thành; hợp lý, phù 

hợp với quy định. 

 

Đạt 

Không có quy trình hoặc có nhưng không hợp lý. 

 
Không 

đạt 

8. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu 

8.1. Uy tín của nhà thầu 

 Thông tin về kết quả thực hiện 

hợp đồng gói thầu xây lắp của 

nhà thầu theo quy định tại Điều 

17 và Điều 18 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP 

Nhà thầu có văn bản cam kết: từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu Nhà 

thầu không bị kêt luận vi phạm các hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 

3 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NÐ- CP 

Đối với nhà thầu Liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu 

cầu này. 

Đạt 

- Không đáp ứng nội dung trên Không 

đạt 

8.2. Cam kết bồi thường thiệt 

hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ 

tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà 

thầu, gồm: thực hiện chi trả các 

chi phí liên quan đến công tác 

tư vấn giám sát, công tác quản 

lý dự án đối với gói thầu nhà 

thầu thực hiện. 

Có văn bản cam kết và đề xuất phương án bồi thường Đạt 

Không có văn bản cam kết hoặc không đề xuất phương án bồi thường 

 
Không 

đạt 

KẾT LUẬN 

Các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 được xác định là đạt Đạt 

Không đạt một trong các tiêu chuẩn nêu trên 
Không 

đạt 



Ghi chú:  

+ Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ tên công trình, dự án và được ký kết trong thời gian tham dự thầu. 

+ Hợp đồng nguyên tắc phải được đóng giáp lai giữa các bên. 

+ Trường hợp người ký bên cung cấp không thuộc đại diện pháp luật như trong giấy phép đăng ký kinh doanh 

thì phải có giấy ủy quyền. 

Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công đúng trình tự, đúng trọng tâm của E-HSMT theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8; 

nhà thầu trình bày không đúng trình tự, thứ tự theo yêu cầu thì không đáp ứng và được xem là không đạt yêu cầu và 

không được xem xét 


