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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

* Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây dựng 

* Tên công trình (dự án): Sửa chữa nhà ga và các công trình phụ trợ ga Kim Lũ; ga 

Minh Lệ; ga Thọ Lộc; ga Mỹ Trạch, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh. 

* Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

* Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt  

* Quyết định đầu tư: Quyết định số 496/QĐ-CĐSVN ngày 01/12/2025 của Cục 

Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Sửa chữa nhà ga và các công trình phụ trợ ga Kim Lũ; ga Minh Lệ; ga Thọ Lộc; ga 

Mỹ Trạch, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh. 

* Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường sắt – Cấp III. 

* Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 

Mục tiêu: Nâng cao chất lượng công trình, khắc phục những hư hỏng trong quá 

trình khai thác, đảm bảo việc duy trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được thường 

xuyên, liên tục nhằm đảm bảo an toàn khai thác vận tải đường sắt. 

Quy mô đầu tư xây dựng: 

Sửa chữa nhà ga và các công trình phụ trợ ga Kim Lũ; ga Minh Lệ; ga Thọ Lộc; ga 

Mỹ Trạch, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh với nội dung chính bao gồm: 

a. Ga Kim Lũ: 

- Phá dỡ nhà ga cũ và các công trình phụ trợ hiện có đã xuống cấp, không đảm bảo 

an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. 

- Xây dựng nhà ga 01 tầng với đầy đủ các phòng chức năng (phòng đợi tàu, phòng 

bán vé + hóa vận, phòng trực TTTH, phòng trưởng ga, phòng họp, hệ thống PCCC đồng 

bộ). 

- Cải tạo lại toàn bộ hệ thống sân ga, cổng, hàng rào khu nhà ga, cấp điện, cấp thoát 

nước và các công trình phụ trợ đồng bộ. 

- Di chuyển đồng bộ thiết bị thông tin, tín hiệu phục vụ điều hành chạy tàu. 

b. Ga Minh Lệ: 

- Phá dỡ nhà ga cũ và các công trình phụ trợ hiện có đã xuống cấp, không đảm bảo 

an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. 

- Xây dựng nhà ga 02 tầng với đầy đủ các phòng chức năng (phòng đợi tàu, phòng 

bán vé + hóa vận, phòng trực TTTH, phòng trưởng ga, phòng họp, hệ thống PCCC đồng 

bộ). 

- Sửa chữa, cải tạo ke cơ bản; ke trung gian; sửa chữa, cải tạo mái che ke trung 

gian. 
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- Cải tạo toàn bộ sân ga, đường vào ga; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà, 

hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ. 

- Di chuyển đồng bộ thiết bị thông tin, tín hiệu phục vụ điều hành chạy tàu. 

c. Ga Thọ Lộc: 

- Phá dỡ nhà ga cũ và các công trình phụ trợ hiện có đã xuống cấp, không đảm bảo 

an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. 

- Xây dựng nhà ga 01 tầng với đầy đủ các phòng chức năng (phòng đợi tàu, phòng 

bán vé + hóa vận, phòng trực TTTH, phòng trưởng ga, phòng họp, hệ thống PCCC đồng 

bộ). 

- Cải tạo lại toàn bộ hệ thống sân ga, đường vào ga, cấp điện, cấp thoát nước và các 

công trình phụ trợ đồng bộ. 

- Di chuyển đồng bộ thiết bị thông tin, tín hiệu phục vụ điều hành chạy tàu. 

d. Ga Mỹ Trạch: 

- Phá dỡ nhà ga cũ và các công trình phụ trợ hiện có đã xuống cấp, không đảm bảo 

an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. 

- Xây dựng nhà ga 02 tầng với đầy đủ các phòng chức năng (phòng đợi tàu, phòng 

bán vé + hóa vận, phòng trực TTTH, phòng trưởng ga, phòng họp, hệ thống PCCC đồng 

bộ). 

- Sửa chữa, cải tạo ke ga (ke cơ bản, ke trung gian); xây dựng mái che ke cơ bản. 

- Cải tạo lại toàn bộ hệ thống sân ga, đường bộ vào ga, cấp điện, cấp thoát nước và 

các công trình phụ trợ đồng bộ. 

- Di chuyển đồng bộ thiết bị thông tin, tín hiệu phục vụ điều hành chạy tàu. 

e. Các nội dung khác: Chi tiết theo hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật kèm theo. 

2. Thời hạn thực hiện gói thầu. 

 - Thời hạn thực hiện gói thầu là: 180 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện  

Thời gian thực hiện gói thầu tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm 

thu hoàn thành công trình. Nhà thầu phải căn cứ vào thời gian thực hiện gói thầu theo yêu 

cầu 180 ngày để đưa ra tiến độ thi công xây dựng gói thầu cho phù hợp, đảm bảo thời 

gian thực hiện gói thầu. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật chi tiết được quy định trong thiết kế bản vẽ thi công, 

hướng dẫn tại Chỉ dẫn kỹ thuật, và được bổ sung, làm rõ một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Các quy định áp dụng trong thi công, kiểm định, nghiệm thu công trình: 

1.1 Các văn bản pháp lý hiên hành có liên quan. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 

03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 

62/2020/QH14; 

- Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017; 
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- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 15/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đường sắt; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình;  

- Thông tư số 06/2025/TT-BXD ngày 12/5/2025 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một 

số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị 

định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; 

- Các văn bản hiên hành khác có liên quan. 

1.2 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình: 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khai thác Đường sắt: QCVN 08:2018/BGTVT 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu giao thông đường sắt số QCVN 

06:2018/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 

của Bộ Giao thông vận tải; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp 

ngoại vi viễn thông QCVN 32:2020/BTTTT; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN 

33:2019/BTTTT; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất cho công trình 

viễn thông TCVN8071:2009; 

- Quy phạm xây dựng đường dây trần thông tin đường dài QPN 01-76; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về sợi quang dùng cho mạng viễn thông-Yêu cầu kỹ thuật 

chung TCVN 8665:2011; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về mạng viễn thông: cáp thông tin kim loại dùng cho mạng 

điện thoại nội hạt TCVN 8238:2009; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu 

cầu kỹ thuật TCVN 8696:2011; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu 

cầu kỹ thuật TCVN 8697:2011; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, 

CAT.5E – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8698:2011; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về mạng viễn thông: ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm 

TCVN 8699: 2011; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật, tủ đấu cáp viễn thông 

TCVN 8700:2011; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8893:2020 về cấp kỹ thuật đường sắt; 
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- Tiêu chuẩn Quốc gia đường sắt khổ 1000mm - Yêu cầu thiết kế tuyến: TCVN 

11793:2017 ban hành theo quyết định số 2168/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2017 của Bộ 

KHCN; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng số QCVN 

16: 2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 cho 

các vật tư nhập khẩu; 

- Công tác đất – Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012; 

- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường sắt TCCS 01/2013/VNRA; 

- Tiêu chuẩn cơ sở bảo trì công trình đường sắt thường (Bảo trì và nghiệm thu sản 

phẩm) số TCCS 07:2022/VNRA; 

- Tiêu chuẩn bảo trì công tình cầu, cống, hầm đường sắt số TCCS 05: 2022/VNRA; 

- Tiêu chuẩn cơ sở vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì đường 

sắt số TCCS 04:2022/VNRA; 

- Tiêu chuẩn cơ sở vật tư, vật liệu, phụ kiện chủ yếu sử dụng trong công tác bảo trì 

công trình cầu, cống, hầm đường sắt số TCCS 06:2022/VNRA; 

- Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt (Phần duy tu và bảo quản) số 

TCCS 03:2022/VNRA; 

- Tiêu chuẩn cơ sở: Thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình thông tin tín hiệu 

đường sắt TCCS 01:2009/VNRA; 

- Tiêu chuẩn bảo trì công trình thông tin đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản 

phẩm) số TCCS 08: 2022/VNRA; 

- Tiêu chuẩn bảo trì công trình tín hiệu đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm) 

số TCCS 09: 2022/VNRA; 

- Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, thiết bị. linh kiện sử dụng trong công tác bảo trì công 

trình thông tin tín hiệu đường sắt số TCCS 10/2022/VNRA; 

- Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt ban hành theo Quyết định số 

893/QĐ-ĐS ngày 09/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

- Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành 

kèm theo quyết định số 281/QĐ-CĐSVN ngày 30/6/2025 của Cục Đường sắt Việt Nam; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về thép cốt bê tông TCVN 1651:2018; 

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574-2018; 

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012; 

- Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5573-2011; 

- Các quy trình, quy phạm liên quan hiện hành. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

2.1 Yêu cầu chung. 

 - Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy trình, quy phạm: lấy Tiêu chuẩn 

Việt Nam (TCVN), Tiêu chuẩn ngành (TCN), Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là quyết định; 

các tiêu chuẩn khác chỉ để tham khảo trong trường hợp TCVN, TCN, TCCS chưa có. 

 - Trước khi tổ chức thi công Nhà thầu phải làm các thủ tục cần thiết với Tổng công ty 

ĐSVN đúng theo Luật đường sắt, Nghị định số 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đường sắt, Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
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65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt, Nghị định 91/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 65/2018/NĐ-CP và Nghị định 01/2022/NĐ-CP; Nghị định 

168/2024/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. 

 - Công trình có hạng mục thi công trên đường sắt vừa chạy tàu khai thác vận tải 

nên yêu cầu thi công phải đảm bảo biểu đồ chạy tàu của ngành đường sắt, thi công phải 

đúng thời gian cho phép phong tỏa khu gian. 

 - Nhà thầu lập Hệ thống quản lý thi công xây dựng trong hồ sơ dự thầu theo các 

tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình, qui phạm thi công và nghiệm thu chủ yếu ... nêu tại 

Khoản 1 Mục II Yêu cầu kỹ thuật Chương này. 

 - Nhà thầu lập Biện pháp tổ chức thi công (PATC) cho gói thầu căn cứ trên PATC 

chỉ đạo được Cục Đường sắt Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-CĐSVN 

ngày 01/12/2025. 

 2.2. Yêu cầu cụ thể. 

2.2.1 Về thủ tục trước khi khởi công. 

- Sau khi hợp đồng có hiệu lực Nhà thầu phải trình: Biện pháp tổ chức thi công chi 

tiết, Biểu tiến độ chi tiết, Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động, an toàn chạy tàu được 

Giám sát thi công chấp thuận để Ban Quản lý dự án Đường sắt khu vực 1 kiểm tra ra văn 

bản chấp thuận; 

- Nhà thầu có văn bản đệ trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kèm các hồ sơ 

trên, làm căn cứ mở điểm thi công xây dựng công trình, Bàn giao mặt bằng thi công. 

2.2.2 Về sử dung máy móc thiết bị, vật tư vật liệu.  

 - Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị đều phải có chứng chỉ chất lượng, được 

đại diện Chủ đầu tư, Giám sát thi công kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng 

cho công trình. Các thiết bị của hệ thống phòng vệ đường ngang phải phù hợp với hồ sơ 

thiết kế được duyệt. Riêng các loại vật tư, thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài (nếu có) 

phải được Tổng công ty ĐSVN tổ chức kiểm tra, nghiệm thu. Nếu nhà thầu tự ý đưa 

vật tư, vật liệu, thiết bị không đúng chủng loại, chất lượng đã đăng ký trong Hồ sơ dự 

thầu, theo tiêu chuẩn quy định của thiết kế cũng như của chủ đầu tư, mà không được sự 

đồng ý của Chủ đầu tư thì buộc phải tự tháo dỡ để thay bằng đúng chủng loại đã quy 

định; mọi chi phí phát sinh sẽ do nhà thầu tự chịu. 

 - Các loại thiết bị, máy móc phục vụ thi công phải được Giám sát thi công kiểm 

tra chứng nhận kiểm định kỹ thuật An toàn, nếu còn thời hạn hiệu lực mới được sử 

dụng phục vụ thi công công trình.  

2.2.3 Về lập Biện pháp tổ chức thi công. 

- Nhà thầu phải lập Biện pháp tổ chức thi công (viết tắt là BPTC) đảm bảo tiến độ 

quy định của hợp đồng. Trong đó nêu rõ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an 

toàn chạy tàu, an toàn giao thông, phòng chống lụt bảo, phòng chống cháy nổ và vệ sinh 

môi trường, tuân thủ các quy định hiện hành về thi công trên đường sắt đang khai thác … 

PATC phải đạt mục tiêu: đầy đủ - an toàn - chính xác - hợp lý. 

- Trong BPTC mỗi hạng mục công trình phải thể hiện đầy đủ các bước tiến hành 
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xây lắp hạng mục chính của công trình (từ chuẩn bị mặt bằng thi công; Thi công nền 

đường; Thi công KTTT đường sắt; Thi công tháo dỡ, lắp đặt lại tấm đan đường ngang; 

Thi công bổ sung đá ba lát, nâng giật chèn đường; Thi công rãnh dọc thoát nước; rãnh 

BTCT; Thi công phần thông tin tín hiệu) cho tới bàn giao vật tư thu hồi để nghiệm thu 

bàn giao công trình). Trong từng hạng mục chính phải đủ các nội dung: vật tư, vật liệu, 

thiết bị, tiến độ thi công, nhân lực thực hiện, người chịu trách nhiệm an toàn, người chỉ 

huy thi công, các biện pháp an toàn và thời gian phong toả khu gian... cùng các biện pháp 

phụ trợ đặc biệt (nếu cần); Giải pháp vận chuyển ray  và các phụ kiện đồng bộ tận dụng 

lại vật tư thu hồi từ bảo trì KCHT đường sắt Quốc gia về tại chân công trình và lắp đặt 

tại công trình;; 

- BPTC phải nêu rõ các biện pháp đảm bảo chất lượng cụ thể cho từng hạng mục 

công việc (thiết bị, dụng cụ, máy móc dùng cho kiểm tra chất lượng, biện pháp cụ thể 

kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công từng hạng mục, danh sách các bộ kỹ thuật 

chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, thí nghiệm hiện trường…). 

- Biện pháp tổ chức thi công chi tiết (BPTC chi tiết) Nhà thầu lập trên cơ sở Biện 

pháp tổ chức thi công trong Hồ sơ dự thầu đã trúng thầu phải hợp lý và được Chủ đầu tư 

chấp thuận. Biện pháp thi công chi tiết lập theo nguyên tắc: thi công các hạng mục ẩn 

giấu trước, nghiệm thu chất lượng xong mới được thi công phần việc tiếp theo phía trên. 

- Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ PATC chi tiết đã được Chủ đầu tư chấp thuận. 

Nếu có thay đổi phải lập điều chỉnh và chỉ được thực hiện sau khi đã được Chủ đầu tư 

chấp thuận. 

- Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và năng lực của mình, nhà thầu thực hiện 

theo các quy định tại “Mục 10. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu”. 

  2.2.4 Về đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thi công. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông 

khu vực thi công: giao thông đường sắt và giao thông đường bộ  trong thi công xây dựng 

công trình cũng như vận chuyển vật tư, vật liệu, máy móc thiệt bị; đảm bảo an toàn công 

trình, an toàn lao động trong khi thi công công trình; nếu vi phạm sẽ chịu xử lý của pháp 

luật, đền bù cho ngành đường sắt theo quy định.  

- Do việc khai thác đường sắt có những đặc thù riêng, nên việc thi công trên đường 

sắt đang khai thác và các công trình có liên quan phải tuân thủ theo các quy trình, quy tắc 

an toàn chạy tàu của ngành đường sắt. Nhà thầu phải bố trí phòng vệ điểm thi công. Sắp 

xếp thời gian thi công hợp lý và cam kết việc đảm bảo an toàn chạy tàu trong suốt quá 

trình thi công. 

- Nhà thầu lập Biện pháp tổ chức thi công ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông 

trong phạm vi thi công với đầy đủ biển báo bố trí theo đúng quy định để đảm bảo tuyệt 

đối an toàn.  

2.2.5 Về kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công. 

- Việc kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình, 

chất lượng và số lượng máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình, trang thiết bị thí 
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nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức sản xuất ..., được Giám sát thi công 

của Chủ đầu tư thực hiện ngay tại hiện trường. 

- Thường xuyên hoặc đột xuất Giám sát thi công, Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư 

hoặc cơ quan quản lý Nhà nước được quyền có nhiệm vụ đi kiểm tra, thanh tra tại công 

trình, kho bãi của Nhà thầu về chất lượng thi công và hoạt động kỹ thuật của Nhà thầu. 

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, chất lượng, nhân lực, trang thiết bị, dụng 

cụ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra đó theo yêu cầu của bên kiểm tra. 

- Việc kiểm tra, thanh tra của các tổ chức nói trên có thể là kiểm tra việc thực hiện 

tự kiểm tra của Nhà thầu, của Chỉ huy trưởng thi công, của Phụ trách kỹ thuật thi công, 

của Phụ trách KCS, của Kỹ sư thi công thuộc Nhà thầu qua các biên bản thí nghiệm, biên 

bản kiểm tra, sổ nhật ký thi công xây dựng công trình. Cũng có thể thực hiện theo xác 

suất việc đo đạc, đối chứng với số liệu của Nhà thầu để đánh giá độ tin cậy việc tự kiểm 

tra KCS của Nhà thầu đối với vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm công trình hoặc đối 

với tổ chức sản xuất. 

- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình hoặc lập 

biên bản, là căn cứ để xử lý (nếu cần thiết). Chủ đầu tư, Giám sát thi công có quyền yêu 

cầu chỉ huy trưởng thi công đưa vật tư, vật liệu kém chất lượng, máy móc thi công không 

đảm bảo an toàn và kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về 

chất lượng thi công ra khỏi công trình 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử). 

3.1 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị: 

- Tất cả vật tư, thiết bị mới đưa vào sử dụng cho công trình phải đảm bảo mới 

100%, đúng chủng loại qui cách và tiêu chuẩn chất lượng. Vật tư, thiết bị phải có xuất xứ 

rõ ràng, được thí nghiệm theo quy định. 

- Nếu nhà thầu tự ý đưa vật tư, thiết bị không đúng chủng loại, chất lượng đã đăng 

ký trong Hồ sơ dự thầu hoặc quy định của thiết kế cũng như của chủ đầu tư hoặc không 

thuộc một trong số những loại được cơ quan có thẩm quyền cho phép, mà không được sự 

đồng ý của Chủ đầu tư thì buộc phải tự tháo dỡ để thay bằng đúng chủng loại đã quy 

định; mọi chi phí phát sinh sẽ do nhà thầu tự chịu. 

- Toàn bộ vật tư, vật liệu mới đưa vào sử dụng cho công trình phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) đã nêu tại 

khoản 1 Mục III trên và theo Chỉ dẫn kỹ thuật dự án (công trình).  

3.2. Yêu cầu về máy móc, thiết bị:  

- Máy móc, thiết bị trước khi đưa vào phục vụ thi công xây dựng công trình phải 

được chứng nhận kiểm định kỹ thuật An toàn theo quy định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của công việc và an toàn vận hành. 

- Giám sát thi công thi công (Chủ đầu tư) tổ chức kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị 

phục vụ thi công của nhà thầu theo đúng danh mục máy móc thiết bị trong hồ sơ dự thầu 

của Nhà thầu. Nhà thầu phải xuất trình đầy đủ hồ sơ máy móc thiết bị, giấy chứng nhận 

chứng nhận kiểm định kỹ thuật An toàn còn thời hạn hiệu lực. 
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- Nhà thầu phải có đầy đủ các máy móc thiết bị chủ yếu để phục vụ thi công xây 

dựng công trình. 

- Việc kiểm tra sẽ được lập thành biên bản giữa các bên Giám sát thi công và Chỉ 

huy thi công của Nhà thầu, có thể có sự tham gia của Chủ đầu tư. 

- Máy móc, thiết bị không có hồ sơ kỹ thuật, không có chứng nhận kiểm định kỹ 

thuật An toàn theo quy định, không đủ tính năng kỹ thuật theo yêu cầu, không đúng 

chủng loại trong hồ sơ dự thầu... Nhà thầu không được đưa vào sử dụng trong thi công, 

phải thay thế bằng chủng loại phù hợp và theo yêu cầu quy định của hồ sơ mời thầu. 

4. Các yêu cầu về trình tự thi công. 

4.1. Yêu cầu chung về thi công. 

- Trước khi nhận mặt bằng thi công, nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế tổ chức xây dựng 

và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu để thông qua Chủ đầu tư và Giám sát 

trưởng (của Chủ đầu tư) làm căn cứ Nhà thầu xin mở điểm thi công, triển khai thi công và là 

cơ sở cho cho việc kiểm tra của các bên sau này. 

- Khi nhận mặt bằng khi thi công, Nhà thầu phải tiến hành nhận mốc, cọc tim … 

kiểm đếm vật tư sử dụng lại (nếu có) từ phía đại diện Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế. 

- Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công nhà thầu phải chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng công trình. Phải tính cả những nội dung liên quan đến xây dựng công trình như: 

Diện tích chứa vật tư vật liệu, bãi chứa đất, bãi thải, đường vận chuyển tạm thời, hệ 

thống đường dây thông tin tín hiệu, cáp thông tin, công trình ngầm (nếu có). 

- Trước khi thi công một hạng mục công tŕnh hay một bộ phận công tŕnh quan trọng, 

kỹ thuật phức tạp, nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết tŕnh TVGS trưởng 

chấp thuận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để thực hiện kiểm tra nghiệm 

thu. Trong đó cần kê rõ số lượng, chất lượng về các máy móc thi công, trang thiết bị và dụng 

cụ kiểm tra, thí nghiệm, về nhân lực.....đúng theo nội dung của hồ sơ dự thầu. 

- Hàng ngày (nếu một dây chuyền công việc hàng ngày giống nhau thì trong ngày 

đầu của thời gian đó), Chỉ huy trưởng thi công phải vạch kế hoạch thực hiện từng công 

việc, xác định rõ khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi 

công và công tác thí nghiệm, nhân lực, công nghệ thi công, chất lượng phải đạt được. 

- Kế hoạch đó phải được giao cho đội trưởng (hay tổ, nhóm) thi công và đưa vào sổ 

nhật ký thi công xây dựng công trình, đồng thời giao cho TVGS 1 bản. Khi kết thúc thời 

gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi. 

- Thi công phải đúng thiết kế và Biện pháp tổ chức thi công được Chủ đầu tư chấp 

nhận. Nếu thay đổi phải báo cáo để Giám sát thi công xem xét để trình Chủ đầu tư chấp 

thuận. 

4.2. Yêu cầu cụ thể về trình tự thi công các hạng mục chính. 

Tùy theo thiết kế cụ thể từng đường ngang, từng gói thầu mà bao gồm một phần 

hay toàn bộ các hạng mục chính dưới đây.  

4.2.1 Về trình tự thi công các hạng mục chính. 
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- Phá dỡ nhà ga cũ và các công trình phụ trợ hiện có đã xuống cấp, không đảm bảo 

an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. 

- Xây dựng nhà ga với đầy đủ các phòng chức năng (phòng đợi tàu, phòng bán vé + 

hóa vận, phòng trực TTTH, phòng trưởng ga, phòng họp, hệ thống PCCC đồng bộ). 

- Cải tạo lại toàn bộ hệ thống sân ga, đường vào ga, cấp điện, cấp thoát nước và các 

công trình phụ trợ đồng bộ. 

- Di chuyển đồng bộ thiết bị thông tin, tín hiệu phục vụ điều hành chạy tàu. 

- Đối với ga Minh Lệ làm thêm công tác sửa chữa, cải tạo ke cơ bản; ke trung gian; 

sửa chữa, cải tạo mái che ke trung gian. 

- Đối với ga Mỹ Trạch sửa chữa, cải tạo ke ga (ke cơ bản, ke trung gian); xây dựng 

mái che ke cơ bản. 

- Công tác hoàn thiện toàn bộ công trình, thu hồi vật tư cũ, vận chuyển đất đá đổ 

thải. 

4.2.2 Một số yêu cầu kỹ thuật thi công các công việc chủ yếu.  

Theo hồ sơ thiết kế và Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án  

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn. 

- Công trình thi công xây dựng trên đường sắt đang chạy tàu và nhà ga đang sử 

dụng nên Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn 

an toàn vận hành khu ga trong phạm vi được bàn giao thi công kể từ thời điểm bàn giao 

mặt bằng thi công cho đến khi công trình được Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành bàn 

giao cho đơn vị quản lý. 

6. Yêu cầu về an toàn lao động; phòng cháy chữa cháy; Vệ sinh môi trường, 

An toàn chạy tàu, Đảm bảo an toàn trong mưa lũ; 

6.1. Yêu cầu về đảm bảo an toàn lao động. 

- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn lao động trong quá 

trình thi công trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà thầu 

phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc tai nạn xảy ra. 

- Trên phạm vi Nhà thầu hoạt động, Nhà thầu phải thực hiện hoặc thuê đơn vị có 

chức năng thực hiện Biện pháp bảo đảm giao thông và an toàn giao thông bằng nguồn 

kinh phí của mình, không để xẩy ra tình trạng ách tắc giao thông hoặc mất an toàn giao 

thông. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc 

xẩy ra ách tắc hoặc tai nạn giao thông. 

6.2. Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. 

Tại công trường thi công, Nhà thầu có trách nhiệm: 

- Ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy; 

- Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về pḥng 

cháy và chữa cháy và yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định của pháp luật; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; 
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- Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; xử lý hoặc đề xuất xử lý các hŕnh 

vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức khắc phục kịp thời 

các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

- Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập Biện pháp chữa cháy; tổ chức chữa cháy và giải 

quyết khắc phục hậu quả cháy; 

- Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy;  

- Tổ chức thống kê, báo cáo theo định kỳ về tình hình phòng cháy và chữa cháy; 

thông báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp quản lý 

những thay đổi lớn có liên quan đến bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ 

quan, tổ chức ḿnh; 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình xung quanh trong việc bảo ðảm 

an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ ðối với các cõ quan, 

tổ chức và hộ gia đình lân cận; 

- Tổ chức tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. 

6.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường. 

- Trong quá trình thi công, phải triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường, biện pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với môi trường do việc thi 

công công trình gây ra. 

- Trong quá trình triển khai các hoạt động thi công của công trình có những điều 

chỉnh, thay đổi về các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc 

xác nhận, phải có báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan đã phê duyệt hoặc đã xác nhận và 

chỉ được phép thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan này; 

- Trong quá trình triển khai các hoạt động thi công và vận hành thử nghiệm dự án 

nếu xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường thì phải dừng ngay và báo cáo kịp thời cho 

phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường;  

- Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội 

dung, biện pháp bảo vệ môi trường của công trình; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu 

liên quan khi được yêu cầu. 

- Các nội dung cần kiểm tra, đánh giá tác động môi trường, trong đó đặc biệt lưu ý 

các nội dung sau: 

a) Hệ thống thu gom nước thải; 

b) Các thiết bị thu gom, lưu giữ và biện pháp xử lý chất thải nguy hại; 

c) Các biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường; 

d) Biện pháp, thiết bị xử lý thu gom khí thải, bụi thải;  

đ) Biện pháp, thiết bị xử lý tiếng ồn, độ rung;  

e) Kế hoạch, biện pháp và điều kiện cần thiết phòng, chống sự cố môi trýờng. 
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6.5. Yêu cầu đảm bảo an toàn trong mưa lũ. 

 * Trong giai đoạn chuẩn bị thi công:  

- Ngoài việc cập nhật đầy đủ thông tin về khí hậu của địa phương còn phải làm các 

công tác sau: 

- Chuẩn bị công trường bố trí được mặt bằng thi công có mức độ an toàn cao nhất 

về khả năng chống mưa lũ, lụt, bão trong mùa mưa bão. Nhà xưởng kho bãi chứa vật liệu, 

lán trại được bố trí ở nơi khuất gió và cao ráo tránh ngập lụt, nếu có nguy cơ bị tác động 

mạnh bởi mưa bão thì được làm bằng vật liệu và sử dụng kết cấu có khả năng chống gió, 

mưa, bão. Trong trường hợp nền của công trình có nguy cơ bị ngập nước thì làm thêm các 

công trình bảo vệ như đê chắn, mương rãnh thoát nước ….. để đảm an toàn cho các thiết 

bị và vật tư. Đồng thời lán trại, kho xưởng được chằng buộc cẩn thận. 

- Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch phòng chống mưa lũ, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng 

chống mưa bão, lũ lụt như máy bơm nước, máy phát điện, cột chống … 

 * Trong quá trình thi công: 

+ Trong quá trình tổ chức thi công, Nhà thầu thi công cần chú ý thực hiện các công 

việc sau: 

+ Kiểm tra trạng thái thực tế của công trình cũng như các phương tiện, trang thiết bị 

thi công về khả năng chịu đựng mưa bão của chúng. Nếu thấy có hiện tượng có thể gây ra 

nguy hiểm lập tức kiểm tra và đề ra biện pháp xử lý kịp thời. 

+ Thu dọn vật liệu và các phương tiện thi công chịu ảnh hưởng của mưa, đưa vào 

kho bãi có mái che chắn. 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công. 

- Nhà thầu phải trình bày biện pháp huy động nhân công phục vụ thi công công 

trình. Phải bảo đảm số lượng công nhân kỹ thuật trực tiếp thi công đầy đủ về số lượng 

theo tiến độ thi công và có trình độ tay nghề phù hợp với công việc thực hiện. 

- Nhà thầu bắt buộc phải bố trí đúng và đủ các nhân sự kỹ thuật (từ chức danh chỉ huy 

trưởng công trường trở xuống) đúng theo Hồ sơ trúng thầu. Nếu muốn có sự thay đổi, phải 

được sự đồng ý của Chủ đầu tư bằng văn bản. 

- Trường hợp nhà thầu không có hoặc có không đủ lực lượng kỹ thuật viên, công nhân 

kỹ thuật, nhà thầu có thể hợp đồng, thuê của các đơn vị khác nhưng phải có cam kết giữa 

nhà thầu và đơn vị cung cấp. 

- Máy móc, thiết bị thi công, thiết bị kiểm tra, thí nghiệm dùng để thi công công trình 

nhà thầu lập theo Mẫu số 06D Chương IV. 

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.  

- Với từng hạng mục trong gói thầu, Nhà thầu phải trình bày Biện pháp tổ chức thi 

công tổng thể cho toàn công trường: bố trí cụ thể về khu tập kết vật tư, thiết bị, máy móc, 

khu nhà ở của CBCNV; Biện pháp về an toàn lao động; Biện pháp về phòng cháy chữa 

cháy; biện pháp về vệ sinh môi trường, Biện pháp đảm bảo an toàn chạy tàu, Biện pháp 

đảm bảo an toàn các công trình xung quanh; biện pháp bảo đảm chất lượng; 
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 - Biểu tiến độ thi công phải được lập với đầy đủ các hạng mục chính cho từng hạng 

mục và toàn gói thầu, kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công 

tương ứng. Biểu tiến độ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ 

ngang. Trên đó có ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy 

làm việc, số lượng lao động của đơn vị. Các nội dung phải phù hợp với yêu cầu về thời 

gian thi công hoàn thành từng hạng mục thuộc gói thầu. 

- Biện pháp thi công bao gồm toàn bộ các hạng mục chính dưới đây: 

  + Phá dỡ nhà ga cũ và các công trình phụ trợ hiện có đã xuống cấp, không đảm 

bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. 

  + Xây dựng nhà ga với đầy đủ các phòng chức năng (phòng đợi tàu, phòng bán vé 

+ hóa vận, phòng trực TTTH, phòng trưởng ga, phòng họp, hệ thống PCCC đồng bộ). 

  + Sửa chữa, cải tạo ke cơ bản; ke trung gian; sửa chữa, cải tạo mái che ke trung 

gian. 

- Cải tạo toàn bộ sân ga, đường vào ga; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà, 

hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ. 

- Đối với ga Minh Lệ làm thêm công tác sửa chữa, cải tạo ke cơ bản; ke trung gian; 

sửa chữa, cải tạo mái che ke trung gian. 

- Đối với ga Mỹ Trạch sửa chữa, cải tạo ke ga (ke cơ bản, ke trung gian); xây dựng 

mái che ke cơ bản. 

- Di chuyển đồng bộ thiết bị thông tin, tín hiệu phục vụ điều hành chạy tàu. 

+ Công tác hoàn thiện toàn bộ công trình, thu hồi vật tư cũ, vận chuyển đất đá đổ 

thải. 

Lưu ý: Trong biện pháp an toàn lao động phải nêu rõ về biện pháp bảo đảm an 

toàn công trình, an toàn thiết bị, an toàn cho con người; trong biện pháp đảm bảo an 

toàn chạy tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn chạy tàu của ngành 

đường sắt, an toàn giao thông đường bộ. 

Biện pháp an toàn lao động phải theo quy định tại Số: 07/VBHN-BXD ngày 

16/3/2020 Thông tư Quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình. 

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu. 

- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình, 

phải có bộ phận giám sát chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình 

(kiểm tra chất lượng sản phẩm gọi tắt là KCS) có đủ điều kiện và trình độ chuyên môn 

bảo đảm KCS hoạt động có hiệu quả thiết thực. 

- Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm hợp chuẩn có đầy đủ các phép thí nghiệm 

theo yêu cầu, trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công. 

Nếu không có đầy đủ máy móc thiết bị thi công và thí nghiệm có chất lượng thì không 

được thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ dự 

thầu ở bảng kê về máy móc thiết bị. 

- Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn 

vị đó như một nhà thầu phụ và phải làm các thủ tục như một thầu phụ.  
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- KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên, đúng đắn và trung thực 

công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng 

thi công công trình của nhà thầu theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu đã định. 

Mọi thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác. 

10. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 

- Trong BPTC nhà thầu phải nêu rõ các nhà thầu phụ để tiến hành thi công các hạng 

mục không đúng ngành nghề, không có kinh nghiệm, không có đủ lực lượng nhân sự kỹ 

thuật, công nhân có kinh nghiệm thi công: như hạng mục di chuyển, khôi phục cáp 

quang, thông tin tín hiệu đường sắt. 

- Trường hợp liên danh thì Biệp pháp tổ chức thi công phải nêu rõ về phạm vi thi 

công, khối lượng thực hiện của từng thành viên liên danh và mỗi thành viên liên danh 

phải đảm bảo đủ nhân sự chủ chốt (phụ trách kỹ thuật thi công, phụ trách công tác an 

toàn) của mình đồng thời được thể hiện trong Biệp pháp tổ chức thi công. 

- Bố trí người phòng vệ 24/24 giờ để đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

11. Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng. 

- Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về việc bảo hành 

đối với phần công việc do mình thực hiện. 

- Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng được tính kể từ ngày nghiệm thu hoàn 

thành công trình xây dựng bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng, khi phát hiện hư hỏng, khiếm 

khuyết của công trình thì chủ sở hữu hoặc người quản lư, sử dụng công tŕnh thông báo 

cho Chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện bảo hành. 

- Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện bảo hành phần công việc do mình thực hiện 

sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành và 

phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành. 

IV. Bản vẽ 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ 

Phiên bản / 

ngày phát 

hành 

 

 

Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật  

Công trình: Sửa chữa nhà ga và các công trình 

phụ trợ ga Kim Lũ; ga Minh Lệ; ga Thọ Lộc; 

ga Mỹ Trạch, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ 

Chí Minh 

- Tập 1 : Thuyết minh 

- Tập 2 : Thiết kế bản vẽ thi công 

- Tập 3 : Chỉ dẫn kỹ thuật.; 

02/12/2025 

   

 

 


