
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về dự án và gói thầu.  

1. Tên Dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 273 đường Đằng Hải, phường Hải An 
2. Địa điểm xây dựng: phường Hải An, thành phố Hải Phòng; 

3. Người quyết định đầu tư: UBND phường Hải An.  

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Hải An 

5. Nhóm dự án; loại, cấp Dự án: 

- Nhóm dự án: Nhóm C.  

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV; 

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng; nâng cao năng lực giao thông trong khu vực, 

phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; từng bước cải tạo, nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. 

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ. 

Ngõ 273 đường Đằng Hải có chiều dài khoảng 402m, mặt đường bê tông nhựa hiện trạng rộng khoảng 4,0m. Tuyến 
ngõ có mật độ dân cư đông đúc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thường xuyên là tương đối cao. Trong khi đó, 
tuyến ngõ hiện trạng đã được đầu tư xây dựng từ lâu và trong quá trình sử dụng không được duy tu bảo dưỡng định kỳ nên 
có tình trạng hư hỏng, hệ thống thoát nước đã hư hỏng, xuống cấp, thường xuyên gây ngập úng khi trời mưa, gây mất mỹ 
quan và vệ sinh môi trường và gây mất an toàn cho phương tiện tham gia giao thông.  

Vì vậy việc đầu tư cải tạo tuyến ngõ là hết sức cần thiết đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân, làm tiền đề 
cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, củng cố an ninh quốc 
phòng và trật tự xã hội khu vực. 

III. MỤC TIÊU XÂY DỰNG 

Khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng; nâng cao năng lực giao thông trong khu vực, phục vụ dân sinh và phát 
triển kinh tế - xã hội; từng bước cải tạo, nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, hiện đại  

V.  QUY MÔ CÔNG TRÌNH  



Dự án Cải tạo, nâng cấp ngõ 273 đường Đằng Hải, phường Hải An có quy mô tuyến đường dài khoảng L=402m, bao 

gồm các hạng mục sau: 

- Cải tạo mặt đường Bm=4,0-5,0m; 
- Thay mới hệ thống cống dọc D600 kết hợp ga. 
* Kết cấu nền, mặt đường: 
Kết cấu áo đường vuốt nối (thứ tự các lớp tính từ trên xuống dưới): 
- Bê tông nhựa chặt C12,5 dày 7cm. 
- Nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2. 
- Cấp phối đá dăm loại 1 đầm chặt K>=0,98 dày 15cm. 
Kết cấu áo đường tôn tạo (thứ tự các lớp tính từ trên xuống dưới): 
- Bê tông nhựa chặt C12,5 dày 7cm. 
- Nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2. 
- Cấp phối đá dăm loại 1 đầm chặt K>=0,98 dày 15cm. 
- Cấp phối đá dăm loại 1 bù vênh. 
Kết cấu đường trên đường cống: 
- Bê tông nhựa chặt C12,5 dày 7cm. 
- Nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2. 
- Cấp phối đá dăm loại 1 đầm chặt K>=0,98 dày 15cm. 
- Cấp phối đá dăm loại 2 đầm chặt K>=0,98 dày 20cm. 
- Cấp phối đất núi K98 dày 30cm. 
- Cát hạt mịn đắp đường cống độ chặt K95. 
* Thoát nước mưa: 
- Thay mới hệ thống thoát nước D600 kết hợp hệ thống ga thu nước. 
Phương án thiết kế như sau: 
+ Ống cống sử dụng ống cống BTCT D600 đúc ly tâm mác 300 đá 1x2, tải trọng thiết kế HL93, chiều dài 2,0m/đốt 

cống. 
+ Mối nối cống dùng mối nối bằng gioăng cao su. 
+ Móng cống bằng các khối BTCT M250 đá 1x2. 
+ Mỗi đoạn cống 2,0m được kê trên 3 đế cống. 
+ Lót móng bằng đá dăm 4x6 dày 10cm 



+ Đắp cát hạt mịn độ chặt K=0,95 chèn móng cống. 
- Phương án thiết kế ga D600 như sau: 
+ Ga thu xây bằng gạch không nung, vữa xi măng M75, trát trong vữa XM M75, dày 2cm. 
+ Lót móng ga đá dăm 4x6 dày 10cm. 
+ Móng ga bằng bê tông M200 đá 2x4 dày 20cm. 
+ Láng đáy ga bằng vữa xi măng M75 dày 2cm. 
+ Tấm đan ga đúc sẵn bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2. 
+ Nắp ga gang khung vuông, nắp tròn kích thước khung 900x900mm. 
- Ống PVC D200 class 3 ngang đường thu nước vào ga giữa đường cống D600. 
- Phương án thiết kế hố thu nước hai bên như sau: 
+ Hố thu nước xây gạch không nung, vữa xi măng M75, trát trong vữa XM M75, dày 2cm. 
+ Lót móng bằng đá dăm 4x6 dày 10cm. 
+ Móng bằng bê tông M200 đá 2x4 dày 20cm. 
+ Láng đáy ga bằng vữa xi măng M75 dày 2cm. 
+ Cổ hố thu bê tông M200 đá 1x2. 
+ Ghi chắn rác bằng gang, KT 290x560mm. 
VI. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo hợp đồng là 150 ngày. 

VII. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu; 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị; 

4. Yêu cầu về trình tự thi công;  

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy nổ 

6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 



9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì duy tu bảo dưỡng: 

10. Các quy định khác. 

Cụ thể nội dung:  

1. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 
Nguyên tắc: Toàn bộ quá trình thi công, nghiệm thu của Nhà thầu tuyệt đối phải tuân thủ các chỉ dẫn, yêu cầu của thuyết 

minh thiết kế, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế của công trình, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án (nếu có). Bên 

cạnh đó, Nhà thầu phải tuân thủ các quy phạm pháp luật, quy chuẩn bắt buộc áp dụng, tiêu chuẩn của Cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền công bố, ban hành có liên quan tới một trong các yếu tố, công tác, hạng mục, công trình thuộc dự án. Phiên bản áp 

dụng là phiên bản mới nhất, còn hiệu lực tính đến thời điểm thi công, triển khai và nghiệm thu. 

Yêu cầu: Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải trình bày được các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm có liên quan tới thi 

công, nghiệm thu, đó sẽ là một trong các cơ sở thi công nghiệm thu tuy nhiên không được trái với nguyên tắc nêu trên. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm sẽ là một trong các căn cứ để thi công, nghiệm thu (gồm cả nghiệm thu vật liệu đầu 

vào, nghiệm thu chất lượng công việc, thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công việc) các hạng mục, đảm bảo tuân thủ đúng 

quy định tại Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:  

Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói thầu này đều phải tuân thủ theo các văn bản 
quản lý của nhà nước về xây dựng hiện hành. Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

2.1. Quản lý chất lượng công trình. 

- Nhà thầu phải lập hệ thống đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với các yêu cầu về chỉ dẫn kỹ thuật trong các yêu 
cầu theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. 

 - Chủ đầu tư có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu. 

 - Việc chấp hành đúng hệ thống bảo đảm chất lượng không hề miễn cho nhà thầu khỏi các nhiệm vụ và trách nhiệm 

trong hợp đồng.  

 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, ổn định và an toàn trong mọi công tác trên công trường và mọi biện 

pháp thi công. 



 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hạng mục công trình tạm và các vật liệu sử dụng cho hạng mục đó. 

 - Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng và gửi cho Chủ đầu tư. Nội dung báo cáo gồm: 

 + Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra. 

 + Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo. 

 + Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và những biện pháp khắc phục. 

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, 

cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá cùng các yêu cầu khác 

liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách 

nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình 

trước khi đưa vào thi công, cũng như khi có yêu cầu của bên mời thầu có thể sử dụng các số liệu của nhà thầu làm căn cứ để 

nghiệm thu công trình. 

 - Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện mọi giám sát cần thiết để lập kế hoạch, bố trí, hướng dẫn, 

quản lý kiểm tra và thử nghiệm đối với công việc. 

 - Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì 

nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay việc sủa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. 

2.2. Nhân lực của nhà thầu: 

 Nhân lực của nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Chủ 

đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu điều đi (hoặc bắt buộc điều đi) bất kỳ người nào được thuê trên công trường, bao gồm cả đại 

diện nhà thầu nếu nằm trong các diện phải xử lý sau: 

 - Không chịu hợp tác với Chủ đầu tư trong việc thực hiện công việc. 

 - Không chấp hành các yêu cầu kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 



 - Cố ý làm những việc gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường, hoặc những việc làm trái với 

pháp luật Việt Nam. 

 Nhà thầu phải soạn và nộp cho bên mời thầu để phê chuẩn những chi tiết về tổ chức bộ máy mà họ đề xuất lựa chọn 

để quản lý hợp đồng, kèm theo các sơ đồ tổ chức và lý lịch kinh nghiệm của họ. Sơ đồ tổ chức này phụ trách tất cả các lĩnh 

vực của hợp đồng, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của từng người đại diện phải được xác định, bao gồm: Chỉ huy 

trưởng công trường, phụ trách thi công, các nhân viên phụ trách chung và phụ trách chuyên môn, nhân viên phụ trách quản 

lý chất lượng, các nhân viên giám sát, kỹ sư phụ trách công trường, các nhân viên thí nghiệm… 

Mọi thay đổi hoặc bổ sung của tổ chức bộ máy hoặc các nhân viên chủ chốt phải được sự phê chuẩn của chủ đầu tư. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị  

3.1. Yêu cầu đối với vật liệu. 

a. Yêu cầu chung 

 Trước khi đưa vật liệu vào thi công xây dựng công trình, Nhà thầu phải trình các chứng chỉ sản xuất của sản phẩm, 

vật liệu cho Chủ đầu tư. Các loại sản phẩm, vật liệu phải phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, 

lấy mẫu thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật liệu. Sau khi thực hiện nghiệm thu vật liệu đầu vào, nhà thầu mới được phép 

sử dụng vật liệu đó cho xây lắp. 

 Các chứng chỉ và kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng là các tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ nghiệm thu thanh 

quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả 

kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất 

lượng công trình xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo điều 

12 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 

2021 về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và 

nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 



- Vật liệu xi măng: Xi măng dùng cho thi công xây dựng có các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn Xi măng Pooc lăng hỗn hợp 

TCVN 6260:2020. 

  - Vật liệu đá: Đá dùng cho thi công xây dựng có các chỉ tiêu cơ lý phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, trước khi sử dụng 

phải thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-7572-2006. 

- Vật liệu cát: Cát dùng cho thi công xây dựng có các chỉ tiêu cơ lý phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, trước khi sử dụng 

phải thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2021. 

- Vật liệu tưới thấm bám, dính bám: Đảm bảo theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 27:2019/TCĐBVN - Nhũ tương nhựa 
đường a xít thấm bám - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu; 

 - Các loại nhựa đường phải có các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn TCVN 13567-1:2022 

Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông 

thường; 

 Kho bãi chứa vật liệu 

 Trên mặt bằng công trường nhà thầu phải làm các kho, bãi chứa vật liệu. Vị trí các kho, bãi chứa vật liệu phải được 
sự đồng ý của chủ đầu tư. Kho bãi chứa vật liệu cần để ở mặt bằng sạch, ổn định, bằng phẳng, cách ẩm và có hệ thống thoát 
nước, có thiết bị phòng chống cháy nổ. 

Việc xắp sếp các loại vật liệu phải được cất giữ trong kho theo đúng quy định. Kho chứa phải tuân thủ khoa học, vật 
liệu để trong kho phải được bố trí thuận lợi cho việc sử dụng. 

 Nhà thầu tự chịu mọi trách nhiệm khi xảy ra mất mát hay an toàn đối với công tác tập kết và sử dụng vật liệu của 
mình. 

c. Yêu cầu về thí nghiệm 

 Nhà thầu phải tự tổ chức việc thí nghiệm vật liệu và các thí nghiệm khác tại phòng thí nghiệm và hiện trường. Tất cả các 
công tác thí nghiệm từ việc lấy mẫu thí nghiệm, niêm phong mẫu, thí nghiệm mẫu tại hiện trường,… nhà thầu phải báo cáo chủ 
đầu tư. Các thí nghiệm phải do các đơn vị có năng lực, được cấp phép thực hiện. 

 Nhà thầu chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến việc thí nghiệm của mình. 

3.2. Yêu cầu đối với thiết bị.  



 - Đối với các loại máy móc, thiết bị chính như: Ô tô tự đổ, máy đào, máy rải, trạm trộn BTN, máy lu… phải được 
kiểm tra, kiểm định đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng tại QCVN 
9:2011/BGTVT và QCVN 13:2011/BGTVT. 

 - Đối với các loại máy móc, thiết bị phụ như: Máy trộn bê tông, máy thổi bụi… phải đảm bảo chất lượng, sử dụng 
còn tốt và đảm bảo an toàn cho công nhân sử dụng máy theo TCVN 4087:2012. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công 

Tất cả các công việc thi công thực hiện theo trình tự. 
Sau mỗi công đoạn thi công, trước khi chuyển bước thi công hạng mục thì phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu 

trước khi thi công hạng mục tiếp theo. 
 Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi được nhà thầu mời nghiệm thu hạng mục 
công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công. 
 - Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ 
cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như kết quả thí nghiệm vật liệu cùng các yêu cầu liên quan khác. Kết quả kiểm tra chất 
lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ngầm, ẩn khuất. 
 - Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư khi 
xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định chất lượng của công trình. 
 - Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ 

thuật thì nhà thầu tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. 

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy nổ 

 5.1 Vệ sinh môi trường, an ninh khu vực: 

 a. Các yêu cầu chung: 

 - Không cho phép ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh: 

 + Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực; 

 + Không gây tiếng ồn quá lớn; 

 + Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại; 

 + Không thải nước bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực xung quanh; 

 + Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh; 



 + Không gây sụt, lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh; 

 + Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của khu vực; 

 + Không gây sự cố cháy nổ. 

 b. Biện pháp thực hiện: 

 - Nhà thầu cần lập thiết kế mặt bằng thi công rõ ràng trước khi thi công; 

 - Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn giao thông: 

 + Có phương án vận chuyển cấu kiện, vật liệu phục vụ thi công vào ban đêm và ngoài giờ hành chính theo quy định 

của chính quyền địa phương; 

 + Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường; 

 + Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn; 

 + Nhà thầu cần bố trí một đội thu gom phế thải don dẹp công trường trong suốt thời gian thi công; 

 - Chống ồn và rung động quá mức; 

 - Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công; 

 - Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện khi thi công; 

 - Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hỏa và bình bọt chống cháy; 

 - Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh ; 

 - Trong khi thi công có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo duy trì sự hoạt động bình thường của 

hệ thống này; 

 - Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm. 

 5.2 Kỹ thuật an toàn lao động: 

 - Lực lượng tham gia thi công có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, tay nghề và đều được huấn luyện về an toàn 

lao động trước khi vào thi công; 

 - Người tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động theo nghề nghiệp của mình; 

 - Cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn 

xảy ra. 

 5.3 An toàn giao thông: 



 - Nhà thầu phải bố trí đầy đủ nhân sự Cán bộ kỹ thuật, lái xe, lái máy, công nhân đảm bảo giao thông, lao động phổ 

thông…  

 - Lập danh sách cán bộ kỹ thuật; công nhân lái xe, lái máy; đội đảm bảo giao thông cho tập huấn về công tác an toàn 

giao thông. 

 - Cán bộ kỹ thuật, công nhân lái xe, lái máy; đội đảm bảo giao thông phải được tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về an 

toàn giao thông trước khi tổ chức thi công. 

 - Trang bị thiết bị, dụng cụ đảm bảo giao thông đầy đủ theo đúng quy định.  

 - Phương án vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công xây dựng công trình: Nhà thầu phải cam kết không vi phạm 

pháp luật về giao thông (không để phương tiện vận tải hàng hoá, vật liệu quá tải trọng được phép chở của phương tiện và 

của cầu đường khi thi công xây dựng công trình). 

 - Trong quá trình thi công nhà thầu có trách nhiệm tổ chức đảm bảo ATGT theo phương án đảm bảo ATGT được 

duyệt và theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) để đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo ATGT 

công trình. 

6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công  

 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, nhân lực cần thiết phục vụ thi công công trình, biện pháp huy động 

nhân lực phục vụ thi công có tính phù hợp giữa huy động nhân lực và tiến độ thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ 

trình cho giám sát kỹ thuật đầy đủ tiến độ, kế hoạch thi công bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử dụng. 

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động thiết bị phục vụ thi công công trình có tính phù hợp giữa huy động thiết bị và 

tiến độ thi công. 

Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu, nếu cần thiết nhà thầu đệ trình tiến độ thi công sửa đổi 

sau khi đã thảo luận với tư vấn giám sát, nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa được chấp nhận bằng văn bản của Chủ 

đầu tư. 

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động nhân lực phục vụ thi công có tính phù hợp giữa huy động nhân lực và tiến 

độ thi công. 

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

Biện pháp thi công tổng thể do Nhà thầu lập phải thể hiện trình tự thi công từng hạng mục của công trình, các hạng 



mục này phải được thi công theo đúng quy trình quy phạm, phù hợp với biểu đồ điều động máy móc nhân lực và tiến độ thi 

công tổng thể mà Nhà thầu đã đề xuất trong đơn dự thầu. 

Biện pháp thi công chi tiết các hạng mục được Nhà thầu lập trên cơ sở các quy định hiện hành có liên quan về công tác 

kiểm tra, giám sát, nghiệm thu từng hạng mục công việc đảm bảo tiến độ thi công chi tiết của các hạng mục không vượt tiến 

độ thi công tổng thể công trình.  

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

9. Yêu cầu về bảo hành: 

- Thời gian bảo hành 12 tháng Trong thời gian bảo hành nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục những hư hỏng 

(nếu có) trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ khi có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý. 

10. Các quy định khác: 

10.1. Trao đổi công việc: 

- Mọi ý kiến đề nghị của nhà thầu với Chủ đầu tư đều phải thực hiện bằng công văn và được lưu vào hồ sơ. Các Quyết 

định, thông báo của Chủ đầu tư cũng được thể hiện bằng văn bản. 

10.2. Nhà thầu phải nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ chính sách của nhà nước ban hành về bảo hiểm và các quy 

định hiện hành có liên quan. Trong quá trình thi công, nhà thầu cùng Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế phải thực hiện đo đạc, 

kiểm tra các hạng mục công trình, đặc biệt là các hạng mục ẩn dấu, phải lập biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng đạt 

yêu cầu kỹ thuật quy định mới được thi công các bộ phận tiếp theo. 

10.3. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công ngay sau khi công trình hoàn thành làm cơ sở nghiệm thu kỹ 

thuật, bàn giao sử dụng và thanh quyết toán. Sau khi công trình hoàn thành nhà thầu phải có 7 bộ hồ sơ hoàn công công 

trình theo quy định. 

10.4. Các điều kiện khởi công công trình: Sau khi ký hợp đồng thi công xây lắp công trình, đơn vị trúng thầu tiến hành 

hoàn chỉnh các thủ tục trong thời gian không quá 05 ngày để khởi công công trình (trừ trường hợp bất khả kháng). 

- Đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan bàn giao mặt bằng thi công theo thời 

gian Chủ đầu tư thông báo. 



- Triển khai ngay lực lượng, thiết bị, vật tư tại hiện trường thi công và bảo đảm các điều kiện quy định, thông báo Tư 

vấn giám sát kiểm tra báo cáo bên A chấp thuận khởi công xây dựng. 

IV. Các bản vẽ 

(Có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt – các bản vẽ là tập tin PDF được Chủ đầu tư đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ 

thống) 

 


