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Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Yêu cầu về tiến độ chung của hạng mục
- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng là 45 ngày.
2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ
Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:
	TT
	Hạng mục công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	1 
	Sửa chữa lớn các tuyến cáp quang trên địa bàn các Điện lực: Thiệu Hóa, Yên Định, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Bỉm Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương, Hoằng Hóa. Ngọc Lặc – Lang Chánh. Sửa chữa thiết bị Switch L3 tại trạm 110kV Hậu Lộc, 110kV Bỉm sơn
	Từ khi hợp đồng có hiệu lực. Dự kiến tháng 3/2026
	45 ngày


- Địa điểm thực hiện hạng mục: Thiệu Hóa, Yên Định, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Bỉm Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương, Hoằng Hóa. Ngọc Lặc – Lang Chánh và trạm 110kV Hậu Lộc, 110kV Bỉm sơn tỉnh Thanh Hóa
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